ARESSardegna
Azienda Regionale Salute

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6: Salute - Componente 2 - Intervento 1.3.1 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione(FSE)». Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura del servizio di Integrazione della cartella diabetologica con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per l'intera Rete Diabetologica Regionale.

CUP D71J23000060006 – CIG B7D3C9A078

APPROVAZIONE SAL N°1
31/03/2026

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 30/10/2026 10:05:00 PG/2026/0057856

ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale: Via Piero della Francesca
Comune: 09047 - Selargius (CA)
P.IVA: 03990570925
C.F.: 03990570925
www.aressardegna.it

DIPARTIMENTO SaDIT
Via Piero della Francesca 09047
Selargius (CA) Via Piero della Francesca, 1
09047 – Selargius (CA) Tel. 079-2061962 Fax. 79-2061965
e-mail dipartimento.ict@aressardegna.it

Premessa

Il progetto prevede la fornitura del servizio di integrazione della cartella diabetologica con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per tutte le Aziende Sanitarie dalla Regione Sardegna.

Piano temporale sintetico delle attività previste nel periodo contrattuale e completamento attività in percentuale

TASK	Competenza	AVANZAMENTO	INIZIO	FINE
Integrazioni Sardegna FSE 2.0		**53%**		
Kick-off tecnico	METEDA - ARES	100%	19/1/26	23/1/26
Predisposizioni DB di test	ARES	100%	19/1/26	23/1/26
Integr. IAM Regionale		**100%**		
Ricezione specifiche e validazione	ARES	100%	15/1/26	15/1/26
└Sviluppo	METEDA	100%	2/2/26	20/2/26
└Test interni	METEDA	100%	2/2/26	20/2/26
└Test congiunti	METEDA - ARES	100%	13/3/26	13/3/26
└Collaudo in ambiente di Test	METEDA - ARES	100%	13/3/26	13/3/26
└Collaudo in produzione	METEDA - ARES	0%		
Integr. ANA (MPI)		**100%**		
Ricezione specifiche e validazione	Dedalus	100%	1/10/25	1/10/25
└Sviluppo servizi di mantenimento	METEDA	100%	17/2/26	28/2/26
└Sviluppo import on demand	METEDA	100%	17/2/26	28/2/26
└Test congiunti	METEDA - Dedalus	100%	23/3/26	23/3/26
└Collaudo in ambiente di Test	METEDA - Dedalus - ARES	100%	23/3/26	23/3/26
└Collaudo in produzione	METEDA - Dedalus - ARES	0%		
Tool di riconduzione con ANAGS	METEDA	0%	9/2/26	20/2/26
Integr. CUP (unico Regionale)		**70%**		
Ricezione specifiche e validazione	Dedalus	100%	1/10/25	1/10/25
└Sviluppo	METEDA	100%	26/1/26	20/2/26
└Test interni	METEDA	100%	26/1/26	20/2/26
└Test congiunti	METEDA - Dedalus	50%	17/3/26	7/4/26
└Collaudo in ambiente di Test	METEDA - Dedalus - ARES	0%	17/3/26	7/4/26
└Collaudo in produzione	METEDA - Dedalus - ARES	0%		
Integr. RPSY (XValue)		**67%**		
Ricezione specifiche	Dedalus	100%	1/10/25	1/10/25
Approfondimento tecnico	METEDA - ARES - Dedalus	100%	19/1/26	23/1/26
└Sviluppo	METEDA	100%	26/1/26	27/2/26
└Test interni	METEDA	100%	10/3/26	31/3/26
└Test congiunti	METEDA - ARES	0%	1/4/26	1/4/26
└Collaudo in ambiente di Test	METEDA - ARES	0%	1/4/26	1/4/26
└Collaudo in produzione	METEDA - ARES	0%		
Integr. Firma digitale		**60%**		
Ricezione specifiche	ARES	100%	1/10/25	1/10/25
└Sviluppo	METEDA	100%	26/1/26	27/2/26
└Test interni	METEDA	100%	26/1/26	27/2/26
└Test congiunti	METEDA - ARES	0%	1/4/26	1/4/26
└Collaudo in ambiente di Test	METEDA - ARES	0%	1/4/26	1/4/26
└Collaudo in produzione	METEDA - ARES	0%		
Integr. Modulo prescrittivo (chiamata di contesto)		**20%**		
Ricezione specifiche	ARES	100%	1/10/26	1/10/26
└Sviluppo	METEDA	0%	23/3/26	3/4/26
└Test interni	METEDA	0%	7/4/26	10/4/26
└Test congiunti	METEDA - ARES	0%	7/4/26	10/4/26
└Collaudo in ambiente di Test	METEDA - ARES	0%	7/4/26	10/4/26
└Collaudo in produzione	METEDA - ARES	0%		
Avvio in produzione Azienda Pilota (ASP Gallura)		**17%**		
Riconcilizaione ANAGS con XMPI con sostituzione import on-demand	METEDA	0%	23/2/26	23/2/26
Configurazione utenti per firma e IAM	METEDA - ARES	0%	23/2/26	20/3/26
Configurazione agende CUP Azienda Pilota	METEDA - DEDALUS	0%	16/3/26	20/3/26
Configurazione catalogo prestazioni per CUP	METEDA - DEDALUS	0%	16/3/26	20/3/26
Configurazione documenti in formato CDA2	METEDA	100%	2/2/26	27/2/26
Formazione personale da remoto Azienda Pilota	METEDA	0%		
Avvio Azienda Pilota	METEDA - ARES - Dedalus- ENG	0%		
Roll out Aziende ASL		**0%**		
Configurazione utenti per firma e IAM ASL		0%		
Configurazione agende CUP ASL		0%		
Roll out Aziende AOU Cagliari		**0%**		
Configurazione utenti per firma e IAM AOU Cagliari		0%		
Configurazione agende CUP AOU Cagliari		0%		
Configurazione documenti in formato CDA2		0%		
Formazione personale da remoto AOU Cagliari		0%		
Avvio AOU Cagliari		0%		
Roll out Aziende AOU Sassari		**0%**		
Configurazione utenti per firma e IAM AOU Sassari		0%		
Configurazione agende CUP AOU Sassari		0%		
Configurazione documenti in formato CDA2		0%		
Formazione personale da remoto AOU Sassari		0%		
Avvio AOU Sassari		0%		

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 30/10/2026 10:05:00 PG/2026/0057856

ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale: Via Piero della Francesca
Comune: 09047 - Selargius (CA)
P.IVA: 03990570925
C.F.: 03990570925
www.aressardegna.it

DIPARTIMENTO SaDIT
Via Piero della Francesca 09047
Selargius (CA) Via Piero della Francesca, 1
09047 – Selargius (CA) Tel. 079-2061962 Fax. 79-2061965
e-mail dipartimento.ict@aressardegna.it

Oggetto e modalità di esecuzione della verifica di conformità

Al fine di valutare lo stato di avanzamento lavori, ARES ha richiesto l'invio della proposta di Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) N°1 corredata di tutta la necessaria documentazione indispensabile alla fatturazione e all'approvazione del SAL N°1.

Il Fornitore ha inviato la proposta di SAL N°1 (rif. prot. PG/2026/0021324 del 09/04/2026) relativo al periodo 01/10/2025 – 31/03/2026.

Il DEC di riferimento verifica il rispetto degli SLA contrattualmente definiti, valuta la congruenza di quanto esposto nella relazione di SAL, valuta la completezza e congruenza dello sviluppo eseguito mediante i documenti di test case compilati in fase di verifica dello sviluppo.

Avanzamento contabile

Voci	Prezzo		SAL al 31/3/2026		
	GG	Importi	GG	Importi	%
Analisi tecnica-funzionale di ogni scenario integrativo	15	€ 8.250	12	€ 6.600	80%
Predisposizione ambienti di test	15	€ 8.250	15	€ 8.250	100%
Test interni, congiunti e pre-collaudo	15	€ 8.250	10	€ 5.500	67%
Collaudo in ambiente di test	10	€ 5.500	5	€ 2.750	50%
Avvio in produzione	10	€ 5.500	0	- €	0%
Manualistica	8	€ 4.400	0	- €	0%
Giornate di formazione webinar agli operatori sanitari	5	€ 2.750	0	- €	0%
Scenario Anagrafico XMPI	30	€ 16.500	25	€ 13.750	83%
Scenario CUP	30	€ 16.500	25	€ 13.750	83%
Scenario RPSY Regionale (XDS)	35	€ 19.250	25	€ 13.750	71%
Firma digitale remota Aruba formato PaDes	20	€ 11.000	16	€ 8.800	80%
Chiamata di contesto Ricetta Dematerializzata E-presc.	20	€ 11.000	0	- €	0%
Autenticazione forte (IAM)	15	€ 8.250	14	€ 7.700	93%
Adeguamento integrazione LIS	11	€ 6.050	8	€ 4.400	73%
TOTALI		**131.450 €**		**85.250 €**	**65%**

Nella colonna chiamata "Prezzo" viene riportato il costo totale delle integrazioni IVA esclusa mentre nella colonna chiamata "SAL al 31/03/2026" viene riportato lo stato di avanzamento dei lavori in percentuale rispetto al costo totale.

ARES approva la liquidazione della somma riportata nella tabella "SAL al 31/03/2026" di €85.250 IVA esclusa.

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 30/10/2026 10:05:00 PG/2026/0057856

Accettazione da parte dell'aggiudicatario

Con l'accettazione del presente verbale e del relativo esito da parte del referente del Fornitore si dà atto che eventuali difformità che dovessero emergere anche successivamente, dovranno comunque essere oggetto di regolarizzazione ai sensi delle condizioni particolari di fornitura regolamentati dal contratto.

REDATTO E SOTTOSCRITTO

Il Direttore Esecuzione Lavori
Andrea Pivello

ANDREA PIVELLO
Firmato digitalmente da ANDREA PIVELLO
Data: 2026.05.08 13:32:50 +02'00'

PER ACCETTAZIONE

Il Program Manager – R&D (Meteda)
Martina Paolini



PER PRESA VISIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento
Flavia Lodi

LODI FLAVIA CARINA
Firmato digitalmente da LODI FLAVIA CARINA
Data: 2026.05.08 13:39:05 +02'00'

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 30/10/2026 10:05:00 PG/2026/0057856