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1 Documenti di riferimento 

 
Documento Ambito di riferimento 

Piano dei Fabbisogni 

Contratto ID 2202 - «SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-
Assistenziali Lotto 6 - Piano dei Fabbisogni trasmesso 
dall’Amministrazione con protocollo n. PG/2022/0052997 del 
25/07/2022. 

Piano Operativo 
ID 2202 - SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali 
Lotto 6 – Piano Operativo protocollo PG/2024/0005422 del 
26/01/2024. 

Piano della qualità 

Piano della Qualità Specifico CONSIP - servizi di supporto in ambito 
«Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le 
Pubbliche Amministrazioni del SSR” Lotto 6 trasmesso con PEC dal RTI 
in data 17/10/2022. 

Contratto esecutivo 

Contratto Esecutivo – lotto 6 - Affidamento di servizi applicativi e 
l’affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità digitale - sistemi 
informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del 
SSN – LOTTO N. 6. CIG derivato 9194415F45 sottoscritto in data 
06/10/2022. 

Determina adesione AQ 
Consip 

Determinazione dirigenziale n° 2982 del 04/10/2022 - Deliberazione 
Dirigenziale n. 2527 del 16/08/2022 avente oggetto: PNRR M6.C1_2 – 
C2_1.1.1 Autorizzazione a contrarre e contestuale adesione all’Accordo 
Quadro CONSIP per l’Azienda Regionale della Sardegna ARES “Sanità 
Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali – Servizi di Supporto” 
lotto sei riservato alle Pubbliche Amministrazioni del SSN Centro Sud ID 
2202 - Approvazione Piano Operativo modificato e Quadro economico 
del progetto. 

 

2 Scopo e contenuti del documento 

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte 
dal RTI nell’ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto con ARES Sardegna di cui 
all’Accordo Quadro Consip Sanità digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» ID 2202 - Lotto 6. 

Le attività che verranno rendicontate mensilmente saranno coerenti a quanto riportato nel Piano degli 
obiettivi progettuali in cui per ciascuna linea di intervento è riportato: 

— gantt delle singole attività, con indicazione dei rilasci dei deliverable; 

— elenco delle attività, con indicazione delle date di inizio e fine, stimate ed effettive, per ogni 
attività; 

— elenco dei deliverable previsti, con indicazione delle date di consegna stimate ed effettive; 

— effort progettuale, suddiviso per attività, con l’indicazione dei relativi costi; 

— eventuali vincoli, assunzioni, issue e rischi. 

Il SAL si prefigge di illustrare: 

• L’avanzamento di tutte le attività a supporto di ARES Sardegna nell’ambito del contratto; 
• La documentazione a supporto delle attività svolte; 
• Gli output prodotti; 
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• Eventuali informazioni funzionali all’aggiornamento del Piano degli obiettivi progettuali. 

Per ogni linea di intervento prevista viene riportata la % di avanzamento di ciascuna attività e gli 
output prodotti. 

Tutti gli importi rappresentati nel documento sono al netto dell’IVA. 

3 Linee progettuali in corso 

Il contratto è stato sottoscritto in data 06 Ottobre 2022 e nella medesima data sono state avviate le 
attività progettuali. 
Nella tabella che segue si riepiloga lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo 
ed importi programmati, delle linee di intervento previste dal Piano Operativo e dal Piano degli 
obiettivi progettuali: 
 

ID Articolazione interventi 
Modal. 
Rendic. 

GG 
Pianificate 

Importo 
complessivo 
(IVA esclusa) 

Stato 

 

I.1 

Assessment e disegno della Strategia Digitale 
dell’Ente e conseguente aggiornamento del 
Piano triennale ICT adottato con la delibera 
del Direttore Generale di ATS n. 183 del 
06/02/2018 

CO 560     150.012,80  Attiva  

I.2 

Supporto alla predisposizione e stesura dei 
Piani di Fabbisogni necessari per la 
trasformazione digitale definita e 
all’adesione alle convenzioni disponibili 

CO 701     291.355,84 Attiva  

I.3 
Assessment e riorganizzazione delle attività 
del Dipartimento ICT di ARES 

CO 331       90.111,44  Attiva  

I.4 

Supporto alla costituzione e gestione delle 
attività del Gruppo di direzione e regia 
Gruppo di direzione e regia dell’innovazione 
e delle azioni PNRR coerentemente con il 
Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 
2022-2024 

CO 410     114.476,10  Attiva  

I.5 
Attività di PMO sui progetti di strategica 
rilevanza del piano triennale ICT 

CO 3.142     776.762,22 Attiva  

I.6 

Attuazione del modello di monitoraggio, 
rendicontazione e controllo degli strumenti, 
processi e procedure implementate 
dall’ARES in coerenza con i finanziamenti 
regionali e nazionali (PNRR, POR FESR, ecc.) 

CO 1.872     522.681,12  Attiva  

  Totale    7.016  1.945.399,52     

 
 

4 Riepilogo delle attività svolte e degli output prodotti 

Nella tabella che segue si riepilogano per ogni linea progettuale attivata le attività svolte e gli output 
prodotti, nel bimestre Dicembre 2023 - Gennaio 2024, periodo di riferimento del presente Stato 
Avanzamento Lavori. 
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Le tipologie di output previste in questa fornitura sono le seguenti: 
• Deliverable di progetto, il cui periodo di rilascio è stabilito nel piano di lavoro della relativa 
linea di attività ed è vincolante per il RTI ai fini del calcolo degli indicatori di qualità; 
• Documentazione di progetto, ossia tutto ciò che non è indicato in ciascun piano di lavoro 
come deliverable di progetto, quali ad esempio a titolo non esaustivo, i verbali di riunione, ordini del 
giorno degli incontri, mail di progetto, presentazioni, output di elaborazioni. 

4.1 I.1 Assessment e disegno della Strategia Digitale dell’Ente e conseguente aggiornamento 
del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 
06/02/2018 

Linea Intervento 
I.1 Assessment e disegno della Strategia Digitale dell’Ente e 
conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con 
la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018 

Attività svolte nel periodo di 
SAL 

Nessuna attività nel periodo 

Documentazione di progetto 
/Deliverable* (*come da 
elenco "Deliverable" del PdL) 

 

 

4.2 I.2 Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la 
trasformazione digitale definita e all’adesione alle convenzioni disponibili 

Linea Intervento 
I.2 Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni 
necessari per la trasformazione digitale definita e all’adesione alle 
convenzioni disponibili 

Attività svolte nel periodo di 
SAL 

Supporto alla definizione dei chiarimenti per i Capitolati Tecnici 
AS all’AQ di Consip "Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-
assistenziali" nelle iniziative: 
- Radiology Information System (RIS), Cardiology Information 
System (CIS), Endoscopy Information System (EIS), Picture 
Archiving And Communication System (PACS), Laboratory 
Information System (LIS) e relativi componenti/moduli SW; 
- Sistemi Informativi di Anatomia Patologica/Digital Pathology, 
Cartella Clinica Oncologica e Onco-ematologica, Cartella Clinica 
per le aree ad Alta Intensità di Cura, Sistema Informativo per le 
Sale Operatorie ed attività chirurgiche e relativi 
componenti/moduli SW; 
- Sistema Informativo di Medicina Trasfusionale. 
 

Documentazione di progetto/ 
Deliverable* (*come da tabella 
"Deliverable" del PdL) 

AS CCE 

- Presentazione_Progetto_CCE v.0.13_20231215 

- Griglia criteri CCE v.0.13_20231215 

AS RIS-CIS-EIS-PACS-LIS 

- RACCOLTA CHIARIMENTI AS LIS-RIS v.07_20240119 
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- RACCOLTA ULTIMI CHIARIMENTI amm AS LIS-RIS 
v.01_20240126 

- TOTALE CHIARIMENTI LIS RIS_REV 

- RACCOLTA CHIARIMENTI AS LIS-RIS v.07_20240119 

AS CC0E-AP-TI-SO 

- Chiarimenti AS CCOE-AP-TISO + allegati 

- RACCOLTA ULTERIORI CHIARIMENTI tecnici AS CCOE -AP-TI-
SO v.01 20240126 

- RACCOLTA ULTERIORI CHIARIMENTI amm AS CCOE -AP-TI-SO 
v.01 20240126 

- TOTALE CHIARIMENTI AP-CCOE-TISO_REV 

AS MT 

- RACCOLTA CHIARIMENTI AS MT v0.2 

- eMail organizzazione attività, incontri e verbali 

 
Incontri tenutisi nel periodo 

Data Oggetto dell’incontro Documentazione Condivisa 

01-dic 
Allineamento progetti PNRR 
Digitalizzazione DEA 
 

 

04-dic 
Carico procedure su Consip 
 

 

04-dic 
Allineamento su piano attività FSE - ARES e 
nuove procedure Digitalizzazione DEA 
 

 

29-dic 
richieste di chiarimenti pervenute al 
22/12/2023 - MEDICINA TRASFUSIONALE 
 

RACCOLTA CHIARIMENTI AS MT con risposte 
v20231229 
Riscontro Chiarimenti (ARES 
SARDEGNA)_28122023 

3-gen 
Condivisione richieste chiarimenti per LIS-
RIS e CCOE-AP-TISO 
 

RACCOLTA CHIARIMENTI AS CCOE-AP-TI-SO 
v0.1 
CTP 20231128_AP-OE-TISO v0.3.1 
ALLEGATO 1_Strumentazioni interfacciate e 
in utilizzo_rev.02 
 

12-gen 

Incontro GdP LIS/RIS per preparazione 
risposte alle richieste di chiarimenti di area 
tecnica pervenute  
 

RACCOLTA CHIARIMENTI AS LIS-RIS v0.4 
 

15-gen 

Incontro GdP CCOE/AP/TI-SO per 
prepararsi le risposte alle richieste di 
chiarimenti di area tecnica pervenute 
 

RACCOLTA CHIARIMENTI AS CCOE-AP-TI-SO 
v0.5 20240110 
 

19-gen 
Revisione finale risposte chiarimenti per 
LIS-RIS e CCOE-AP-TISO 

RACCOLTA CHIARIMENTI AS LIS-RIS 
v0.7_20240119 
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 RACCOLTA CHIARIMENTI AS CCOE-AP-TI-SO 
v0.9 20240122 
Allegato Sale Operatorie_Quesito n.7 
Allegato 1_Strumentazioni interfacciate e in 
utilizzo_Quesito n.5 

26-gen 

Incontro GdP CCOE/AP/TI-SO per 
preparazione risposte alle richieste di 
chiarimenti di area tecnica pervenute 
 

RACCOLTA ULTERIORI CHIARIMENTI tecnici 
AS CCOE-AP-TI-SO v.01 20240126 
RACCOLTA ULTERIORI CHIARIMENTI amm AS 
CCOE-AP-TI-SO v.01 20240126 
ALLEGATO 1_Strumentazione interfacciate e 
in utilizzo_rev.2 

4.3 I.3 Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES 

Linea Intervento 
I.3 Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento 
ICT di ARES 

Attività svolte nel periodo di 
SAL 

Nessuna attività nel periodo 

Documentazione di progetto / 
Deliverable* (*come da tabella 
"Deliverable" del PdL) 
 

 

 

4.4 I.4 Supporto alla costituzione e gestione delle attività del Gruppo di direzione e regia 
dell’innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi 
Sanitari Triennio 2022-2024 

Linea Intervento 

I.4 Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l’implementazione 
degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli 
interventi implementativi sugli obiettivi individuati nel Piano ICT 
regionale 

Attività svolte nel periodo di 
SAL 

Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati; 
Definizione Piani di Comunicazione, delle attività avviate e dei 
risultati raggiunti relativi alle implementazioni e agli sviluppi 
programmati; 

Documentazione di progetto / 
Deliverable* (*come da tabella 
"Deliverable" del PdL) 
 

Carta dei servizi: 

- Base tabella indicatori Carta Servizi 

- Allegati CdS IGC 

- 20231229_Carta Servizi SADIT_v.15 

- Allegato 1_Carta dei Servizi 

GdP ECM: 

- 20240122_Verbale incontro 22 gennaio - GdP ECM - v.02 

- 20240125_Verbale incontro 25 gennaio - GdP ECM 

- 20240129_Verbale incontro 29 gennaio - GdP ECM 

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 19/03/2024 09:06:56 PG/2024/0016209



AQ 2202 – Lotto 6 - Piano di lavoro relativo all’affidamento di ARES Sardegna CIG derivato 9194415F45   Pag. 8 di 14 

 

 

- eMail organizzazione attività, incontri e verbali 

 
Incontri tenutisi nel periodo 
Data Oggetto dell’incontro Documentazione Condivisa 

18-gen Riunione Acquisto ECM  

22-gen Riunione Acquisto ECM 
20240122_Verbale incontro 22 gennaio - GdP 
ECM - v.02 
CTP da sbozzare rev.KPMG_20240118 

25-gen 
Riunione Acquisto ECM 

 

20240125_Verbale incontro 25 gennaio - GdP 
ECM  
CTP da sbozzare rev.KPMG_20240118 
 

29-gen Riunione Acquisto ECM 
20240129_Verbale incontro 29 gennaio - GdP 
ECM  
CTP da sbozzare rev.KPMG_20240118 

4.5 I.5 Supporto tecnico operativo all’attuazione degli investimenti 

Linea Intervento I.5 Supporto tecnico operativo all’attuazione degli investimenti 

Attività svolte nel periodo di 
SAL 

Elaborazione dei Masterplan dei progetti avviati e delle azioni 
correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli 
obiettivi preposti. 

Documentazione di progetto / 
Deliverable* (*come da tabella 
"Deliverable" del PdL) 

- 20240126_Attività PMO Dig.DEA v1.0 

- All.1-Schema SAL AQ SD1 20240126 

 
Incontri tenutisi nel periodo 
Data Oggetto dell’incontro Documentazione Condivisa 

30-gen 
Verifica modalità accesso/collaborazione 
Smartsheet ARES Sardegna 

 

4.6 I.6 Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito 
PNRR 

Linea Intervento I.6 Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività 
progettuali in ambito PNRR 

Attività svolte nel periodo di 
SAL 

Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica 
dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede 
Agenas; 
Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di 
attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP. 

Documentazione di progetto / 
Deliverable* (*come da tabella 
"Deliverable" del PdL) 

- Relazione rendicontazione_v.08 

- Masterplan Monitoraggio Interventi PNRR_20240129_rev.2.0 

 

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 19/03/2024 09:06:56 PG/2024/0016209



AQ 2202 – Lotto 6 - Piano di lavoro relativo all’affidamento di ARES Sardegna CIG derivato 9194415F45   Pag. 9 di 14 

 

Incontri tenutisi nel periodo 
Data Oggetto dell’incontro Documentazione Condivisa 

18-dic Verifica documentazione Regis  

22-dic Agg.to Relazione con E. Deplano 
 

Relazione rendicontazione 
 

22-dic Chiarimenti per relazione RAS 
 

Relazione rendicontazione 
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5 STATO AVANZAMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 

Si riporta di seguito una sintesi dello stato di avanzamento del progetto 

 
 
 
  

ID Articolazione interventi Cod. 
Ambito

Importo 
complessivo 
(IVA esclusa)

% avanzamento 
al bimestre 
precedente

Totale % 
avanzamento 

Dic '23 - Gen '24

Totale 
avanzamento

(a) (b) (c) (d)=(b)+(c)

I.1

Assessment e disegno della Strategia Digitale dell’Ente e 
conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato 
con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 
06/02/2018

SI 150.012,80       74,57% 0,00% 74,57%

I.2
Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni 
necessari per la trasformazione digitale definita e all’adesione 
alle convenzioni disponibili

SS 291.355,84       65,50% 30,81% 96,31%

I.3 Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento 
ICT di ARES SS 90.111,44         30,21% 0,00% 30,21%

I.4

Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l’implementazione 
degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli 
interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano 
ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-
FESR, RAS, Fondi Aziendali.

SG 114.476,10       77,60% 22,40% 100,00%

I.5 Supporto tecnico operativo all’attuazione degli investimenti SG 776.762,22       0,00% 2,00% 2,00%

I.6 Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività 
progettuali in ambito PNRR SG 522.681,12       30,37% 7,21% 37,58%

Tot TOTALE PERIODO 1.945.399,52    29,69% 8,67% 38,35%
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6 Stato avanzamento degli interventi progettuali per attività 

Si riporta la tabella di riepilogo dello stato di avanzamento delle attività per ciascuna linea d’intervento con indicazione dei corrispettivi dell’attività erogata 
e l’indicazione dell’avanzamento complessivo rispetto al pianificato. 

 
 

% 
avanzamento 

Dic - 2023

Erogato (€) 
Dic - 2023

% 
avanzamento 

Gen - 2024

Erogato (€) 
Gen - 2024

Totale % 
avanzamento 
Dic '23 - Gen 

'24

 Totale 
erogato (€) 

Dic '23 - Gen 
'24 

% 
avanzamento 
Gran Totale

Erogato (€) 
Gran Totale

Stimata Effettiva Stimata Effettiva

I.1.1

Assessment dello stato di attuazione dell’attuale 
Piano ICT nelle ASL, AO, AOU e Azienda 
dell’Emergenza Urgenza attraverso la 
misurazione del livello di digitalizzazione di 
ciascuna di esse a livello regionale tramite 
interviste e raccole dati specifiche;

CO 06/10/2022 06/10/2022 31/01/2023 31/01/2023 34.288,64             0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  100,00% 34.288,64       

I.1.2

Elaborazione delle linee di intervento per 
l’aggiornamento del Piano triennale ICT e 
definizione della strategia digitale articolandola in 
obiettivi, linee di azione e d’intervento con la 
relativa prioritizzazione delle attività progettuali;

CO 14/11/2022 14/11/2022 31/01/2023 28/07/2023 68.577,28             0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  100,00% 68.577,28       

I.1.3 Definizione del modello di monitoraggio del Piano 
ICT; CO 12/12/2022 12/12/2022 28/02/2023 31/03/2023 11.250,96             0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  80,00% 9.000,77         

CO 12.054,60             0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  
CO 12.054,60             0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  
CO 11.786,72             0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  

I.1 TOTALE 150.012,80           0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  74,57% 111.866,69     

I.2.1

CCE di ricovero ed ambulatoriale Supporto alla: 
Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, 
Documentazione di adesione per la in adesione 
all’AQ Sanità Digitale1 di Consip

CO 06/10/2022 06/10/2022 09/05/2023 09/05/2023 76.499,44             0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  100,00% 76.499,44       

I.2.2

CCE verticali e sistemi specialistici Supporto alla: 
Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, 
Documentazione di adesione per la in adesione 
all’AQ Sanità Digitale1 di Consip;
LIS/RIS e sistemi specialistici Supporto alla: 
Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, 
Documentazione di adesione per la in adesione 
all’AQ Sanità Digitale1 di Consip;
Supporto all'adesione per altre iniziative.

CO 01/03/2023 01/03/2023 30/11/2023 214.856,40           20,89% 44.886,39        20,89% 44.886,39        41,78% 89.772,78        95,00% 204.113,58     

I.2 TOTALE 291.355,84           15,41% 44.886,39        15,41% 44.886,39        30,81% 89.772,78        96,31% 280.613,02     

Dic - 2023

Data inizio Data fine
Importo (€)

06/10/2023 30/09/2025Monitoraggio attuazione Piano ICT

I.1

Assessment e disegno della Strategia 
Digitale dell’Ente e conseguente 

aggiornamento del Piano triennale ICT 
adottato con la delibera del Direttore 

Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018

SI

Supporto 
all’innovazio

ne 
tecnologica

I.1.4

Modal. 
Rendic.Attività previste

I.2

Supporto alla predisposizione e 
stesura dei Piani di Fabbisogni 
necessari per la trasformazione 
digitale definita e all’adesione alle 

convenzioni disponibili

SS Supporto 
Strategico

Gran Totale

ID Articolazione interventi Cod. 
Ambito Ambito Cod. 

Attività

Totale Dic '23 - Gen '24Gen - 2024
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% 
avanzamento 

Dic - 2023

Erogato (€) 
Dic - 2023

% 
avanzamento 

Gen - 2024

Erogato (€) 
Gen - 2024

Totale % 
avanzamento 
Dic '23 - Gen 

'24

 Totale 
erogato (€) 

Dic '23 - Gen 
'24 

% 
avanzamento 
Gran Totale

Erogato (€) 
Gran Totale

Stimata Effettiva Stimata Effettiva

I.3.2

Individuazione dei servizi maggiormente rilevanti 
che assorbono il maggior numero di risorse 
(tempi e persone) o che sono maggiormente 
impattanti per l’organizzazione (n° utenti serviti, 
rilevanza, …);

CO 16/01/2023 16/01/2023 09/06/2023 19/06/2023 4.628,08               0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  100,00% 4.628,08         

I.3.3

Analisi dei processi attuali dell’Amministrazione, 
rilevazione delle cricità e proposta di azioni di 
efficientamento; CO 15/01/2023 28/07/2023 15/10/2023 26.951,76             0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -                  

I.3.4
Definizione del modello di funzionamento 
dell’Amministrazione (to-be), comprendente 
organizzazione, processi e sistemi;

CO 01/03/2023 30/11/2023 35.935,68             0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -                  

I.3 TOTALE 90.111,44             0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  30,21% 27.224,00       

I.4.1 Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati; CO 23/02/2023 23/02/2023 30/09/2025 91.580,88             0,00% -                  3,00% 2.747,43          3,00% 2.747,43          100,00% 91.580,88       

I.4.2
Definizione Piani di Comunicazione, delle attività 
avviate e dei risultati raggiunti relativi alle 
implementazioni e agli sviluppi programmati;

CO 22.895,22             100,00% 22.895,22        0,00% -                  100,00% 22.895,22        100,00% 22.895,22       

I.4 TOTALE 114.476,10           20,00% 22.895,22        2,40% 2.747,43          22,40% 25.642,65        100,00% 114.476,10     

I.5.1

Elaborazione  dei Masterplan dei progetti avviati e 
delle azioni correttive necessarie al riallineamento 
del progetto rispetto agli obiettivi preposti; CO 310.760,73           0,00% -                  5,00% 15.538,04        5,00% 15.538,04        5,00% 15.538,04       

I.5.2
Attività di verifica e monitoraggio delle Milestone 
progettuali nonché della definizione, gestione e 
controllo del budget; 

CO 310.760,73           0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  

I.5.3
Controllo della qualità e misura delle performance 
dei sistemi informativi, effettuando analisi dei 
rischi, validazione della documentazione;

CO 155.240,76           0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  

I.5 TOTALE 776.762,22           0,00% -                  2,00% 15.538,04        2,00% 15.538,04        2,00% 15.538,04       

I.6.1

Analisi e progettazione di un modello di 
Governance per la verifica dello stato di 
attuazione degli interventi programmati nelle 
schede Agenas; 

CO 21/03/2023 21/03/2023 30/09/2025 206.615,40           3,00% 6.198,46          3,00% 6.198,46          6,00% 12.396,92        40,00% 82.646,16       

I.6.2
Definizione  strumenti di reporting in grado di 
valutare lo stato di attuazione degli interventi e 
supportare le attività del RUP.

CO 21/03/2023 21/03/2023 30/09/2025 316.065,72           4,00% 12.642,63        4,00% 12.642,63        8,00% 25.285,26        36,00% 113.783,66     

I.6 TOTALE 522.681,12           3,60% 18.841,09        3,60% 18.841,09        7,21% 37.682,18        37,58% 196.429,82     
Tot GRAN TOTALE 1.945.399,52        4,45% 86.622,70        4,22% 82.012,95        8,67% 168.635,65      38,35% 746.147,67     

Dic - 2023

I.4

Supporto ai gruppi tecnici di progetto 
per l’implementazione degli interventi e 

la gestione, a livello regionale e 
aziendale, degli interventi 

implementativi sugli obiettivi individuati 
nel Piano ICT regionale

SG
Supporto 

alla 
Governance

Data inizio Data fine

I.3

Importo (€)

Assessment e riorganizzazione delle 
attività del Dipartimento ICT di ARES

I.6
Supporto tecnico-specialistico alla 

supervisione delle attività progettuali in 
ambito PNRR

SG
Supporto 

alla 
Governance

I.5 Supporto tecnico operativo 
all’attuazione degli investimenti SG

Supporto 
alla 

Governance

SS Supporto 
Strategico

Assessment organizzativo (as-is), volto ad 
analizzare la situazione attuale 
dell’Amministrazione ed a pianificare interventi di 
evoluzione dei modelli organizzativi;

I.3.1 30/01/2023

Modal. 
Rendic.Attività previste

Gran Totale

ID Articolazione interventi Cod. 
Ambito Ambito Cod. 

Attività

Totale Dic '23 - Gen '24Gen - 2024

06/10/2022 06/10/2022 15/01/2023 22.595,92       CO 0,00% -                  0,00% -                  100,00%22.595,92             0,00% -                  
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7 Quadro economico dei corrispettivi per ente del SSR 

Gli interventi progettuali oggetto dell’incarico ed atti alla corretta declinazione delle strategie ICT dell’ARES, alla gestione del change management, all’attività 
di PMO dei progetti strategici di ARES a perseguire i livelli di standard qualitativi europei per la tecnologia informativa, per le tematiche del PNRR di cui agli 
interventi M6 C1 – “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - 2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare 
e telemedicina” ed M6 C2 – “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - 1.1 Ammodernamento del parto tecnologico e digitale 
ospedaliero” sono riportati suddivisi per Presidio Ospedaliero e CUP di riferimento secondo le previsioni delle Determina dirigenziale n° 2982 del 04/10/2022 
e n° 2527 del 16/08/2022: 

 
 

Azienda PRESIDIO OSPEDALIERO CUP
Importo 

complessivo 
(IVA esclusa)

% 
avanzamento 

Dic - 2023

 Erogato (€) 
Dic - 2023 

% 
avanzamento 

Gen - 2024

 Erogato (€) 
Gen - 2024 

Totale % 
avanzamento 

Dic '23 - Gen '24

 Totale erogato 
(€) Dic '23 - Gen 

'24 
..di cui KPMG ..di cui EY

(a) (b) (c) (d) (e) (f)  (g) (g1) (g2)
ASL n. 2 
della Gallura

P.O. GIOVANNI PAOLO II - ASL 
GALLURA D37H22001170006 115.007,44 4,59%         5.283,35   4,07%         4.685,99   8,67%             9.969,34           9.066,54              902,80   

ASL n. 3 di 
Nuoro

P.O. SAN FRANCESCO NUORO - ASL 
NUORO D67H22001240006 310.691,75 4,59%       14.272,94   4,07%       12.659,17   8,67%           26.932,11         24.493,21           2.438,90   

ASL n. 5 di 
Oristano

P.O. SAN MARTINO ORISTANO - ASL 
ORISTANO D17H22001150006 168.792,02 4,59%         7.754,17   4,07%         6.877,45   8,67%           14.631,62         13.306,62           1.325,00   

ASL n. 6 del 
Medio 
Campidano

P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA 
SAN GAVINO MONREALE - ASL MEDIO 
CAMPIDANO

D37H22001180006 106.424,80 4,59%         4.889,07   4,07%         4.336,29   8,67%             9.225,36           8.389,93              835,43   

ASL n. 7 del 
Sulcis P.O. SIRAI CARBONIA - ASL SULCIS D47H22000840006 81.249,04 4,59%         3.732,52   4,07%         3.310,50   8,67%             7.043,02           6.405,22              637,80   

ASL n. 8 di 
Cagliari

P.O. SANTISSIMA TRINITA' CAGLIARI - 
ASL CAGLIARI D27H22000890006 213.421,77 4,59%         9.804,43   4,07%         8.695,89   8,67%           18.500,32         16.824,98           1.675,34   

AOU SS CLINICHE SAN PIETRO - AOU SASSARI D87H22001080006 342.161,45 4,59%       15.718,63   4,07%       13.941,41   8,67%           29.660,04         26.974,10           2.685,94   

AOU CA P.O. "DUILIO CASULA" POLICLINICO 
UNIVERSITARIO - AOU CAGLIARI D37H22001190006 260.340,23 4,59%       11.959,83   4,07%       10.607,59   8,67%           22.567,42         20.523,77           2.043,65   

ARNAS P.O. SAN MICHELE "BROTZU" ARNAS 
CAGLIARI D27H22000900006 347.311,03 4,59%       15.955,19   4,07%       14.151,23   8,67%           30.106,42         27.380,06           2.726,36   

Totale 1.945.399,52   4,59%         89.370,13 4,07%         79.265,52 8,67%           168.635,65       153.364,43         15.271,22 

Dic - 2023 Gen - 2024 Totale Dic '23 - Gen '24
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8 Riepilogo totale corrispettivi per linea d’intervento ed azienda componente RTI 

Si riporta la tabella di riepilogo dei corrispettivi maturati nel bimestre di riferimento della fornitura per 
ciascuna linea d’intervento ed Azienda componente il RTI aggiudicatario: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ID Articolazione interventi Cod. 
Ambito

Importo 
complessivo 
(IVA esclusa)

Totale % 
avanzamento 
Dic '23 - Gen 

'24

Totale 
erogato (€) 

Dic '23 - Gen 
'24

..di cui KPMG ..di cui EY

(a) (b) (c) (c1) (c2)

I.1

Assessment e disegno della Strategia Digitale dell’Ente e 
conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato 
con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 
06/02/2018

SI 150.012,80      0,00% -                  -                          -                           

I.2
Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni 
necessari per la trasformazione digitale definita e all’adesione 
alle convenzioni disponibili

SS 291.355,84      30,81% 89.772,78        88.060,06                1.712,72                  

I.3 Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento 
ICT di ARES SS 90.111,44        0,00% -                  -                          -                           

I.4

Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l’implementazione 
degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli 
interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano 
ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-
FESR, RAS, Fondi Aziendali.

SG 114.476,10      22,40% 25.642,65        21.407,83                4.234,82                  

I.5 Supporto tecnico operativo all’attuazione degli investimenti SG 776.762,22      2,00% 15.538,04        12.437,48                3.100,56                  

I.6 Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività 
progettuali in ambito PNRR SG 522.681,12      7,21% 37.682,18        31.459,06                6.223,12                  

TOTALE PERIODO 1.945.399,52   8,67% 168.635,65      153.364,43              15.271,22                

ARES - Azienda regionale della salute
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