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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____   DEL  __  /__  /____ 

 
Proposta n. 2568 del 17/09/2026  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Ing. Marco Galisai 
 

 
OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6: Salute - Componente 2 - Intervento 1.1.1 
«Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello)». Appalto Specifico 
in adesione all'Accordo Quadro Consip «Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni - Sanità Digitale - Sistemi 
Informativi Clinico Assistenziali» - ID 2202 - LOTTO 2 «Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging - CENTRO-
SUD» per l’evoluzione tecnologica del Radiology Information System (RIS), Cardiology Information System (CIS), 
Endoscopy Information System (EIS), Picture Archiving And Communication System (PACS), Laboratory Information 
System (LIS)- CUP D37H22001190006 - D87H22001080006 - D27H22000890006 - D37H22001170006 - D37H22001180006 
- D67H22001240006 - D17H22001150006 - D47H22000840006 - D27H22000900006- CLP: 200052 - 200031- 200904 - 
200012 - 200034 - 200906 - 200028 - 200017 - 200905. CIG derivato A02D181834.  
 Rimodulazione temporale della scadenza contrattuale al 31.10.2026 per il completamento attività in corso 
d’esecuzione  

 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES 
 
        SI [   ]                       NO [X]               DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [   ] 
 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza 
dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli 
obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 L’istruttore 
 
 Dott.ssa Ludovica Castellano 
 

 

 Il Dirigente Amministrativo  Dott. Giovanni Scarteddu  

 
 Il Responsabile unico del progetto 
RUP 

 

 Ing. Alessandro Pala  

Il Direttore SC Sistemi Informativi 
Sanitari e Informatica Clinica 

 Dott. Cesare Delussu  

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [  ]                         NO [X]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 

VISTO il D. Lgs. N. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii”; 
 
VISTA la Legge Regionale n.24/20 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme 
in materia. Abrogazione della L.R. 10 del 2006, della L.R. n.23 del 2014 e della L.R. n.17 del 2016 e di ulteriori norme di 
settore e ss.mm.ii”; 
 
RICHIAMATO l’Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, 
con cui è stato definito l’assetto macro-organizzativo dell’Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni 
normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in 
particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed 
istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”; 
 
CONSIDERATO CHE, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla 
macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell’assetto di micro-organizzazione in fase di prossima 
implementazione, permane l’assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati 
secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la 
quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa 
vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e 
funzioni aziendali di cui al precedente Atto; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento per la Sanità Digitale e l’Innovazione Tecnologica n. 
3468 del 20/11/2023 di autorizzazione a contrarre e contestuale adesione all’Accordo Quadro Consip «Servizi Applicativi 
per le Pubbliche Amministrazioni - Sanità Digitale -Sistemi Informativi Clinico Assistenziali» - ID 2202 - LOTTO 2 
«Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging - CENTRO-SUD»2202 per l’evoluzione tecnologica del radiology 
information system (RIS), cardiology information system (CIS), endoscopy information system (EIS), picture archiving 
and communication system (PACS), laboratory information system (LIS) e relativi componenti/moduli sw per la 
digitalizzazione dei DEA della Regione Sardegna, aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) guidata 
dall’ Enterprise Services Italia S.r.l. (Mandataria), Dedalus Italia S.p.a, Sinapsys S.r.l., Etna Hitech Società Consortile Per 
Azioni, EBIT S.r.l., Consorzio Digisalus S.C.A.R.L., Healthware Group S.r.l., Expleo Italia S.P.A (Mandanti), con 
Determinazione Dirigenziale del Dipartimento per la Sanità Digitale e l’Innovazione Tecnologica n. 2123/2024 per un 
importo totale di € 7.118.078,13 (comprensivo dell’IVA al 22% e di tutte le altre voci del quadro economico), per la durata 
complessiva di 24 mesi con decorrenza dalla data di avvio dei servizi oggetto dell’appalto; 
 
PRESO ATTO che a seguito della cessazione dell’incarico dell’ing. Giancarlo Conti, individuato quale RUP della 
procedura con la sopra citata Determinazione n. 2123 del 06.08.2024, con Determinazione Dirigenziale n. 322 del 
10/02/2025 è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) l’ing. Alessandro Pala, Collaboratore Tecnico 
Professionale in servizio presso la S.C. Sistemi Informativi Sanitari e Informatica Clinica, afferente al Dipartimento per la 
Sanità Digitale e l’Innovazione Tecnologica, mentre è stata confermata quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
(DEC) la Dott.ssa Michela Fancello, afferente alla medesima struttura; 
 
VISTO il Contratto stipulato in data 19.11.2024 tra l’ARES Sardegna e la Enterprise Services Italia S.r.l. in qualità di 
impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo (RTI) costituito, oltre alla stessa, dai seguenti 
operatori economici mandanti, Dedalus Italia S.P.A, Sinapsys S.r.l., Etna Hitech Società Consortile Per Azioni, EBIT S.r.l., 
Consorzio Digisalus S.C.A.R.L., Healthware Group S.r.l., Expleo Italia S.P.A., avente a oggetto l’evoluzione tecnologica 
del Radiology Information System (RIS), Cardiology Information System (CIS), Endoscopy Information System (EIS), 
Picture Archiving And Communication System (PACS), Laboratory Information System (LIS) e relativi componenti/moduli 
SW per la digitalizzazione dei DEA della Regione Sardegna, con scadenza delle attività contrattuali prevista per il 18 
settembre 2026; 
 
PREMESSO che data la prossimità della scadenza contrattuale, il giorno 10 settembre 2026 si è svolto un incontro di 
allineamento tra l’ARES Sardegna, rappresentata dal RUP, Ing. Alessandro Pala e dal DEC della procedura Dott.ssa  
Michela Fancello, e l’RTI aggiudicatario, formalizzato del documento denominato “Resoconto riunione - Verbale di 
accordo dilazione temporale”, agli atti della scrivente struttura, durante il quale sono emerse alcune attività residue non 
terminate e non completabili entro la scadenza contrattuale del 18 settembre 2026;  
 
CONSIDERATO che si rende assolutamente necessaria una rimodulazione temporale della scadenza contrattuale al fine 
di consentire il completamento delle attività residue e il pieno conseguimento degli obiettivi dell’intervento PNRR, nonché 
di garantire la continuità e completezza delle prestazioni dedotte in contratto;  
 
DATO ATTO che durante l’incontro l’RTI ha dato la propria disponibilità alla proroga dei servizi residui alle medesime 
condizioni economiche e contrattuali previste dal Contratto Esecutivo Originario e dai relativi allegati, senza alcun onere 
aggiuntivo a carico di ARES; 
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CONSIDERATO CHE le parti hanno convenuto quale termine per la completa finalizzazione delle attività residue il 31 
ottobre 2026; 
 
PRESO ATTO della nota a firma del RUP, Ing. Alessandro Pala, e del DEC Dott.ssa Michela Fancello, avente ad oggetto 
“Richiesta dilazione temporale del contratto in scadenza al 18/09/2026 per il Progetto M6.C2 – 1.1.1 “Cartella Clinica 
Elettronica ed Enterprise Imaging – CENTRO-SUD” – Evoluzione tecnologica dei sistemi RIS, CIS, EIS, PACS e LIS – 
C.I.G. derivato A02D181834”, agli atti della scrivente struttura, con la quale si richiede formalmente la dilazione 
temporale della scadenza contrattuale volta a terminare le suddette attività in corso al 31.10.2026; 
 
EVIDENZIATO che sarà stipulato tra le parti addendum contrattuale, conforme allo schema allegato al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), seppur non soggetto a pubblicazione, del quale farà parte 
integrante un nuovo cronoprogramma di completamento delle attività residue, coerente con la nuova scadenza 
contrattuale del 31 ottobre 2026, fornito dall’RTI aggiudicatario; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 
normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa 
Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
 
Per i motivi esposti in premessa  

 
DETERMINA 

 
 

1) DI AUTORIZZARE la rimodulazione temporale delle attività contrattuali, con proroga del termine finale dal 
18.09.2026 al 31.10.2026;  
 

2) DI APPROVARE lo schema di addendum contrattuale allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale (Allegato A), seppur non soggetto a pubblicazione; 

 
3) DI EVIDENZIARE che dalla rimodulazione temporale autorizzata con il presente atto non deriva alcun onere 

aggiuntivo a carico di ARES; 
 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES. 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
PER LA SANITÀ DIGITALE E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Allegato A 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale 
della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
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