

# REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## ATS Sardegna - ASSL Sanluri *ORA APES*

**OGGETTO:** SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.1 " SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E PARCHEGGI" pari a € 850.000,00 - PROG. DEF. - ESEC. DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E PARCHEGGI DEL P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA IN SAN GAVINO MONREALE

**COMMITTENTE:** ATS SARDEGNA

**IMPRESA:** CANCELLU NATALINO SRL con sede in NUORO Via DONATORI DI SANGUE n° 25

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 149'042,85

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		147 582.17

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 29/12/2021 repertorio n. 30 registrato a in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	214'450,14
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	214'450,14
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1'072,25
Recupero anticipazione 30%	64'335,04
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	65'407,29
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	149'042,85
per I.V.A. al 0%	
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	149'042,85

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 2.17 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 149'042,85 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Dicorsi: (euro centoquarantanovemilaquarantadue/85).

Data, \_\_\_\_\_

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di \_\_\_\_\_

Il Direttore dei Lavori  
Dott. Ing. Francesca CASULA

Il Responsabile del  
Procedimento  
Geom. Giuseppe BOTTA

*Giuseppe Botta*  
Il Resp. del Procedimento  
Geom. GIUSEPPE BOTTA