



*Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa*

## *Progetto ESB*

*CIG derivato: 758704753F – Contratto Quadro SPC – Lotto 3*

**RELAZIONE DI SAL N. 1**

Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio delle attività previste nell'ultimo Progetto dei Fabbisogni ("SPCL3-ATS\_ESB-ProgettoFabbisogni v2.1") trasmesso da Al maviva Spa, capogruppo mandatario del RTI aggiudicatario del Contratto Quadro SPC - Lotto 3 "Servizi di interoperabilità dati e cooperazione applicativa", con comunicazione prot. PG/2021/0212867 del 29/06/2021, come da paragrafo "3.6 – Quadro riassuntivo dei servizi", approvato con la Determinazione Dirigenziale 3745 del 29/06/2021.

Lotto 3		ATS - ESB							697.000,00 €	
Cod. Serv.		Nome Servizio	Tipologia di erogazione	Metrica di pricing	Modalità di erogazione	Modalità di consuntivazione	Periodicità di consuntivazione	Prezzo unitario offerto (€)	Quantità necessarie	valore economico
L3.S2	<b>Realizzazione integrazze web services</b>									69.000,00 €
	L3.S2.1	Sviluppo singola operation comprensivo di 12 mesi di garanzia	na	Operation	Progettuale	A corpo	na	3.000,00 €	23	69.000,00 €
L3-S3	<b>Realizzazione client per la fruizione dei servizi</b>									112.000,00 €
	L3.S3.1	Sviluppo singolo FP comprensivo di 12 mesi di garanzia	na	FP	Progettuale	A corpo	na	140,00 €	800	112.000,00 €
L3.S4	<b>Orchestrazione</b>									516.000,00 €
	L3.S4.2	Orchestrazione singolo servizio (orchestrazione di 10 o più servizi)	na	Servizio orchestrazione	Progettuale	A corpo	na	4.000,00 €	129	516.000,00 €

Al fine di valutare lo stato di avanzamento lavori, nei giorni 16/12/2021 e 28/12/2021, si è provveduto, come riportato nei Verbali N. 1 e N. 2 di *Riunione di SAL N° 1 – Progetto ESB – CIG derivato: 758704753F – Contratto Quadro SPC – Lotto 3 “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa”*, rispettivamente con protocollo PG/2021/0411275 del 22/12/2021 e PG/2021/0418608 del 29/12/2021, alle attività di verifica della documentazione di progetto rilasciata e dei documenti di test attestante l'attività svolta.

Richiamato quanto sopra riportato, si propone l'approvazione dello *Stato Avanzamento Lavori n.1 Settembre 2018 / Dicembre 2021* - prot. PG/2022/0018556 del 02/03/2022, in cui presente anche il riepilogo economico.


Nella tabella seguente vengono riportati gli importi presenti nella suddetta proposta in corrispondenza della colonna "SAL 1". Tali importi vengono portati in detrazione al valore economico totale presente sul Progetto dei Fabbisogni e, il risultato, è indicato nella colonna "Residuo".

La tabella, inoltre, riporta l'avanzamento del progetto in corrispondenza della colonna "Avanzamento totale", relativo al valore complessivo del SAL svolto.

<b>STATO AVANZAMENTO LAVORI (approvazione proposta SAL1 - PG/2022/0018556 del 02/03/2022)</b>						
Cod. Serv.		Nome Servizio	Valore economico TOTALE (IVA esclusa)	SAL 1 (IVA esclusa)	RESIDUO (IVA esclusa)	% avanzamento SAL 1
L3.S2		<b>Realizzazione interfacce web services</b>				
	L3.S2.1	Sviluppo singola operation comprensivo di 12 mesi di garanzia	69.000,00 €	10.500,00 €	58.500,00 €	15%
L3.S3		<b>Realizzazione client per la fruizione dei servizi</b>				
	L3.S3.1	Sviluppo singolo FP comprensivo di 12 mesi di garanzia	112.000,00 €	74.480,00 €	37.520,00 €	67%
L3.S4		<b>Orchestrazione</b>				
	L3.S4.2	Orchestrazione singolo servizio (orchestrazione di 10 o più servizi)	516.000,00 €	356.000,00 €	160.000,00 €	69%
<b>TOTALE</b>			<b>697.000,00 €</b>	<b>440.980,00 €</b>	<b>256.020,00 €</b>	<b>63%</b>

NB: Gli avanzamenti percentuali vengono riportati come valore approssimato all'unità.

Nel grafico seguente si rappresenta lo stato di avanzamento (espresso graficamente come valore percentuale approssimato all'unità) delle attività di servizio previste in funzione della rendicontazione del singolo SAL 1, e lo stato di avanzamento complessivo in relazione al valore economico totale previsto dal Progetto dei Fabbisogni.



Data 26/04/2022

Il Direttore Esecutivo del Contratto  
Dott. Emiliano Deplano

PER APPROVAZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Marco Galisai