

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1477 DEL 05/05/2022

Proposta n. 1553 del 27/04/2022

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI
Ing. Marcello Serra

OGGETTO: Emergenza COVID19 - Accordo Quadro INVITALIA, sub-lotto prestazionale n.1 (Lavori) - Area Territoriale n.1 Lotto geografico 16-Sardegna Lavori di "Realizzazione nuovo ascensore montalettighe a servizio del reparto Covid19 presso il piano 1° del Corpo P PO San Martino di Oristano". Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid19 ex art. 2 D.L. n. 34/2020 (convertito in L. 77/2020) – Intervento Tabella 2-PL TI e subintensiva DGR 35/38 del 09.07.2020 Approvazione certificato di pagamento relativo al 1° S.A.L., autorizzazione all'emissione della relativa fattura e liquidazione 1° S.A.L. nei confronti dell'O.E. ATI Consorzio MEDIL S.C.P.A. (Capogruppo)-Infratech Consorzio Stabile SCARL (Mandante).
CUP: B14E21002520001 – C.I.G. 8749748876 – Codice Progetto AREAS: COVID20-17

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dr. Paolo Vanacore	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Marcello Serra	firma apposta in calce
Il Direttore dell'AT OCS		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute – ARES

SI ☐

NO ☒

da assumere con successivo Provvedimento ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRIGENTE

VISTA la nota del Direttore Generale dell'Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell'11 Settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.”

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 28 Dicembre 2018, n. 1245 – definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD., afferenti al Dipartimento Area Tecnica, come modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna 9 Febbraio 2021, n. 80;

VISTE la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 1130 del 31.10.2018, con la quale è stato conferito all'Ing. Marcello Serra l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri con decorrenza 01.11.2018, e le successive deliberazioni del Direttore Generale dell'ARES n. 5 del 26.01.2022 e n. 47 del 30.03.2022, con le quali veniva confermata - dapprima fino a tutto il 31.03.2022, successivamente fino a tutto il 30.06.2022 - l'organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che:

l'art. 47, comma 1, della L.R. 1 Settembre 2020, n. 24, non modificato dalla L.R. 22 Novembre 2021, n. 17, prevede che: *la Giunta Regionale, mediante specifiche Deliberazioni, definisce il processo di adeguamento dell'assetto istituzionale ed organizzativo degli enti di governo del servizio sanitario della Sardegna previsto dalle disposizioni della presente legge;*

l'allegato 1 alla DGR 36/47 del 31 Agosto 2021, alla pagina 58, tra il resto prevede: *Nell'immediato per garantire continuità, “replicazione” in ARES del Dipartimento Area Tecnica e delle relative Strutture presenti in ATS (comprese HR, finanziamenti, convenzioni, budget);*

conseguentemente il personale del Dipartimento Area Tecnica è stato, provvisoriamente, collocato in ARES e le risorse finanziarie risultano, provvisoriamente, nella disponibilità ARES secondo la suddivisione precedentemente in essere in ambito ATS;

l'allegato alla DGR 49/74, del 17 Dicembre 2021, alla pagina 10 dispone, tra il resto, che ARES sia ricompresa tra i nuovi soggetti ai quali devono transitare i rapporti contrattuali attivi precedentemente in capo ad ATS, restando i contratti non attivi, debiti pregressi e contenziosi alla gestione liquidatoria ATS;

l'operatività del Dipartimento Area Tecnica e delle relative Strutture risulta conseguentemente ancora regolamentata dalla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1245, del 28 dicembre 2018 (come modificata dalla Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n° 80 del 09 febbraio 2021) che definisce ed attribuisce attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. ed SS.SS.DD afferenti al Dipartimento Area Tecnica;

PREMESSO che

- con DPCM 31/01/2020 a far data da febbraio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale a causa della pandemia Covid19 e con successivi provvedimenti, da ultimo con DL n. 2/2021, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30.04.2021;
- tra i diversi provvedimenti emanati, per far fronte alla emergenza sanitaria, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.03.2020 è stato nominato un Commissario Straordinario per attuazione e del coordinamento delle misure occorrenti al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid19, con le funzioni e i poteri di cui all'art. 122 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27 del 24.04.2020;

VISTO l'art. 2 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77 del 17.07.2020, il quale prevedeva all'art. 2 specifiche disposizioni per il "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da Covid19 al fine di rafforzare strutturalmente il SSN in ambito ospedaliero, tramite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle regioni e dalle province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella del Covid19 in corso;

VISTI, in particolare, i commi 11 e 12 del predetto art. 2 nei quali si prevedeva in sintesi che l'attuazione dei piani di riorganizzazione fosse in capo al Commissario Straordinario, il quale vi provvedeva avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate dal medesimo DL 34/2020 alla struttura commissariale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma, con la possibilità di delegare le funzioni per l'attuazione dei suddetti Piani ai Presidenti di regione/provincia Autonoma che ne avessero fatto richiesta;

DATO ATTO che con Ordinanza n. 29 del 09.10.2020 il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid19 ha nominato i "Soggetti Attuatori" per le Regioni Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria, individuando per la nostra regione le seguenti Aziende del SSN: ATS Sardegna, AOU di Cagliari, AOU di Sassari e AO Brotzu;

ATTESO che nella predetta Ordinanza n. 29/2020 era anche stabilita la seguente ripartizione di competenze:

- al Commissario Straordinario Emergenza Covid19, competeva l'aggiudicazione di procedure pubbliche di gara per l'affidamento di forniture di attrezzature medicali e mezzi di trasporto legati all'emergenza Covid19 nonché all'affidamento di lavori e di servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, finalizzati all'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera;
- ai Soggetti Attuatori si attribuiva il compito, di provvedere all'esecuzione delle opere da realizzare mediante la contrattualizzazione dei lavori e dei connessi servizi tecnico-professionali, quale Stazione Appaltante di secondo livello, nell'ambito degli Accordi Quadro messi a disposizione per gli interventi del Piano Regionale;

VISTA la nota prot. 1627 del 02.11.2020 con la quale il Commissario Straordinario Emergenza Covid19 comunicava l'aggiudicazione della procedura aperta di massima urgenza, espletata da INVITALIA per conto della struttura commissariale, finalizzata alla conclusione di accordi-quadro con più Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici e le modalità operative per l'affidamento degli appalti specifici, senza ulteriore confronto competitivo, da parte dei Soggetti Attuatori;

CONSIDERATO che

- la suddetta procedura aperta era suddivisa in n. 21 Lotti Geografici, ciascuno suddiviso in 4 sub-lotti prestazionali tra i quali è compreso il sub-lotto 1 Esecuzione dei Lavori, con o senza progettazione esecutiva (per eventuali appalti integrati);

- il Lotto Geografico della Regione Sardegna è il Lotto n. 16 - CIG 8444961A45 e all'esito della procedura sono stati aggiudicati per ciascun sub-lotto prestazionale n. 3 Accordi-Quadro corrispondenti alle n. 3 "aree territoriali": ATS Sardegna e le AAOOUU di Cagliari e Sassari;
- con la nota sopracitata sono stati trasmessi gli Accordi-Quadro e i relativi aggiudicatari e ribassi di gara per il sub-lotto prestazionale 1 Esecuzione Lavori comprensivo della documentazione di gara e del format dell'Ordine di Attivazione (ODA);

RILEVATO che per l'Area Territoriale 1 (Cagliari, Nuoro, Oristano, Sud Sardegna), con riferimento ad ATS Sardegna, per il sub-lotto prestazionale 1- Esecuzione Lavori (con o senza progettazione esecutiva) è stato individuato quale aggiudicatario l'OE ATI Consorzio MEDIL S.C.P.A. (Capogruppo)-Infratech Consorzio Stabile SCARL (Mandante) con un ribasso economico del 23,85%;

PRESO ATTO che con Deliberazione Giunta Regionale Sardegna n. 35/38 del 09/07/2020 è stato approvato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale;

VISTA la Deliberazione ATS del Commissario Straordinario n. 178 del 16.03.2021 con la quale si è autorizzato a contrarre l'adesione ai suddetti Accordi Quadro INVITALIA, in via generale, per tutti gli interventi di competenza dell'Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri (Presidi Ospedalieri di Oristano, Iglesias e Carbonia), ed è stato individuato per ciascuno degli interventi l'importo massimo del finanziamento assegnato pro quota parte ai lavori e servizi tecnici;

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della Area Tecnica OCS Ing. Marcello Serra, dandogli mandato in ordine all'attivazione dei singoli appalti specifici nonché all'espletamento di tutte le attività preliminari e conseguenti inerenti il monitoraggio e la rendicontazione della spesa;

ATTESO che

- tra gli interventi descritti nella Tabella 2-Interventi di Terapia Intensiva e Subintensiva ne è previsto uno per il PO San Martino con un importo complessivo da quadro economico di € 1.516.486,04 iva inclusa, ripartito tra le voci "lavori" (€ 523.000,00), "attrezzature" e "altro" (€ 238.054,14);
- con il suddetto intervento si prevede, tra l'altro, la costruzione di un nuovo blocco ascensore montaletti esterno a completamento delle opere avviate nei mesi scorsi nei locali del piano primo del Corpo P (ex Blocco Operatorio ed ex Rianimazione), finalizzate a realizzare un'ala dedicata ai pazienti Covid, indipendente e senza interferenze di percorsi con altri pazienti ed operatori;
- la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, unitamente alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza era stata affidata nell'agosto 2020 in via d'urgenza ad un professionista esterno che ha presentato la progettazione esecutiva a fine ottobre 2020;

PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Area Tecnica OCS n. 20 del 07.01.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione nuovo ascensore montalettighe collegamento reparto Covid-19, presso la ex rianimazione P.O. San Martino Oristano", per un importo di lavori pari ad € 210.411,36, di cui € 204.453,00 soggetto a ribasso d'asta ed € 5.958,36 quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

RICHIAMATA la successiva Determinazione del Direttore Area Tecnica OCS n. 2593 del 05/05/2021 con la quale veniva:

- approvato il Quadro Economico dell'intervento in oggetto, aggiornato a seguito dell'applicazione del ribasso del 23,85% offerto dall'ATI aggiudicataria dell'AQ INVITALIA di interesse (Lotto 16-Sardegna, sub-lotto prestazionale 1-Esecuzione Lavori, Area Territoriale 1 (ATS Sardegna), per un totale complessivo di € 305.329,19;

- disposta l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto all'OE ATI Consorzio MEDIL S.C.P.A. (Capogruppo)-Infratech Consorzio Stabile SCARL (Mandante), per un importo di € 161.649,32 di cui € 5.958,36 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva 10% pari a complessivi € 177.814,25 di importo contrattuale;

DATO ATTO che a seguito del ribasso praticato, l'importo complessivo di aggiudicazione ammonta a € 161.649,32, oltre all'I.V.A. di legge, ed è così ripartito:

€ 155.690,96	Lavori
€ 5.968,36	Oneri per la sicurezza, oneri per la sicurezza covid e lavori in economia

RICHIAMATO il contratto Reg. n. 28 del 09/08/2021, stipulato con l'impresa aggiudicataria dei Lavori Consorzio Stabile MEDIL S.C.P.A., con sede a Benevento, via Vittorio Veneto n. 29 Capogruppo del ATI Consorzio MEDIL – INFRATECH Consorzio Stabile S.C.A R.L. (Mandante).

RICHIAMATI

- il verbale di consegna dei lavori in data 19/09/2021 sottoscritto dal RUP, dall'impresa e dal Direttore dei Lavori Ing. Riccardo Terziani;
- il verbale redatto il 03/11/2021, sottoscritto dal RUP e dal Direttore dei Lavori, attestante il concreto inizio dei lavori da parte dell'impresa;
- la propria Determinazione Dirigenziale n. 7324 del 16/12/2021, con la quale si era proceduto a corrispondere alla Capogruppo Consorzio MEDIL S.C.P.A., aggiudicataria dei lavori in oggetto, l'importo di € 48.494,80 IVA esclusa, pari all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, a fronte della fattura n. 1349/2021 del 09/11/2021, mentre l'importo di € 4.849,80, relativo all'IVA, in applicazione del disposto di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, sarebbe stato versato direttamente all'erario;

VISTI

- gli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento dei **“Lavori di “Realizzazione nuovo ascensore montalettighe a servizio del reparto Covid19 presso il piano 1° del Corpo P PO San Martino di Oristano”**, come descritti in oggetto, che, seppur non materialmente allegati al presente atto, risultano parte integrante e sostanziale dello stesso, trasmessi e vidimati dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Marcello Serra, eseguiti a tutto il 04.04.2022, dall'impresa Capogruppo Consorzio MEDIL S.C.P.A.;
- il certificato di pagamento n. 1, redatto in data 04.04.2022, per un importo di € 40.370,00 + IVA, allegato al presente atto sotto il numero 1) per farne parte integrante e sostanziale, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Marcello Serra, inerente il 1° SAL;

CONSIDERATO che, ai sensi delle recenti innovazioni normative, la relativa fattura potrà essere emessa da parte della ditta aggiudicataria - e successivamente liquidata - solo in seguito all'approvazione del relativo stato d'avanzamento dei lavori ed alla conseguente emissione di apposito ordine informatico;

RITENUTO, dunque,

1. **Di approvare** gli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento dei **“Lavori di “Realizzazione nuovo ascensore montalettighe a servizio del reparto Covid19 presso il piano 1° del Corpo P PO San Martino di Oristano”** che, seppur non materialmente allegati

al presente atto, risultano parte integrante e sostanziale dello stesso, trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico Ing. Marcello Serra, eseguiti a tutto il 04.04.2022, dall'O.E. Consorzio Stabile MEDIL S.C.P.A.;

2. **Di approvare** il certificato di pagamento n. 1, redatto in data 04.04.2021, per un importo di € 40.370,00 + IVA, allegato al presente atto sotto il numero 1) per farne parte integrante e sostanziale, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico, Ing. Marcello Serra, inerente il 1° SAL;
3. **Di autorizzare** l'emissione della relativa fattura, per un importo di € 40.370,00 + IVA, pari ad un importo complessivo lordo di € 44.407,00 IVA 10% inclusa, da parte dell'impresa capogruppo Consorzio Stabile MEDIL S.C.P.A.;
4. **Di autorizzare**, inoltre, la successiva liquidazione della fattura medesima, che sarà emessa - e successivamente liquidata - in seguito alla predisposizione di apposito ordine informatico da emettersi una volta approvato lo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 8/2018 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigore

Per quanto sopra

DETERMINA

1) DI APPROVARE gli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento dei “Ldei “**Lavori di “Realizzazione nuovo ascensore montalettighe a servizio del reparto Covid19 presso il piano 1° del Corpo P PO San Martino di Oristano”** che, seppur non materialmente allegati al presente atto, risultano parte integrante e sostanziale dello stesso, trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico Ing. Marcello Serra, eseguiti a tutto il 04.04.2022, dall'O.E. Consorzio Stabile MEDIL S.C.P.A.;

2) DI APPROVARE il certificato di pagamento n. 1, redatto in data 04.04.2021, per un importo di € 40.370,00 + IVA, allegato al presente atto sotto il numero 1) per farne parte integrante e sostanziale, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico, Ing. Marcello Serra, inerente il 1° SAL;

3) DI AUTORIZZARE l'emissione della relativa fattura, per un importo di € 40.370,00 + IVA, pari ad un importo complessivo lordo di € 44.407,00 IVA 10% inclusa, da parte dell'impresa aggiudicataria, il Consorzio Stabile MEDIL S.C.P.A.;

4) DI AUTORIZZARE, inoltre, la successiva liquidazione della fattura medesima, che sarà emessa - e successivamente liquidata - in seguito alla predisposizione di apposito ordine informatico da emettersi una volta approvato lo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto;

5) DI DARE ATTO che i lavori in oggetto saranno finanziati con i fondi previsti per i Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del DL 34/2020 “Decreto Rilancio”, come ripartiti per la Regione Sardegna dalla D.G.R. 35/38 del 09/07/2020 Tabella 2-Interventi di Terapia Intensiva e Subintensiva, e specificamente con le risorse assegnate all'intervento indicato per il PO San Martino di importo complessivo da quadro economico iva inclusa di € 1.516.486,04, finalizzato alla realizzazione di nuovi posti letto di terapia intensiva e subintensiva destinati alla emergenza sanitaria Covid19;

6) DI DARE ATTO, inoltre, che il codice progetto AREAS, finalizzato alla rilevazione dei costi per lavori e servizi tecnici emergenza Covid19 ex art. 2 DL 34/2020, è il seguente: **COVID20-17**;

7) DI STABILIRE che, per l'onere derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificato, si farà fronte mediante utilizzo dei fondi di cui alla sub-autorizzazione DATOCS 2022/90 già assunta con il provvedimento di aggiudicazione, come di seguito rappresentato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2022	DATOCS	90	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"	A5ORDM1002	€ 44.407,00

CUP: B14E21002520001 – C.I.G. 8749748876 – Codice Progetto AREAS: COVID20-17

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Direzione Strategica e Affari Generali per gli adempimenti di competenza e all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI

Ing. Marcello Serra

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 05 / 05 / 2022 al 20 / 05 / 2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
