

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°1993 DEL 22/06/2022

Proposta n. 2187 del 20/06/2022

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI
Il DIRETTORE Ing. Marcello Serra

OGGETTO: D.G.R.. n°22/21 del 20.06.2019 - "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021". Intervento NP 32.1: " **Sistemazione aree esterne e parcheggi del P.O. N.S. di Bonaria di di San Gavino Monreale**"- Approvazione 3° ed ultimo SAL e liquidazione fattura O.E. Cancellu Natalino

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Sig.ra Rosangela Cherchi	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Giuseppe Botta	
Il Direttore Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri	Dott.Ing. Marcello Serra	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI ☒

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☐

IL DIRIGENTE

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale ARES n.5 del 26/01/2022 e n. 47 del 30/03/2022 che hanno confermato, in via provvisoria e successivamente prorogato fino al 30/06/2022, l'organizzazione già presente in ATS alla data del 31/12/2021, compresa l'articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1130 del 31/12/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali di Direttore della S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, afferente al Dipartimento Area Tecnica all'Ing. Marcello Serra ,

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Regionale DGR n.7/51 del 12.02.2019 di approvazione in via preliminare del programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021;
- la deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 22/21 del 20.06.2019 di approvazione in via definitiva del programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021;
- con deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 48/19 del 29.11.2019 è stata approvata la rimodulazione al programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;
- la determinazione del Direttore del Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione della RAS n. 1154 del 04.12.2019 di approvazione dello schema di convenzione da stipulare con l'Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati ed impegnate le risorse regionali per la realizzazione degli interventi;
- la Determinazione n. 1248 del 20.12.2019 dell'Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, di impegno a favore dell'ATS, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56);
- la Convenzione, repertorio 19 del 20.12.2019, tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e l'Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019;

nell'allegato D della convenzione "Dettaglio interventi" sono indicati, suddivisi per Area Socio Sanitaria Locale gli interventi da realizzare e l'importo finanziato;
nel medesimo allegato è ricompreso l'intervento distinto con il codice NP 32 "Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria – San Gavino Monreale", finanziato per un importo di euro 4.334.625,61 CUI L92005870909201900153;

DATO ATTO CHE:

- tra gli interventi di edilizia sanitaria è ricompreso l'intervento distinto con il codice NP 32 "Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria – San Gavino Monreale", finanziato per un importo di euro 4.334.625,61;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 186 del 13/11/2019 è stato approvato il Programma Triennale ATS delle Opere Pubbliche 2020-2022, successivamente aggiornato con Delibera del Commissario Straordinario n. 504 e confermato con delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 16/11/2020
- con Determina Dipartimentale n. 3892 del 09/07/2021 sono state rimodulate le somme dei sette sub-finanziamenti facenti parte del NP.32, ed in particolare del finanziamento in oggetto con un incremento delle somme del sub-intervento NP. 31.1 per un quota pari ad € 850.000,00 rispetto alle preesistenti € 600.000,00, dando atto che tale ultima variazione all'intervento NP.32 verrà recepita nella prossima programmazione triennale delle Opere Pubbliche;
- con determinazione dirigenziale ATS n. 6901 del 17.09.2019, per l'intervento sopra indicato è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giuseppe Botta;

APPURATO:

- che con determinazione Dirigenziale n. 6252 all'operatore economico Cancellu Natalino S.r.l- con sede in via Donatori di Sangue, 25 - 08100 Nuoro P.IVA00918040916 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di Sistemazione aree esterne e parcheggi del P.O. N.S. di Bonaria di di San Gavino Monreale intervento NP.32 – Sub Intervento NP.32.1, distinto con il codice CUI L92005870909201900153 – progressivo 89 per l'importo contrattuale di € 541.135,47 IVA compresa;
- che in data 28/12/2021 Rep. 30/2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per i succitati lavori che tra l'altro, prevede all'art. 8 pagamenti per stati di avanzamento dei lavori dell'importo minimo di € 100.000,00;
- Che i lavori sono stati regolarmente consegnati e risultano in via di esecuzione dal giorno 13/01/2022;

VISTI gli atti della contabilità delle prestazioni eseguite;

APPURATO che l' O.E. ha regolarmente ultimato i lavori in data 11/04/2022 come indicato nella relazione sul conto finale, certificato di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Francesca Casula, controfirmato dall'O.E Cancellu Natalino Srl , allegato alla presente onde farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il certificato di ultimazione lavori e il certificato di pagamento n. 3 predisposto dal responsabile del procedimento Geom. Giuseppe Botta dal quale risulta un credito per l'impresa esecutrice di € 32.915,75 oltre IVA al 10%

VISTA la fattura n.13/22 del 30/05/2022 di € 36.207,33 emessa dall'O.E. Cancellu Natalino Srl a fronte del certificato di pagamento n.3 per i lavori di Sistemazione aree esterne e parcheggi del P.O. N.S. di Bonaria di di San Gavino Monreale intervento NP.32 – Sub Intervento NP.32.1, distinto con il codice CUI L92005870909201900153 – progressivo 89;

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento in oggetto graverà sul finanziamento di cui al "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio

2019-2021" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/21 del 20.06.2019, sul conto COGE A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" di cui alla Macro 3 Sub 9 del 2022;

RITENUTO per quanto sopra provvedere all'approvazione del certificato di ultimazione lavori, del certificato di regolare esecuzione e alla liquidazione della succitata fattura;

PRESO ATTO CHE

- il CUP per l'intervento è il seguente: B32C19000070002;
- il CUI L92005870909201900153
- il codice progetto è 6CCB32C19000070002

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1. di approvare lo stato di avanzamento n.3 per lavori eseguiti a tutto il 22/04/2022, predisposto dal Direttore dei Lavori e il Certificato di Pagamento n.3 predisposto dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Botta, dell'importo di € 36.207,32 IVA compresa;
2. **di approvare** il certificato di regolare esecuzione e stato finale dei lavori di Sistemazione aree esterne e parcheggi del P.O. N.S. di Bonaria di di San Gavino Monreale intervento NP.32 – Sub Intervento NP.32.1, distinto con il codice CUI L92005870909201900153 – progressivo 89;
3. **di liquidare** la fattura n.13/22 del 30/05/2022 di € 36.207,33 emessa dall'O.E. Cancellu Natalino Srl a fronte del certificato di pagamento n.3 e dello stato finale dei lavori di Sistemazione aree esterne e parcheggi del P.O. N.S. di Bonaria di di San Gavino Monreale intervento NP.32 – Sub Intervento NP.32.1, distinto con il codice CUI L92005870909201900153 – progressivo 89;
4. **di stabilire** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 36.207,32 IVA 10% compresa graverà sul finanziamento di cui al "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" approvato Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/21 del 20.06.2019 trova capienza nell'autorizzazione assunta per la realizzazione dell'intervento e verrà registrato nel bilancio 2022:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO DI ESERCIZIO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB NUM	CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DATOCSS Dip. Area Tecnica ATS - Oristano Carbonia Sanluri	2022	3	9	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	36.207,32

5. **di autorizzare** la SC Ciclo Passivo all' emissione del relativo ordinativo di pagamento;
6. **di trasmettere** all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES

Il Dirigente

Dott. Ing. Marcello Serra

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) Certificato ultimazione lavori
- 2) Certificato di regolare esecuzione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1)
- 2)

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 22 / 06 / 2022 al 07 / 07 / 2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
