

**OGGETTO:** PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ARE  
 ESTERNE E PARCHEGGI DEL P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA IN SAN GAVII  
 MONREALE - Progetto di completamento

**COMMITTENTE:** ARES SARDEGNA

**IMPRESA:** CANCELLU NATALINO SRL con sede in NUORO Via DONATORI DI SANGUE n° 25

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2**  
**PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 361,27**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: Il Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ repertorio n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n.  
 affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle s  
 quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni

**SOMMANO importi soggetti a ritenute euro**  
**IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE**

**SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro**

DETR

Ritenuta per infortuni  
 Recupero anticipazione

Ammontare dei certificati precedenti euro  
**SOMMANO LE DETRAZIONI euro**

**CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro**  
 per I.V.A. al 0%

**TOTALE GENERALE euro**

**CERTIFICA**

**ASSICURAZIONE OPERAI**

L'Impresa ha assicurato gli operai con  
 Polizza continuativa presso l'INAIL di

Il Direttore dei Lavori  
 Dott. Ing. Francesca CASULA

Data

26/04/2012

Il Responsa  
 Procedin  
 Geom. Giusep

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E PARCHEGGI DEL P.O. NOSTRO SIGNORA DI BONARIA IN SAN GAVINO MONREALE - Progetto di completamento

**COMMITTENTE:** ARES SARDEGNA

**IMPRESA:** CANCELLU NATALINO SRL con sede in NUORO Via DONATORI 1 SANGUE n° 25


Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 254.60

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:
		Giorni impiegati in PIU':
		Giorni impiegati in MENO:

[illegible]

[illegible]



Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M
			unitario
			RIPORTO
<p align="center"><b><u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u></b></p> <p><b>TOTALE NETTO DEI LAVORI euro</b></p> <p><b>A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:</b></p> <p><u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>            Certificato N.1 del <u>3/4/22</u> euro</p> <p><b>SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro</b></p> <p><b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b></p> <p><b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro</b></p> <p>UTA, 28/04/2022</p> <div style="text-align: center;"> <p>L'Impresa</p> <p>CANCELLI NATALINO SRL con sede in NUORO Via DONATORI DI SANGUE n° 25</p>  <p>Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Francesca CASULA</p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 300px; margin-top: 20px;"></div>			