

# ATS Sardegna

**Affidamento triennale dei servizi inclusi nel Piano di  
Manutenzione e Assistenza (PMA)**

**Approvazione progetto di manutenzione evolutiva**

**Det. Dir. n. 7672/2021**

ARES - Azienda regionale della salute  
Data: 2022-08-02 17:23:51 0, PG/2022/55008

**Stato Avanzamento Lavori:** 01/04/2022 - 30/06/2022

**Data:** 28/07/2022

## INDICE

<b>1</b>	<b>Documenti di riferimento</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Scopo del documento</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Attività Evolutive pianificate</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Consuntivo delle attività</b>	<b>6</b>

## 1 Documenti di riferimento

Documenti	Ambito di riferimento
PMA-ATS 2020-2022	Offerta assistenza manutenzione ed evolutive
SAS_C08_OffertaGURU del 12/5/22	Offerta integrazione GURU
Determina 6490 del 15/12/2020	Determinazione relativa all'assistenza e manutenzione
Determina 762 del 24/12/21	Determinazione relativa alla manutenzione evolutiva
Determinazione--n.1730-del-25-05-2022	Delibera integrazione GURU
20211012_SAS_Verbale	Verbale pianificazione
CollaudoGuru	Verbale collaudo GURU
CollaudoEvolutive_20220722	Verbale collaudo evolutive

## **2 Scopo del documento**

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività evolutive svolte da Innovo nell'ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto con ATS Sardegna.

Le attività vengono rendicontate trimestralmente in modo coerente a quanto concordato con i servizi che gestiscono il progetto.

### 3 Attività Evolutive pianificate

Tipo attività	Attività	Valutazione
Riorganizzazione SSR	Riconduzione dei dati di flusso ai centri di costo e aggiornamento piano dei centri di costo; Sviluppare accessibilità ai cruscotti che tenga conto della riorganizzazione e delle regole di accesso	10.700 €
Andamento attività	Modifica flussi Sale Operatorie e Personale, aggiunta flussi Laboratorio e Radiologia, modifica logiche SAM e indicatori correlati	12.500 €
Farmaceutica	Identificazione farmaci ad alto costo; Foglio Personalizza	2.500 €
EMUR	Foglio Personalizza	1.500 €
Individuazione STP/ENI	Identificazione pazienti STP/ENI su tutti i cruscotti	3.000 €
<b>TOTALE</b>		<b>30.200 €</b>

Tipo attività	Attività	Valutazione
Integrazione GURU	Estrazione di file relativi a dati di attività e indicatori per integrazione con il sw GURU	1.192 €
<b>TOTALE</b>		<b>1.192 €</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>31.392 €</b>

## 4 Consuntivo delle attività

Di seguito il consuntivo dell'attività erogata.

Tipo attività	Attività	Stato av.	Da effettuare	Importo a SAL (IVA esclusa)
Riorganizzazione SSR	Riconduzione dei dati di flusso ai centri di costo e aggiornamento piano dei centri di costo; Sviluppare accessibilità ai cruscotti che tenga conto della riorganizzazione e delle regole di accesso	0%	100%	0 €
Andamento attività	Modifica flussi Sale Operatorie e Personale, aggiunta flussi Laboratorio e Radiologia, modifica logiche SAM e indicatori correlati	12%	78%	1.500 €
Farmaceutica	Identificazione farmaci ad alto costo; Foglio Personalizza	100%	0%	2.500 €
EMUR	Foglio Personalizza	100%	0%	1.500 €
Individuazione STP/ENI	Identificazione pazienti STP/ENI su tutti i cruscotti	100%	0%	3.000 €
Integrazione GURU	Estrazione di file relativi a dati di attività e indicatori per integrazione con il sw GURU	100%	0%	1.192 €
<b>TOTALE</b>				<b>9.692 €</b>