



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Ecotomografo Multidisciplinare - P.O. SS Trinità di Cagliari

CUP: B24E22000350006

| | |
|----------------|-----------|
| Importo PNRR | 82.000,00 |
| Importo RAS | - |
| Importo totale | 82.000,00 |

| Cronoprogramma procedurale e finanziario | | | |
|---|------------------|-------------------|-----------------|
| Anno di riferimento | 1° anno 2022 | 2° anno 2023 | 3° anno 2024 |
| Avanzamento finanziario fondi PNRR | 41.000,00 € | 41.000,00 € | - € |
| Avanzamento finanziario fondi Regionali | - € | - € | - € |
| Avanzamento procedurale | 1° anno 2022 | 2° anno 2023 | 3° anno 2024 |
| Nomina RUP | giu-22 | | |
| Assegnazione CUP ai progetti | giu-22 | | |
| Procedura di gara fornitura - pubblicazione | | | |
| Pubblicazione della gara d'appalto | dic-22 | | |
| Adesione Convenzione CONSIP | | | |
| Adesione Convenzione | set 22 - dic 22 | | |
| Emissione Ordine | set 22 - dic 22 | | |
| Contratti | | | |
| Stipulazione contratti con il fornitore | set 22 - febb 23 | sett 22 - febb 23 | |
| Lavori edili propedeutici all'installazione | | | |
| Consegna lavori | N.A. | | |
| Esecuzione lavori | N.A. | | |
| Collaudo/Certificato di regolare esecuzione | N.A. | | |
| Consegna locali | N.A. | | |
| Fornitura apparecchiature e collaudi | | | |
| Esecuzione fornitura | | Gen 23 - Giu 23 | |
| Verifica conformità e collaudi | | Gen 23 - Giu 23 | |
| Installazione e operatività | | | dic-24 |

Data:

Firma del RUP