



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Ecotomografo Multidisciplinare - P.O. Binaghi di Cagliari

CUP: B24E22000340006

Importo PNRR	82.000,00
Importo RAS	-
Importo totale	82.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario			
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR	41.000,00 €	41.000,00 €	- €
Avanzamento finanziario fondi Regionali	- €	- €	- €
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024
Nomina RUP	giu-22		
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22		
Procedura di gara fornitura - pubblicazione			
Pubblicazione della gara d'appalto	dic-22		
Adesione Convenzione CONSIP			
Adesione Convenzione	set 22 - dic 22		
Emissione Ordine	set 22 - dic 22		
Contratti			
Stipulazione contratti con il fornitore	set 22 - febb 23	sett 22 - febb 23	
Lavori edili propedeutici all'installazione			
Consegna lavori	N.A.		
Esecuzione lavori	N.A.		
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	N.A.		
Consegna locali	N.A.		
Fornitura apparecchiature e collaudi			
Esecuzione fornitura		Gen 23 - Giu 23	
Verifica conformità e collaudi		Gen 23 - Giu 23	
Installazione e operatività			dic-24

Data:

Firma del RUP