

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°2936 DEL 30/09/2022

Proposta n.3178 del 22/09/2022

STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA TECNICA ORISTANO CARBONIA SANLURI
Dr. Ing. Marcello Serra

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale", di cui alla D.G.R. n°32/26 del 07.08.2014 in attuazione de lla programmazione FSC 2007/2013 - Intervento n. 93-12-21 – Liquidazione anticipazione O.E. Finso Spa CIG 633252441E CUP J89H12000580006

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

| Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
|---|--------------------------|------------------------|
| L'estensore | Sig.ra Cherchi Rosangela | |
| Il Responsabile del Procedimento | Dr. Ing. Marcello Serra | Firma apposta in calce |
| Il Direttore Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri | | |

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute Regione Sardegna

SI]

NO]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO]

SI]

NO]

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.1130 del 31/12/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n.190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO:

- che con Delibera del Direttore Generale della ASL 6 Sanluri n° 640 del 11/09/2014 è stato nominato l'Ing. Paolo Alterio quale RUP per le fasi di realizzazione dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale , in comando presso questa ASL, con diversi rinnovi, tra cui l'ultimo con Determina Dirigenziale Dipartimento Risorse Umane S.C. Trattamento Giuridico ed economico della ASL 6 Sanluri n. 2538 del 03.05.2021 , attualmente in fase di rinnovo.
- che con deliberazione del Direttore Generale n.167 del 05/08/2022 il RUP Ing. Paolo Alterio è stato sostituito con il Direttore Della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri Ing Marcello Serra, ai sensi dell'art.31 del D.lgs 50/2016, dell'art. 10 comma 4 del DPR 207/2010 e dell'art. 34 della L.R. 8/2018;

PRESO ATTO CHE:

- con delibera n°32/26 del 07.08.2014 la Giunta Regionale della Sardegna in attuazione della programmazione FSC 2007/2013 approvava la rimodulazione dell'articolazione degli interventi disposti con la Delibera la Giunta Regionale della Sardegna n°23/4 del 25 giugno 2014 prevedendo un finanziamento per la realizzazione dell'opera denominata Nuovo ospedale di San Gavino Monreale ammontante ad € 68.400.000,00;
- con delibera del 10/11/2014 il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha disposto l'assegnazione di risorse FSC alla Regione Sardegna ai sensi dei punti 2.2 e 2.3 della delibera n°21/2014 settore sanità, tra gli interventi previsti veniva finanziata la realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale per un importo complessivo pari ad € 68.400.000,00 con obbligo di ottenimento dell'OGV (Obbligazioni giuridicamente vincolanti) al 31.12.2015;
- in data 08/12/2014 veniva stipulata la Convenzione per l'attuazione dell'intervento tra la Regione Sardegna e l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri;
-
- con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n°6 Sanluri n. 780 del 23/12/2015 si disponeva l'aggiudicazione provvisoria a seguito della seduta del 22/12/2015 ad opera della Commissione di gara all'uopo nominata, da cui risultava provvisoriamente aggiudicatario

dell'appalto, l'operatore economico INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa con sede in Firenze, via Giovanni del Pian dei Carpinini n. 1 per un corrispettivo di € 40.958.529,47 oltre € 1.507.002,00 per oneri di sicurezza, importo complessivo € 42.465.531,47 oltre IVA 10%;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n° Sanluri n°9 del 18/01/2015 si disponeva l'aggiudicazione definitiva a favore della INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa;

VISTO il contratto di appalto stipulato tra ATS Sardegna con la ditta INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa, stipulato in data 28/01/2020 e registrato in data 29/01/2020 al n. 723 serie 1T Repertorio n.100/2020, ora FINSO Spa per cessione Ramo d'Azienda dal 01/06/2021

APPURATO che i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 12/08/2022 e risultano in via di esecuzione dal giorno 31/08/2022 come certificato dalla Direzione dei Lavori;

VISTA

- la nota acquisita agli atti con protocollo ARES PG/2022/0057920 in data 23/08/2022 con la quale l'Impresa Finso Spa richiede la corresponsione dell'anticipazione dell'importo contrattuale pari al 20% così come previsto all'art.11 del contratto d'appalto stipulato in data 28/01/2020;
- la fideiussione n. 12808-8200-00875065- n.u. 580817emessa in data 22/08/2022 da Intesa Sanpaolo Spa per l'importo di € 8.472.106,18 a garanzia dell'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale pari ad € 42.360.560,92 oltre IVA dovuta all' Impresa Finso Spa

RITENUTO per quanto sopra corrispondere, all' Impresa Finso Spa l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale determinata in € 8.472.106,18 oltre IVA al 10%;

VISTA la fattura n.202207000025 del 09/09/2022 di € 8.472.106,18 oltre IVA al 10% emessa dall' Impresa Finso a fronte della succitata anticipazione;

VISTI il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 20 Ottobre 2010, n°207;
- la L.R. n°08/2018

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- 1) **DI CORRISPONDERE** all' Impresa Finso Spa aggiudicataria dei lavori di Realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino M.le l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale determinata in € 8.472.106,18 oltre IVA al 10%;
- 2) **DI PROCEDERE alla liquidazione della fattura n. 202207000025** del 09/09/2022 di € 8.472.106,18 oltre IVA al 10% emessa dall' Impresa Finso a fronte della succitata anticipazione;
- 2) **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 8.472.106,18 oltre IVA al 10% , totale complessivo € 9.319.316,80 graverà sul finanziamento stanziato con i fondi FSC 2007-2013 n. intervento 93-12-21 per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino M.le e trova capienza nell'autorizzazione assunta per la realizzazione dell'intervento registrato nel bilancio 2022 come appresso indicato:

| UFFICIO AUTORIZZATIVO | ANNO DI ESERCIZIO | MACRO AUTORIZZAZIONE | SUB NUM | CONTO | IMPORTO IVA INCLUSA |
|---|----------------------|-------------------------|------------|--|---------------------------|
| DATOCS Dip. Area Tecnica ATS - Oristano Carbonia Sanluri | 2022 | 3 | 13 | A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso | 9.319.316,80 |

CIG 633252441E CUP J89H12000580006

- 3) **DI AUTORIZZARE** la SC Ciclo Passivo all'emissione del relativo ordinativo di pagamento
- 4) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO CARBONIA SANLURI

Ing. Marcello Serra

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 30/09/2022 al 15/10/2022

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES (o il suo delegato).
