



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

FSC Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

Soggetto attuatore: ARES Sardegna - ASSSL Cagliari

Importo € 363.931,00

Intervento: Messa a norma antincendio varie strutture - 2

CUP D25F17000960006

Codice: SS_SAN_046

Cronoprogramma procedurale e finanziario								
Anno di riferimento	1° anno 2018 (ACCONTO)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025
Avanzamento finanziario	100.000,00	0,00	0,00	0,00	263.931,00	0,00	0,00	0,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025
Nomina RUP	MAGGIO							
Richiesta CUP	MARZO							
OPERE PUBBLICHE								
1. Studi Fattibilità (se ricade nei Dlgs 163/2006)								
Approvazione studi di fattibilità								
2. Progettazione preliminare (se ricade nei Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nei Dlgs 50/2016)								
Approvazione progettazione preliminare								
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			DICEMBRE					
3. Progettazione definitiva								
Approvazione progettazione definitiva						MARZO		
4. Fase autorizzativa								
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento						GIUGNO		
5. Progettazione esecutiva								
Approvazione progettazione esecutiva						OTTOBRE		
6. Procedure di gara - Indizione								
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.								
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni								
Proposte di aggiudicazione								
Aggiudicazioni								
8. Stipulazione contratti								
Stipulazione contratti								
9. Esecuzione/Realizzazione								
Consegna dei lavori								
Esecuzione lavori								
Conclusione dei lavori								
10. Collaudi								
Collaudi in corso d'opera								
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI								
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari								
11. Chiusura operazioni/Funzionalità								

Data: 28/09/2022

Timbro e firma RUP
Giovanni Moro