

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3000 DEL 06/10/2022

Proposta n. PDTD/2022/2965 del 05/09/2022

IL DIRIGENTE Ing. Giancarlo Conti

OGGETTO: Fornitura di una piattaforma informatica per la sorveglianza sanitaria attiva e il coordinamento delle attività territoriali a supporto della gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 – Differimento scadenza temporale e presa d'atto dell'utilità conseguita per l'erogazione dei servizi Cloud nelle more della migrazione della piattaforma CM_COVID19 sull'infrastruttura Cloud SPC di TIM. Codice progetto: POR_SI_01 – CIG: Z0E37A40E9

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Maria Luisa Chighine	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Giancarlo Conti	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 di attribuzione delle funzioni dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 77 del 13/05/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale, provvisorio, di Direzione della S.C. Sistemi Informativi Sanitari all'Ing. Giancarlo Conti;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATA integralmente la Determinazione Dirigenziale n. 3996 del 07/08/2020, ad oggetto "*Emergenza Covid 19 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e delle facoltà previste dall'art. 3, commi 2 e 3 della Ordinanza della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020. Fornitura di una piattaforma informatica per la sorveglianza sanitaria attiva e il coordinamento delle attività territoriali a supporto della gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19, con fondi finanziari POR-FESR a valere su quelli già previsti sul Sottoprogetto 3 – "Portale e servizi on line per le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e per i Percorsi Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali (PDTA)", "Progetto SICP - POR FESR". Aggiudicazione RDO esperita su MePa alla RTI costituita da Accura S.r.l. - Mandataria e GPI S.p.A. – Mandante*";

DATO ATTO che:

- al fine di accelerare le attività di predisposizione e rilascio della suddetta piattaforma e di erogazione dei servizi previsti dalla fornitura, con la Determina Dirigenziale n. 4292 del 02/09/2020 si è proceduto ad un affidamento urgente a favore del RTI Accura S.r.l.- GPI S.p.A. dell'infrastruttura informatica necessaria all'avvio della piattaforma applicativa nelle more dell'acquisizione dei corrispondenti servizi da acquisire nel contesto della Gara SPC Cloud Lotto 1, in conformità al Capitolato Tecnico della procedura di cui alla Determinazione n. 3996 del 07/08/2020;
- la durata dell'affidamento aggiudicato con la Determina n. 4292 del 02/08/2020 è stata stimata in n. 1 mese, estendibile per ulteriori due (2) mensilità alle medesime condizioni, per un importo complessivo massimo di € 2.850,00 netto Iva;
- una volta concluse le attività propedeutiche all'adesione all'Accordo Quadro Consip SPC Cloud - Lotto 1, è stata pubblicata la Determina Dirigenziale n. 6698 del 23/12/2020 con la quale si autorizza l'estensione dell'adesione a tale Accordo Quadro per la fornitura di "*Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Soluzioni di Portali di Servizi online e di Cooperazione Applicativa*" di cui era aggiudicatario il RTI costituito da Telecom Italia S.p.A. (Mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l. - DXC Technology Company, Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A. (Mandanti);

VISTA la Determinazione n. 6065 del 27/10/2021 ad oggetto "*Fornitura di una piattaforma informatica per la sorveglianza sanitaria attiva e il coordinamento delle attività territoriali a supporto della gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19- CIG: 84195933F1 Approvazione SAL n. 1 al 21/09/2021 – Attivazione opzione di proroga semestrale e ulteriore estensione temporale*" che ha disposto:

- L'approvazione della relazione di SAL n. 1, da cui risultava un residuo di attività al 21/09/2021, stimato nell'81% del totale, corrispondente ad un valore residuo del contratto pari ad € 67.216,26 netto Iva;
- Il differimento della scadenza contrattuale al 27/01/2022, agli stessi patti e condizioni della Determinazione Dirigenziale n. 3996 del 07/08/2020, al fine di proseguire le attività di cui al progetto stesso non ancora concluse,;

ATTESO che con comunicazione prot. PG/2022/2687 del 20/01/2022 la S.C. Sistemi Informativi Sanitari:

- ha sollecitato al RTI Accura - GPI il completamento dell'attività di migrazione della piattaforma CM_COVID19 sull'infrastruttura resa disponibile sul Cloud SPC di TIM entro e non oltre il 27/01/2022;
- ha richiesto al RTI la disponibilità a garantire la continuità del servizio per un periodo stimato di 6 mesi (ovvero fino al 27/07/2022), ai patti e alle condizioni del contratto in essere, per via della proroga dello stato di emergenza nazionale al 31/03/2022 e la crescita della curva dei contagi da COVID-19, in modo da scongiurare così l'interruzione del servizio erogato dalle COT per la presa in carico dei pazienti fragili sulla piattaforma CM-COVID19;

VISTA la proposta di SAL n. 2 al 31/06/2022 trasmessa con PEC prot. PG/2022/51083 del 14/07/2022) dall'impresa Accura Srl in qualità di Capogruppo Mandataria del RTI, depositata agli atti;

ATTESO che, successivamente alla ricezione della relazione di cui sopra, il 26/07/2022 si è svolta una videoconferenza tra ARES e RTI ACCURA (rif. Resoconto riunione prot. PG/2022/54376 del 01/08/2022) durante la quale ARES prende atto:

- della conclusione delle attività di migrazione dei servizi Cloud su infrastruttura Telecom Italia, avvenuto in data 12/05/2022;
- della proposta di avanzamento n. 2 da parte del RTI ACCURA GPI di € 4.995,27 IVA inclusa sulla base del numero di pazienti per cui è stata attivata la sorveglianza attiva sulla piattaforma nel periodo di riferimento;
- della proposta di avanzamento da parte del RTI ACCURA GPI di € 20.282,50 IVA inclusa relativamente ai servizi Cloud attivati per la piattaforma fino al 12/05/2022;
- della necessità di eseguire gli approfondimenti necessari in merito alla documentazione presentata, al fine di proseguire in seguito alla formalizzazione del SAL n.2;

VALUTATO l'andamento crescente della curva dei contagi da COVID-19 con un possibile aumento dei soggetti eleggibili alla presa in carico mediante la piattaforma CM-COVID19, come concordato tra le parti nella videoconferenza del 26/07/2022, si è provveduto a richiedere al fornitore la disponibilità a garantire la continuità del servizio oltre alla scadenza fissata per il 27/07/2022, agli stessi patti e alle stesse condizioni del contratto in essere, nelle more dell'adozione del presente atto (prot. PG/2022/54391). Tale richiesta è stata riscontrata positivamente, come da nota prot. PG/2022/54753;

VALUTATO che

- come sopra riportato, nella Determina Dirigenziale n. 4292 del 02/09/2020 è stata prevista l'erogazione dei servizi Cloud attivati per un importo mensile pari a € 950,00 netto Iva, che risulta inferiore alle tariffe applicate dal RTI Telecom nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip SPC Cloud - Lotto 1, pari a € 2.694,38;
- a causa del significativo cambiamento delle priorità anche all'interno del Dipartimento ICT, direttamente impegnato nelle azioni fondamentali di contenimento dell'emergenza COVID-

19, si è verificato un inevitabile ritardo nella migrazione della piattaforma su infrastruttura Telecom Italia, completata successivamente in data 12/05/2022;

DATO ATTO quindi dell'effettiva utilità conseguita dall'erogazione dei servizi Cloud da parte del RTI Accura-GPI sino al 12/05/2022 (data effettiva di avvenuta migrazione), per una durata complessiva pari a 17,5 mensilità al costo di € 950,00, confermando così quanto prospettato nella proposta di SAL n. 2 di cui sopra;

CONSIDERATO che il bene o servizio acquistato non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- 1) DI PRENDERE ATTO** del differimento del servizio al 27/10/2022, agli stessi patti e condizioni del contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3996 del 07/08/2020, al fine di proseguire le attività progettuali non ancora concluse garantendo così il servizio erogato dalle COT per la presa in carico dei pazienti fragili sulla piattaforma CM-COVID19;
- 2) DI DARE ATTO** dell'effettiva utilità conseguita dall'erogazione dei servizi Cloud da parte del RTI Accura-GPI sino al 12/05/2022, per una durata complessiva pari a 17,5 mensilità al costo di € 950,00, confermando così quanto prospettato nella proposta di SAL n. 2 di cui sopra, per un totale di € 16.625,00 IVA esclusa;
- 3) DI DARE ATTO** che i costi previsti per le prime n. 3 mensilità, pari a € 2.850,00 IVA esclusa, sono stati già previsti nella Determina Dirigenziale n. 4292 del 02/09/2020;
- 4) DI STABILIRE** che l'onere derivante dalle residue n. 14,5 mensilità è quantificato in € 13.775,00 oltre IVA 22% pari a € 16.805,50 IVA inclusa, verrà finanziato con i fondi POR-FESR, a valere su quelli già previsti sul Sottoprogetto 3 – "Portale e servizi on line per le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e per i Percorsi Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali (PDTA)" "Progetto SICP -POR FESR" e verrà registrato come di seguito rappresentato:

- n. 10 mensilità relative all'anno 2021 – pari a € 9.500,00 oltre IVA 22% - € 11.590,00 IVA inclusa, da registrarsi a carico della gestione liquidatoria ATS

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DICTS	4	A801020101 Soprapvenienze passive	-	€ 11.590,00

- n. 4,5 mensilità relative all'anno 2022 – pari a € 4.275,00 oltre IVA 22% - € 5.215,50 IVA inclusa, da registrarsi sul bilancio dell'esercizio ARES 2022

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DICTS	4	A506030401 "Costi per altri servizi non sanitari"	-	€ 5.215,50

- 5) **DI NOMINARE** quale RUP l'Ing. Giancarlo Conti, Direttore del Dipartimento ICT e della S.C. Sistemi Informativi Sanitari, in sostituzione del Dott. Piergiorgio Annicchiarico, in quiescenza per pensionamento dal 01.01.2022;
- 6) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRIGENTE

Ing. Giancarlo Conti

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 06 /10 /2022 al 21 /10 /2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
