

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3002 DEL 06/10/2022

Proposta n. 3301 del 04/10/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020: DGR n°52/26 del 22.11.2017 – Aggiornamento Cronoprogrammi procedurali–finanziari.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott. Fabio Palla	
Il RUP	Ing. Giovanni Moro	
Il Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari	Ing. Valerio Vargiu	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute – ARES

SI []

NO [x]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [x]

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna del 28 Dicembre 2018, n. 1245 – definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD., afferenti al Dipartimento Area Tecnica, come modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna 9 Febbraio 2021, n. 80;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 79 del 30/01/2019, con la quale è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica l'Ing. Paolo Tauro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 401 del 15/03/2018 con la quale è stato conferito all'Ing. Valerio Vargiu l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari afferente al Dipartimento Area Tecnica;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01.07.2022 avente ad oggetto "Organizzazione aziendale provvisoria dell'Azienda Regionale della Salute ARES Sardegna" con la quale viene ridefinita ed articolata in via provvisoria fino al 31.12.2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto Aziendale l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in ARES;

DATO ATTO

- che gli interventi in oggetto sono ricompresi nel programma triennale LL.PP. ATS 2021-2023 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS del 16 novembre 2020, n. 29, e aggiornato con Deliberazione del 24 maggio 2021, n. 397 in capo in parte alle Aree Tecniche e alla SC progettazione e Lavori Pubblici;
- che i soggetti che propongono il presente atto non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013)*, in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATE

- la DGR n° 40/8 del 07.08.2015 e n° 25/19 del 03/05/2016, riguardanti le "Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. 5/2007);
- la DGR n°52/26 del 22/11/2017 avente ad oggetto: "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa", attraverso cui viene destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma

antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna;

- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05/02/2018 avente ad oggetto “Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018 - 2019” – Individuazione aree interventi – Nomina RUP”;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31/05/2018, con la quale sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) di alcuni interventi;
- la convenzione identificata con n. Prot. RAS 20325/conv/14 stipulata in data 21/08/2018 tra la RAS e ATS che regola i rapporti e disciplina l’attuazione degli interventi;
- l'atto integrativo alla suddetta convenzione identificato con n. Prot. RAS 26849/conv/23 stipulato in data 15/11/2018 che individua il 31/12/2021 come termine ultimo per l’ottenimento delle OGV e per la conclusione degli interventi;
- la Legge n.87 del 17/06/2021 avente ad oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” la quale, all’art. 11 nonies dell’Allegato ha disposto che:” All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2022”;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 898 del 11/07/2018, con la quale sono stati approvati i Cronoprogrammi procedurali-finanziari sottoscritti dai Responsabili del Procedimento (RUP) degli interventi;
- la determinazione n. 5971 del 30/07/2019 avente ad oggetto.” Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: DGR n°52/26 del 22/11/2017 - Aggiornamento Cronoprogrammi procedurali-finanziari. Rideterminazione RUP di alcuni interventi” con la quale sono stati aggiornati i cronoprogrammi degli interventi in argomento;
- la determinazione n. 1073 del 25/02/2021 avente ad oggetto “Fondo di sviluppo (FSC) 2014-2020: DGR n.52/56 del 22/11/2017 – Aggiornamento Cronoprogrammi procedurali-finanziari” con al quale sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi di cui alla DGR 52/26;
- la determinazione n. 6266 del 09/11/2021 avente ad oggetto “Fondo di sviluppo (FSC) 2014-2020: DGR n.52/56 del 22/11/2017 – Aggiornamento Cronoprogrammi procedurali-finanziari” con al quale sono stati approvati i nuovi cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi di cui alla DGR 52/26;

CONSIDERATO

- lo stato di emergenza sanitaria causato dal virus COVID19 il quale ha comportato il coinvolgimento di tutto il personale tecnico della ATS limitando, di fatto, lo svolgimento delle altre attività che hanno subito inevitabili rallentamenti;
- che la Direzione Generale della Sanità – Servizio di Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione con nota n. 3385 del 09/02/2022 avente ad oggetto “*Piano Sviluppo e Coesione (PSC) - Adempimenti tecnici previsti ai sensi delle Delibere CIPESS n. 2/2021 e n. 15/2021 - Revoca e sostituzione CUP interventi FSC 2014-20 - DGR n. 16/10 del 5.05.2021*” ha chiesto di revocare i CUP originari degli interventi SS_SAN_045 e SS_SAN_046 e di richiedere nuovi CUP associandoli come di seguito indicato:

- SS_SAN_045 Messa a norma antincendio varie strutture ATS Sardegna - Cagliari € 49.251,50
 - SS_SAN_046 Messa a norma antincendio varie strutture ATS Sardegna - Cagliari € 363.931,17
- Che in data 22/04/2022 sono stati chiesti ed assegnati i nuovi CUP di cui al punto precedente come di seguito indicato:
- SS_SAN_045 Messa a norma antincendio varie strutture ATS Sardegna - Cagliari € 49.252,00 – CUP D25F17000970006
 - SS_SAN_046 Messa a norma antincendio varie strutture ATS Sardegna - Cagliari € 363.931,00 – CUP D25F17000960006
- che gli interventi restano, in ogni caso, prioritari e propedeutici a qualsiasi altro tipo di intervento e/o potenziamento strutturale presso le strutture interessate;

CONSIDERATO che lo stato di attuazione dell'intervento SS_SAN_046 è tale da aver impegnato tutte le somme ad oggi trasferite e che si rende necessario formalizzare alla RAS richiesta per nuova trancia finanziaria al fine di proseguire con gli interventi;

RITENUTO che per dar seguito alla richiesta di cui al punto precedente è necessario aggiornare il crono programma dell'intervento "SS_SAN_046 Messa a norma antincendio varie strutture ATS Sardegna";

VISTO il cronoprogramma procedurale e finanziario rimodulato dell'intervento, allegato sotto la lettera A, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

RITENUTO pertanto necessario procedere con l'aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento del SS_SAN_046;

SU PROPOSTA del Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari;

DETERMINA

di prendere atto della premessa narrativa quale e parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il cronoprogramma procedurale e finanziario relativo all'intervento SS_SAN_046 di cui alla DGR n°52/26 del 22.11.2017 per la ASL di Cagliari il quale, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, costituisce l'allegato A) alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che con la presente approvazione questa Azienda assume l'impegno di rispettare le previsioni contenute nel cronoprogramma in parola;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione;
- all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato A – Cronoprogramma FSC 2014-2020 ASL Cagliari

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente determina viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ARES dal 06 /10 /2022 al 21 /10 /2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
