

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 DEL 31/08/2022

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Presa d'atto dell'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria al fine di garantire idonee portate di ossigeno alle D.O., T.I e T.S.I a servizio dei reparti Covid allestiti presso il PO SS Trinità, PO Marino e Binaghi ricadenti nel territorio della ASSL Cagliari, affidati - ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) punto 2) e lett. c) del D.Lgs. 50/2016 - all'Operatore Economico SOL S.p.A., con sede legale in Via Borgazzi n. 27 – Monza – P.IVA 00771260965, per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.

DITTA: SOL S.p.A., con sede legale in Via Borgazzi n. 27 Monza P.IVA 00771260965

PRESA D'ATTO: DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 605 DEL 20/07/2021

CIG 8835443637 CUP B88I20000270009

Contratto tramite scrittura privata tra ATS Sardegna, rappresentata dal Direttore SC AT Cagliari tra Ing. Valerio Vargiu e la Ditta SOL SPA, del 30/07/2021 prot. PG/2021/0245787 del 29/07/2021 di euro 247.007,30 iva e oneri della sicurezza compresi.

Offerte: 03.01-21, 06.1-21, 11-21 come agg. Mail dr. Pistolesi del 30.07.2021, 14-21, 15.1-21, 16-21, 39-21 del 18/11/2021, 04-21, 12-21, 13-21.

Note: Dall'ispezione delle aree risulta, che i lavori affidati per Emergenza Covid-19 a SOL SpA con sopracitata presa d'atto siano stati conclusi entro il 31/12/2021 la SOL SpA, ma poiché alla data di redazione del presente documento, in riferimento ai lavori di cui al presente SAL n. 2, non è stata consegnata alla Stazione appaltante la maggior parte della documentazione di legge, quali Dichiarazioni di conformità 37/08 o D.M. ove necessario, si eroga alla Ditta una sola una percentuale dell'importo stabilito dalle offerte agli atti.

IMPORTO FINALE DEL PROGETTO: 256.534,00 € (IVA esclusa e oneri sicurezza compresi)

Anticipazione: 0.00

Importo per la Sicurezza presuntivamente stimati: 12.827,00 €

IMPORTO DI VARIANTE: + 54.069,00 €

IMPORTO SAL N. 1: 99.365,72 € (IVA esclusa e oneri sicurezza compresi)

REVISIONI OFFERTE: Lavori di cui all'offerta n. 11-21 con mail del 30/07/2021 il Dr. Pistolesi (Responsabile Commerciale SOL SPA) scontava di 2.000 € la precedente offerta (serbatoio consegnato da 3000 lt, contro i 5000 lt in offerta), per un totale di 18.323,24 € + IVA (oneri della sicurezza compresi). Lavori di cui all'offerta 14-21 inizialmente compresa all'interno della presa d'atto Delibera n. 605 del 20/07/2021, è stato assegnato nuovo CIG 892279073D a seguito della sostanziale variazione della potenzialità della Centrale A.M. e quindi del costo dell'opera (passata da una III fonte ad una vera e propria centrale di I e II fonte A.M.) sopraggiunta la richiesta della Direzione Sanitaria di realizzare n. 16 posti letto di D.O. presso il PO Binaghi "potenziati" (con prese terminali Aria Medica ad alto flusso per alimentazione ventilatori polmonari - CIG Z1F329F029). Offerta 15.1 del 30/09/2021 e consuntivo del 18/07/2022 variata a nuovo importo di 80.098,00 € (Vedasi relazione SOL allegata alla presente), poiché la Centrale II e III fonte Ossigeno è stata ridimensionata e riprogettata sulla base della nuova necessità di dotare tutti i posti letto di D.O. del PO Binaghi con alti flussi di Ossigeno alle prese terminali (offerta 15 infatti si riferiva al PO Binaghi destinato a sole degenze di pazienti covid-19 con necessità di bassi flussi di ossigeno) e a seguito delle modifiche in fase di progetto apportate alla base in c.a. di supporto alla Centrale II e III fonte ossigeno a seguito di indagini geologiche (vedasi documenti allegati).

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
		unitario	TOTALE
<u>LAVORI A CORPO</u>			
Rif. Offerta n. 04 del 03/02/2021 Implementazione degli impianti di distribuzione gas medicinali (IDGM) per la conversione del P.O. Marino a Presidio Covid. Lavori conclusi entro il 31/12/2021, ma non consegnata alla D.L. ancora la documentazione di legge 37/08 e DM 187.21. Si riconosce il 90% dell'importo a corpo di 21.979,07 € IVA Esclusa Compresi oneri della sicurezza	ac		19.781,16 €
Rif. 13 rev 1 del 04/03/2022 Potenziamento III fonte aria medicinale e installazione allarmi PO Marino. Lavori conclusi entro il 31/12/2021, ma non consegnata alla D.L. ancora la documentazione di legge. Si riconosce l'90% dell'importo a corpo di 9.888,73 € IVA Esclusa Compresi oneri della sicurezza	ac		8.899,85 €
Rif. 06 del 03/02/2021 rev.1 8.519,29 € e integrazione Off PLETISMOGRAFO SCT.DVHI.0.0.010.21 21/01/2021 5.617,45 €. Realizzazione degli impianti di Distribuzione Gas Medicinali (IDGM) per lo spostamento della Pneumologia del PO Binaghi di Cagliari presso il P.T. dell'Ampliamento (ex. CTMO). Lavori conclusi entro il 31/12/2021, consegnata tutta la	ac		13.574,99 €

documentazione solo relativa ai lavori di cui al Rif. 6 del 03/02/2021 rev. 1 , ma non consegnata alla D.L. ancora la documentazione di legge per rif integrazione off. 21/01/2021. Si riconosce il 100% dell'importo 8.519,29 IVA Esclusa Compresi oneri della sicurezza e il 90% dell'importo di 5.617,45 € IVA Esclusa Compresi oneri della sicurezza		
Rif. 15.1 del 30/09/2021 sostituita da consuntivo del 18/07/2022. Realizzazione Ile III fonte Ossigeno ed allarmi del P.O. Binaghi di Cagliari. Lavori conclusi entro il 31/12/2021, ma non consegnata alla D.L. ancora la documentazione di legge. Si riconosce l'90% dell'importo a corpo di 80.098,00 € IVA Esclusa Compresi oneri della sicurezza	ac	72.088,20 €
Rif. 12-21 fornitura ed installazione di una centrale primaria di ossigeno per adeguamento IDGM per emergenza COVID-19 presso il P.O. Marino di Cagliari. Nel SAL n. 1 era stata esclusa la recinzione serbatoio, poiché era ancora da installare. Intervento concluso entro il 31/12/2021.	ac	4.862,00 €

TOTALE PER LAVORI COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA	119.206,20 € IVA ESCLUSA
--	---------------------------------

L'IMPRESA

SOL S.p.A.

SOL S.p.A.
 Ing. **Giorgio Foddis**
 Tecnico STC
 Zona Industriale Macchiareddu
 IV Strada - ASSEMINI (CA)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Valerio Vargiu)

VARGIU
 VALERIO
 Firmato digitalmente da
 VARGIU VALERIO
 Data: 2022.09.22
 11:00:22 +02'00'

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Andrea Potenza)

POTENZA
 ANDREA
 Firmato digitalmente da
 POTENZA ANDREA
 Data: 2022.09.22
 10:59:37 +02'00'

ARES Azienda Regionale per la Salute

Sede: Via Piero della Francesca,1
 CAP 09047 Città Selargius
 C.F.: 03990570925
 P. IVA: 03990570925
 www.aressardegna.it

SC Area Tecnica Cagliari

Sede: Via Piero della Francesca,1
 CAP 09047 Città Selargius
 Telefono 070/6093370
 sc.areatecnica.ca@aressardegna.it

