

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3271 DEL 02/11/2022**

Proposta n. PDTD 2022/3603 del 27/10/2022

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI**

Ing. Paolo Costa

**OGGETTO:** Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 Linea d'azione 1.10.1 DGR n°52/26 del 22.11.2017.

Progetto Codice 4CCB23D17001340001: Intervento FSC 014 - SS\_SAN\_031: messa a norma antincendio dei depositi esterni al P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei CUP B23D17001340001

Progetto Codice 4CCB23D17001350001: Intervento FSC 015 - SS\_SAN\_032: messa a norma antincendio dei depositi della Casa della Salute di Lanusei CUP B23D17001350001

Contratto misto d'appalto per la fornitura e la realizzazione di lavori necessari alla posa in opera di due ascensori a servizio dei depositi del presidio ospedaliero N.S. della Mercede e della Casa della Salute di Lanusei (CIG 8808887B81).

Liquidazione S.A.L. (Stati di avanzamento lavori) N. 1.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
Estensore Istruttore	Dott. Franco Luigi Filia	
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Guido Sorcinelli	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute – ARES

SI ☒

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

**IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI**  
**Ing. Paolo Costa**

**VISTA** la Legge Regionale Sardegna 11 settembre 2020 n. 24 recante "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.”;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e, comunque, non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 1245 del 28/12/2018, relativa a "Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD., afferenti al Dipartimento Area Tecnica", come modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 80 del 09/02/2021;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 502 del 30/03/2018 con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Costa l'incarico di Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici, afferente al Dipartimento Area Tecnica, confermato con la richiamata Deliberazione n. 132/2022;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**VISTE** le Deliberazioni del Commissario Straordinario ATS n. 186 del 13/11/2019 di approvazione del Programma Triennale LL.PP. 2020-2022, n. 504 del 06/08/2020 e n. 29 del 16/11/2020 di aggiornamento del medesimo programma, n. 397 del 24/05/2021 di approvazione del Programma Triennale 2021-2023 e n. 869 del 18/11/2021 di approvazione del Programma Triennale 2022-2024;

**DATO ATTO**

- che fra gli interventi programmati vi sono i seguenti:
  - 1) FSC 014 - SS\_SAN\_031: intervento di messa a norma antincendio dei depositi esterni al P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei CUP B23D17001340001;
  - 2) FSC 015 - SS\_SAN\_032: intervento di messa a norma antincendio dei depositi della Casa della Salute di Lanusei CUP B23D17001350001;
- che i Codici Progetto attribuiti agli interventi sono i seguenti:
  - 1) Codice 4CCB23D17001340001: Intervento FSC 014 - SS\_SAN\_031: messa a norma antincendio dei depositi esterni al P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei
  - 2) Codice 4CCB23D17001350001: Intervento FSC 015 - SS\_SAN\_032: messa a norma antincendio dei depositi della Casa della Salute di Lanusei
- che con Determinazione Dirigenziale N. 331 del 15/02/2022 i due interventi, originariamente attribuiti alla competenza della S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei, sono stati accorpati e, per l'importo determinatosi a seguito dell'unione, attribuiti alla competenza della struttura proponente ai sensi della richiamata Deliberazione D.G. ATS N. 1245/2018;
- che nell'ambito del processo di attuazione dei richiamati interventi, è stato ritenuto necessario prevedere l'installazione di due ascensori, dei quali uno a servizio dei depositi archivio esterni al presidio ospedaliero "N.S. delle Mercede" di Lanusei e l'altro a servizio dei depositi archivio del distretto socio sanitario di Lanusei;

## **VISTI E RICHIAMATI**

- la Determinazione Dirigenziale n. 3632 del 23/06/2021 con la quale è stato approvato il progetto di installazione dei ridetti ascensori ed il relativo quadro economico, che prevede sia prestazioni di fornitura degli impianti che di lavori preordinati alla loro posa in opera, configurando pertanto la fattispecie contrattuale di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016, e con la quale è stato altresì nominato il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- la -già citata- Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 397 del 24/05/2021 nell'ambito della quale, oltre all'inserimento dell'intervento nei documenti di programmazione, è stato nominato il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) dello stesso;
- la Determinazione Dirigenziale n. 4030 del 13/07/2021 con la quale il contratto è stato affidato (CIG 8808887B81) all'operatore economico Kone s.p.a. CF 05036070158 e P.IVA 12897760156 con sede legale in Pero (MI) Via Figino 41, per l'importo di € 127.999,96, oltre ad € 9.488,82 di oneri per la sicurezza ed € 30.247,53 per IVA al 22% per complessivi € 167.736,31 al lordo;
- la Determinazione Dirigenziale n. 7639 del 23/12/2021, di parziale rettifica della precedente, in forza della quale l'importo è stato rideterminato in € 130.471,69 oltre ad € 9.488,82 di oneri per la sicurezza ed € 30.791,31 per IVA al 22% per complessivi € 170.751,82 al lordo;
- il contratto stipulato in data 28/03/2022 con l'affidatario;
- il Documento di Contabilità 1° S.A.L. (Stato di Avanzamento dei Lavori) attestante la regolare esecuzione, la quantità e la qualità delle prestazioni eseguite a tutto il 30/09/2022 dall'affidatario Kone s.p.a., relative all'installazione di n. 1 ascensore a servizio dei depositi archivio esterni al presidio ospedaliero "N.S. della Mercedes" di Lanusei, che certifica la certezza, la liquidabilità e l'esigibilità dell'importo netto di € 39.847,19;
- il Documento di Contabilità 1° S.A.L. attestante la regolare esecuzione, la quantità e la qualità delle prestazioni eseguite a tutto il 30/06/2022 dall'affidatario Kone s.p.a., relative all'installazione di n. 1 ascensore a servizio dei depositi archivio del Distretto Socio Sanitario di Lanusei, che certifica la certezza, la liquidabilità e l'esigibilità dell'importo netto di € 36.000,38 oltre ad € 3.587,51 di oneri per la sicurezza per un totale di € 39.587,89;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione degli importi indicati nei richiamati documenti contabili, che vengono allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO** che, da un punto di vista contabile, l'imputazione dei costi avverrà nel modo che segue:

- a valere sui fondi del Progetto Codice 4CCB23D17001340001 - Intervento FSC 014 - SS\_SAN\_031: "messa a norma antincendio dei depositi esterni al P.O. Nostra Signora della Mercedes di Lanusei" verrà imputato l'importo complessivo di € 48.613,57 di cui € 39.847,19 netto e € 8.766,38 per IVA 22%;
- a valere sui fondi del Progetto Codice 4CCB23D17001350001 - Intervento FSC 015 - SS\_SAN\_032: "messa a norma antincendio dei depositi della Casa della Salute di Lanusei" verrà imputato l'importo complessivo di € 48.297,23 di cui € 36.000,38 netto, € 3.587,51 di oneri per la sicurezza e € 8.709,34 per IVA 22%;

**SU PROPOSTA** del Responsabile Unico del Procedimento,

## **DETERMINA**

**per i motivi prima espressi:**

**DI LIQUIDARE** all'operatore economico Kone s.p.a. CF 05036070158 e P.IVA 12897760156 con sede legale in Pero (MI) Via Figino 41 l'importo complessivo netto di € 79.435,08, a saldo di

quanto dovuto sulla base dei richiamati Stati di Avanzamento Lavori, che vengono allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DI DARE ATTO** che l'importo dell'IVA che verrà versata all'Erario in regime c.d. "di scissione dei pagamenti", è pari a € 17.475,72 e che pertanto l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento è pari a € 96.910,80;

**DI DARE ATTO** che da un punto di vista contabile l'imputazione dei costi avverrà nel modo che segue:

- a valere sui fondi del Progetto Codice 4CCB23D17001340001 - Intervento FSC 014 - SS\_SAN\_031: "messa a norma antincendio dei depositi esterni al P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei" verrà imputato l'importo complessivo di € 48.613,57 di cui € 39.847,19 netto e € 8.766,38 per IVA 22%;
- a valere sui fondi del Progetto Codice 4CCB23D17001350001 - Intervento FSC 015 - SS\_SAN\_032: "messa a norma antincendio dei depositi della Casa della Salute di Lanusei" verrà imputato l'importo complessivo di € 48.297,23 di cui € 36.000,38 netto, € 3.587,51 di oneri per la sicurezza e € 8.709,34 per IVA 22%;

**DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DATLP	3-2022	A102020801	ATA03010104 PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI LANUSEI	€ 96.910,80

**CIG 8808887B81 CUP B23D17001340001 - B23D17001350001**

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ARES – Azienda Regionale della Salute.

**IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI**  
**Ing. Paolo Costa**

#### **ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- 1) Documento di Contabilità 1° S.A.L. (Stato di Avanzamento dei Lavori) installazione di n. 1 ascensore a servizio dei depositi archivio esterni al presidio ospedaliero "N.S. della Mercede" di Lanusei;
- 2) Documento di Contabilità 1° S.A.L. (Stato di Avanzamento dei Lavori) installazione di n. 1 ascensore a servizio dei depositi archivio del Distretto Socio Sanitario di Lanusei

#### **ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 02 / 11 / 2022 al 17 / 11 / 2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato

\_\_\_\_\_