

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3282 DEL 03/11/2022

Proposta n. 3627 del 02/11/2022

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO E CARBONIA - SANLURI

Ing. Marcello Serra

OGGETTO: Approvazione Progetto Esecutivo dell'intervento di Ristrutturazione e messa a Norma Antincendio del Poliambulatorio di Mogoro Finanziato con il Programma Fondo per lo sviluppo e la Coesione FSC 2014 E 2020 Delibere CIPE n. 25 e 26 del 10.08.2016 DGR 52/26 del 22.11.2017 Convenzione RAS E ATS Sardegna del 21.08.2018 Codice Intervento parte FSC SS_SAN_037_4, Redatto dall'Ing. Moreno Atzei e contestuale autorizzazione a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) dalla L. 120/2020 modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 .

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Proponente	Geom. Giuseppe Botta	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Ing. Marcello Serra	Firma apposta in calce
Il Direttore Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri	Dott. Ing. Marcello Serra	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute . ARES

SI ☐

NO ☒

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☐

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO E CARBONIA - SANLURI

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01.07.2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31.12.2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni trasferte in Ares;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.1130 del 31.12.2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01.07.2022;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATE :

- la DGR n°52/26 del 22/11/2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa", attraverso cui viene funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05/02/2018 Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio . biennio 2018 - 2019+. Individuazione aree interventi . Nomina RUP+;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31/05/2018, con la quale sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) di alcuni interventi;

DATO ATTO CHE :

- che con la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05/02/2018, per l'intervento sopra indicato è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Marcello Serra direttore dell'AREA Tecnica Oristano- Carbonia- Sanluri;
- che con Delibera del Commissario Straordinario n. 186 del 13/11/2019 è stato approvato il Programma Triennale ATS delle Opere Pubbliche 2020-2022;
- che con Delibere del Commissario Straordinario n. 29 del 16/11/2020, n. 397 del 24/05/2021 e n. 869 del 18/11/2021 è stato aggiornato il Piano Triennale Opere Pubbliche;

VISTO il Regolamento Aziendale per la Gestione dei Progetti Aziendali SISAR, approvato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 538 del 28.06.2019;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione n. 3361 del 23/06/2021 si è provveduto ad affidare Ing. Moreno Atzei iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Oristano al n.514 con sede in Pompu (OR) Via Silvio Pellico n. 9 P.IVA 01087860951, servizio tecnico di ingegneria e architettura relativamente al progetto di fattibilità tecnico economica- definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- in data 04/11/2021 a seguito di Ordine di Servizio del RUP, il professionista incaricato ha presentato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica , che è stato verificato ed approvato dal RUP con Verbale del 21/12/2021, e contestualmente è stato dato avvio alla progettazione definitiva;

- in data 21/02/2022 il professionista incaricato ha presentato il Progetto Definitivo, che è stato verificato ed approvato dal RUP con Verbale del 23/02/2022;
- con Determina Dirigenziale n. 938 del 25/03/2022 è stato approvato il P. Definitivo, e successivamente è stato inviato agli Enti per le necessarie approvazioni ;
- che con la determinazione n.14 del 05/05/2022 il Responsabile del Servizio Paesaggistico dell'Unione dei Comuni "Parte Montis" in qualità di Ente delegato in materia di paesaggio (determinazione dell'Assessorato Enti Locali n. 2438 del 02.11.2010) trasmetteva l'Autorizzazione Paesaggistica ex art.146 del codice Beni Culturali e Paesaggio (D.lgs. n.42 e ss.mm.ii.);
- che con la Delibera di giunta il Comune di Mogoro n. 78 approvava il Progetto definitivo in oggetto;
- che con nota del RUP del 17/08/2022 è stato dato avvio alla progettazione esecutiva;
- che il professionista incaricato ha presentato in data 14/10/2022 il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

ALLEGATI	
Allegato A	RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO
Allegato B	RELAZIONE CALCOLI STRUTTURALI
Allegato C	RELAZIONE ILLUMINOTECNICA EMERGENZA
Allegato D	ELENCO PREZZI
Allegato E	ANALISI DEI PREZZI
Allegato F	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Allegato G	COMPUTO SICUREZZA
Allegato H	INCIDENZA MANO DOPERA
Allegato I	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Allegato L	SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato M	PIANO DI MANUTENZIONE
Allegato N	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Allegato O	FASCICOLO DELL'OPERA
ELABORATI GRAFICI	
TAV. 1	INQUADRAMENTO
TAV.2	STATO DI FATTO
TAV. 3	STATO DI PROGETTO
TAV.4	DISTRIBUZIONE IMPIANTO
TAV.5	LEGGE 13
TAV.6	ABACO INFISSI
TAV.7	ARTICOLAZIONE FASI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
TAV.8	PARTICOLARI ARMATURE
TAV.9	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E CLASS.LOCALI USO MEDICO
TAV.10	PARTICOLARE COSTRUTTIVO PARAPETTO

VISTO il progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto redatto dall'Ing. Moreno Atzei iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Oristano al n.514 con sede in Pompu (OR) Via Silvio Pellico n. 9 P.IVA 0108786095, in conformità al Progetto Definitivo approvato ed ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 28 al 43 del D.P.R. 207/2010, acquisito agli atti dell'AT Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri In data 14/10/2022 per un importo complessivo determinato in euro 650.000,00 ripartito come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO

FINANZIAMENTO Fonti FSC 2014 E 2020 - SS_SAN_037_4		IMPORTO			€ 650.000,00
a)	IMPORTO LAVORAZIONI				
	a corpo				€ 481.500,00

		TOTALE (a)			p 481.500,00
b)	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	a corpo (oneri diretti compresi nelle lavorazioni)				p 7.000,00
		TOTALE(b)			p 7.000,00
c)	TOTALE LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA				p 488.500,00
d)	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	imprevisti				p 4.319,45
2	Fondo per accordi bonari ex art. 205 del D.Lgs 50/2016	2%	di:	p 487.000,00	p 9.770,00
3	spese tecniche:				
3.1	Progettazione e CSP- DL e CSE				p 66.039,21
3.3	Fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, D.Lgs 50/2016	2%	di:	p 488.500,00	p 9.740,00
4	Spese Generali				p 5.000,00
	Imposte				
12.1	IVA sui lavori	10%	di:	p 488.500,00	p 48.850,00
12.2	IVA e CNPAIA spese tecniche (su 7.1, 7.2, 9, 11)				p 17.751,34
12.3	altro				p 0,00
		TOTALE(c)			p 161.500,00
		IMPORTO			p 650.000,00

DATO ATTO CHE

il suddetto Progetto Definitivo è stato verificato in contraddittorio col Progettista ai sensi dell'art 26 comma 4 e comma 6 lett. d del D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Marcello Serra congiuntamente al supporto tecnico Geom. Giuseppe Bottà, che ne hanno accertato la rispondenza alle specifiche dell'art. 23 del Codice stesso mediante apposito verbale di verifica del 18/10/2022, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che al fine di dare attuazione all'intervento sopra descritto, nel rispetto dei Cronoprogrammi di finanziamento, risulta necessario affidare ad un operatore economico munito delle necessarie qualificazioni nella categoria di Lavori OG1- OS28 e OS30, trattandosi di prevalenti interventi su opere civili, impianti elettrici ed impianti di climatizzazione tesi alla ristrutturazione e messa a norma antincendio della struttura ospedaliera;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori come da quadro economico è pari a " 481.500,00 oltre oneri della sicurezza per " 7.000,00 ed oltre IVA di legge, e che in base al disposto di cui all'art. 36 comma 2 lettera c bis) del D. Lgs 50/2016 così come modificato dalla L. 120/2020 e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2 della Legge 108/2021 di conversione del D.Lgs. 77/2021, per l'affidamento dei lavori si debba procedere mediante Procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ;

EVIDENZIATO

- che all'art. 24 comma 1 della L.R. 8/2018 viene disposto "Per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere nn) e pp), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo inferiore alla soglia di euro 1.000.000 di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica di negoziazione della Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 46-ter, ovvero Sardegna CAT;
- che nella individuazione degli O. Economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) dalla L. 120/2020 modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, il RUP dovrà tenere conto della natura delle opere da realizzare, del

grado di complessità tecnica/esecutiva, dell'entità dei lavori da realizzare, individuando l'operatore economico dall'elenco delle specifiche categorie di iscrizione nell'elenco di operatori economici qualificati accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza Cat-Sardegna, verificandone le capacità tecniche dalla valutazione delle schede di informazione e nelle certificazioni SOA presentate ai fini della iscrizione sulla piattaforma Regionale;

- che gli operatori economici individuati nei suddetti elenchi dovranno certificare in sede di offerta la disponibilità all'esecuzione dei lavori entro tempi indicati dal progettista nel cronoprogramma;
- che inoltre dovrà essere rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti sancito dall'art. 36, comma 1 del D. Lgs 50/2016 pertanto, l'operatore economico individuato non dovrà essere stato destinatario di precedenti affidamenti da parte di questa SA;

DATO ATTO che risulta necessario procedere all'attuazione delle procedure di avanzamento della realizzazione delle opere citate e finanziate dalla RAS, entro tempi certi, nel rispetto dei Cronoprogrammi di finanziamento ed al raggiungimento dell'OGV entro la data del 31/12/2022, mediante:

- approvazione del progetto Esecutivo;
- autorizzazione a contrarre, ai sensi dall'art. 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020 n.° 120, per l'individuazione dell'OE cui affidare l'esecuzione dei lavori di messa a norma antincendio della struttura Poliambulatorio di Mogoro sita in Via Cagliari, 29 a Mogoro ;

DATO ATTO che per lo svolgimento delle attività il RUP dovrà essere supportato da delle figure tecniche ed amministrative, aventi le necessarie esperienze e capacità professionali per tali compiti, che vengono individuate nelle persone del tecnico Geom. Giuseppe Botta quale supporto tecnico, e la Sig.ra Rosangela Cherchi quale supporto amministrativo, , riconoscendo ai medesimi gli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 come previsto dal Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna+, approvato da ATS Sardegna, ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 31/03/2021;

PRESO ATTO CHE

- il CUP per l'intervento è il seguente: B33D17001860001;
- il CUI L92005870909201900127
- il codice progetto è 5CCB33D17001860001-6

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore , la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- 1. di approvare** il Progetto Esecutivo, dell'intervento %Messa a norma Antincendio del Poliambulatorio di Mogoro +, dell'intervento NP 37_4 distinto con il codice CUI L92005870909201900127 , per un importo di " 650.000,00 ripartito come da quadro economico esposto in premessa, conservato agli atti del procedimento;
- 2. di approvare** il Quadro Economico di Progetto Esecutivo dell'intervento di ristrutturazione e messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Mogoro;
- 3. di autorizzare** a contrarre per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori mediante Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) dalla L. 120/2020 modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

4. **nominare** quali supporti al RUP il Geometra Giuseppe Botta quale supporto tecnico e la Sig.ra Rosangela Cherchi quale supporto amministrativo ;
5. **di dare atto** che l'importo complessivo dell'intervento in oggetto graverà sul finanziamento FSC 2014_2020 Intervento FSC 037_4 %Messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Mogoro+; sul conto COGE A102020801 %immobilizzazioni materiali in Corso+;
6. **di stabilire** che dal presente atto non derivano oneri a carico dell'ARES;
7. **di trasmettere** all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA È SANLURI

Dott. Ing. Marcello Serra

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) Verbale di verifica Prog. Esecutivo Mogoro
- 2) Validazione Prog. Esecutivo Mogoro

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1)
- 2)

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute . ARES dal 03 / 11 / 2022 al 18 / 11 / 2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
