



**ARES**Sardegna

Azienda Regionale Salute

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3295 DEL 04/11/2022**

Proposta n. 3608 del 27/10/2022

**STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICA NUORO LANUSEI**

**IL DIRIGENTE** Ing. Vinicio Demurtas

**OGGETTO:** POR FESR 2014/2020. Programmazione integrata interventi in ambito sanitario a valere sull'Azione 9.3.8 dell'Asse VII – Approvazione aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario relativo alla realizzazione della Casa della Salute nei Comuni di Nuoro; Desulo e Bitti.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Patrizia Filia	
RUP Casa della Salute Nuoro	Geom. Pierpaolo Vella	
RUP Casa della Salute Desulo	Geom. Davide Ungolo	
RUP Casa della Salute Bitti	Geom. Emilio Zola	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute

SI ☐

NO ☒

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATA** la Legge Regionale n. 24 dell'11 Settembre 2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore."

**VISTA** la nota NP/2022/87 del 14/01/2022 del Direttore Generale dell'Azienda Regionale della Salute – ARES, avente ad oggetto "L.R. 11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa";

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 28 Dicembre 2018, n. 1245 – definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD., afferenti al Dipartimento Area Tecnica, come modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna 9 Febbraio 2021, n. 80;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 20 del 24/02/2022 "Attribuzione incarico temporaneo di sostituzione, ai sensi del comma 4 dell'art.73 del CCNL Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020, della Direzione della S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei, afferente al Dipartimento Area Tecnica, all'Ing. Demurtas Vinicio", confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 Marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**PREMESSO** che con le DGR n. 60/1 del 2 Dicembre 2015 (approvazione preliminare) e n. 5/29 del 28 Gennaio 2016 (approvazione definitiva), concernenti "Piano di azione e coesione – Priorità Servizi di Cura" (ex LdA 2.2.2.b POR FESR 2007-2013), sono state approvate le modifiche e integrazioni alla DGR n. 44/3 del 20 Novembre 2011 e riprogrammate le risorse pari ad Euro 7.725.000 in favore delle ASSL n. 3 di Nuoro, n. 4 di Lanusei, n. 5 di Oristano, n. 6 di Sanluri, n. 7 di Carbonia, n. 8 di Cagliari e dei Comuni di Oristano e Sorso, per il potenziamento e la messa in funzione delle strutture già finanziate e per la realizzazione di nuove Case della Salute;

#### **DATO ATTO**

- che con la DGR n°17/14 del 4 Aprile 2017 sono state trasferite le risorse dal PAC al POR FESR 2014-2020 di cui all'Azione 9.3.8 - Asse VII, per un totale complessivo pari a Euro 10.350.000;
- che con nota prot. n. 456214 del 13 Dicembre 2017, l'ATS ha richiesto l'inserimento degli interventi relativi alla realizzazione delle Case della Salute nella programmazione 2014-2020;
- che in data 24 Aprile 2018 prot nr. 0010490/Conv/2 è stata stipulata apposita convenzione tra l'ATS Sardegna e l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per la realizzazione delle Case della Salute di cui alla menzionata D.G.R. n. 17/14 del 2017;

- che, tra gli interventi regolati dalla suddetta Convenzione e delegati alla ASSL Nuoro, è inclusa la realizzazione delle Case della Salute nei Comuni di Nuoro; Desulo; Gavoi e Bitti;
- che, in ottemperanza al disposto di cui alla DGR n. 25/19 del 3 Maggio 2018, recante "Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa, la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007)", con Deliberazione del Direttore Generale n. 416 del 21 Marzo 2018, sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa dei quattro interventi sopra individuati;

**DATO ATTO** che, con successiva DGR n. 46/13 del 18 Settembre 2018, sono stati rimodulati alcuni interventi ricompresi nella programmazione POR 2014-20, di cui alla già citata DGR n. 17/14 del 4 Aprile 2017;

**RICHIAMATO** l'atto integrativo n. 1 prot. nr. 28342/Conv/25 del 3 Dicembre 2018 alla Convenzione Rep. 2/2018 citata, sottoscritto tra l'ATS Sardegna e l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per la regolamentazione della rimodulazione di cui alla DGR n. 46/13 sopra citata;

#### **RICHIAMATE**

- la Determinazione Dirigenziale ATNL n. 6519 del 28 Agosto 2019, con la quale è stato nominato il Geom. Pierpaolo Vella, dipendente di ruolo di questa Azienda, quale Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento di realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Nuoro - CUP B61B17000140009;
- la Determinazione Dirigenziale ATNL n. 5521 del 12 Luglio 2019, con la quale è stato nominato il Geom. Davide Ungolo, dipendente di ruolo di questa Azienda, quale Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento di realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Desulo - CUP B71B17000290009;
- la Determinazione Dirigenziale ATNL n. 6518 del 28 Agosto 2019, con la quale è stato nominato il Geom. Emilio Zola dipendente di ruolo di questa Azienda, quale Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento di realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Gavoi - CUP B91B17000190009;

**CONSIDERATO** che lo stato di emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale, dovuto alla diffusione del coronavirus Sars Cov 2, ha determinato uno slittamento dei tempi di realizzazione delle opere *de quo*;

**VISTI**, altresì, gli eventi alluvionali verificatisi nel mese di Novembre 2020 a Bitti, che hanno ritardato ulteriormente la chiusura dei lavori della Casa della Salute, rendendo necessaria una sospensione degli stessi di 51 giorni;

**RICHIAMATA** la nota RAS Prot. n. 0020406 del 22 Luglio 2021 con la quale è stato autorizzato l'utilizzo delle economie per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione a servizio della Casa della Salute di Bitti, in quanto opera complementare all'intervento originariamente finanziato;

#### **RICHIAMATI**

- l'art.1 del D.L. n. 105 del 23 Luglio 2021, convertito in legge n. 126 del 16 Settembre 2021, e recante: "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.*", che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

- la Determinazione Dirigenziale 5497 del 30 settembre 2021 che ha approvato l'aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario relativo alla realizzazione della Case della Salute nei Comuni di Nuoro; Desulo; Gavoi e Bitti

**DATO ATTO** che sulla base delle intervenute modifiche, i RUP sopra specificati hanno aggiornato il "cronoprogramma procedurale e finanziario" degli interventi legati alla realizzazione delle Case della Salute, uniti al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, nella parte dell'avanzamento procedurale e finanziario;

#### **DETERMINA**

1. **DI PRENDERE ATTO** della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** l'aggiornamento dei "cronoprogrammi procedurali e finanziari" dell'intervento legato alla realizzazione delle Case della Salute nei Comuni di Nuoro, Bitti, Desulo, uniti al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, nella parte dell'avanzamento procedurale e finanziario;
3. **DI COMUNICARE** copia del presente provvedimento all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

#### **IL DIRIGENTE**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Cronoprogramma procedurale e finanziario Casa della Salute di Nuoro  
Cronoprogramma procedurale e finanziario Casa della Salute di Bitti  
Cronoprogramma procedurale e finanziario Casa della Salute di Desulo

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute\_ARES dal 04/11/2022 al 19/11/2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato.

Dott. / Dott.ssa \_\_\_\_\_