



"POR FESR 2014-20 - ASSE VII Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.04.2017"

Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS- ASSL di NUORO

Intervento: Casa della Salute - Comune di NUORO

Importo 2014-20 € 1.100.000,00

Importo RAS € 50.000,00

Importo totale € 1.150.000,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO									
ANNO DI RIFERIMENTO		Acconto (già erogato)	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8° anno 2023
AVANZAMENTO FINANZIARIO	POR	€ 60.000,00				€ 1.040.000,00			
	FR							€ 50.000,00	
	TOT	€ 60.000,00				€ 1.040.000,00		€ 50.000,00	
AVANZAMENTO PROCEDURALE		1° anno 2016	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8° anno 2023
Richiesta del CUP		Giugno							
Nomina RUP e aggiornamenti		Ottobre		Luglio	settembre				
LAVORI									
Procedura affidamento incarichi professionali					marzo	ottobre			
Conferimento incarichi professionali					aprile	dicembre			
Progettazione preliminare					giugno				
Progettazione definitiva					ottobre				
Progettazione esecutiva						gennaio/aprile			
Approvazione progetto esecutivo						febbraio/settembre			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando						febbraio/ottobre			
Pubblicazione bando						febbraio/ottobre			
Presentazione delle offerte						marzo/novembre			
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria						maggio/aprile			
Aggiudicazione definitiva						maggio	aprile		
Stipula contratto						aprile	ottobre		
Consegna lavori						settembre	ottobre		
Anticipazione contrattuale						dicembre		maggio	
I SAL						dicembre		luglio	
II SAL								luglio	
III SAL								ottobre	
Ultimo SAL								dicembre	
Fine lavori								ottobre	
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI								novembre	
Eventuali procedure di acquisto apparecchiature e arredi									
Avvio								ottobre	
Fine procedure e collaudi									aprile
Entrata in funzione della struttura e chiusura operazione									giugno

Il Responsabile del Procedimento

Data e firma

