



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei

Importo originario

€ 1.000.000,00

Intervento: ASL 4 LANUSEI: Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie -
Apparecchiature tecnologiche fisse e relative opere edili

Importo aperto

€ 750.000,00

Codice: ASL4 93-12-30A

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	Acconto (già erogato)	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8° anno 2023
Avanzamento finanziario	€ 250.000,00	€ -	€ -	€ -		€ 750.000,00		€ -
Avanzamento procedurale		2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021	7° anno 2022	8° anno 2023
Nomina RUP	ATTIVITA' GIA' REALIZZATE							
Richiesta CUP								
1. Studio Fattibilità								
Realizzazione dello studio di fattibilità								
Approvazione studio di fattibilità								
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori								
2. Progettazione Preliminare								
Progettazione preliminare								
Verifica e Approvazione progetto preliminare								
3. Progettazione definitiva								
Progettazione definitiva								
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva							dicembre	
4. Progettazione esecutiva								
Progettazione esecutiva								febbraio
Verifica e approvazione progettazione esecutiva								febbraio
5. Aggiudicazione								
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando								marzo
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione								
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)								
Aggiudicazione definitiva								aprile
Stipula contratto								aprile
6. Realizzazione								
Consegna dei lavori								aprile
I SAL								
II SAL								
III SAL								
IV SAL								
Conclusione dei lavori								giugno
7. Collaudo								luglio
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI								agosto
Accreditamento sanitario								
8 - Funzionalità								
Chiusura operazione								

Data:

Timbro e firma RUP