



ATS SARDEGNA

Affidamento triennale dei servizi inclusi nel piano di manutenzione e assistenza (PMA) e, nello specifico, del sistema applicativo regionale per la gestione dei crediti ECM (lotto 21)

CIG: 852281409C



PROVIDER ECM  
Accreditato n.3957

## STATO AVANZAMENTO LAVORI al 30.09.2022 (VII° TRIMESTRE 2021)

ATS SARDEGNA

Affidamento triennale dei servizi inclusi nel piano di manutenzione e assistenza (PMA) e, nello specifico, del sistema applicativo regionale per la gestione dei crediti ECM (lotto 21)

CIG: 852281409C

Servizi:

- Manutenzione Evolutiva (R2.1.2)

Periodo di riferimento: dal 01-07-2022 al 30-09-2022

	<p align="center"><b>ATS SARDEGNA</b></p> <p align="center">Affidamento triennale dei servizi inclusi nel piano di manutenzione e assistenza (PMA) e, nello specifico, del sistema applicativo regionale per la gestione dei crediti ECM (lotto 21)</p> <p align="center">CIG: 852281409C</p>	 <p align="center"><b>PROVIDER ECM</b> Accreditato n.3957</p>
---	---	---

## Sommario

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2	RIEPILOGO MEV REALIZZATE .....	3
2.1	Integrazione Sarecm – Agenas: flusso eventi .....	3
3	RIEPILOGO UTILIZZO RISORSE .....	4

	<p align="center"><b>ATS SARDEGNA</b></p> <p align="center">Affidamento triennale dei servizi inclusi nel piano di manutenzione e assistenza (PMA) e, nello specifico, del sistema applicativo regionale per la gestione dei crediti ECM (lotto 21)</p> <p align="center">CIG: 852281409C</p>	 <p align="center"><b>PROVIDER ECM</b> Accreditato n.3957</p>
---	---	---

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica n. 5946 del 24/11/2020 (allegato 1) si è disposto l'affidamento triennale dei servizi inclusi nel Piano di Manutenzione e Assistenza (PMA) e, nello specifico, del Sistema applicativo Regionale per la Gestione dei Crediti ECM (lotto 21), a favore di NBS srl sede legale: Via Val Tiberina, 23/a – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) - P.IVA e C.F. 01517290670

Il presente documento definisce lo stato di avanzamento dei lavori svolti secondo quanto previsto nel bando di gara in relazione al servizio di:

- Manutenzione Evolutiva (R2.1.2)

## 2 RIEPILOGO MEV REALIZZATE

Di seguito il dettaglio delle MEV realizzate nel periodo 01/07/2022 – 30/09/2022.

### 2.1 Integrazione Sarecm – Agenas: flusso eventi

Nel periodo in analisi risulta realizzata la seguente implementazione evolutiva a consumo.

COD	AREA	MODULO	DESCRIZIONE	DATA ATTIVAZIONE	IMPORTO
S04	INTEGRAZIONE SARECM – AGENAS	INTEGRAZIONE SARECM – AGENAS: FLUSSO EVENTI	<p>Si è provveduto all'implementazione del flusso per lo scambio delle informazioni descrittive degli eventi tra i provider accreditati al Sistema della Regione Autonoma della Sardegna e il Sistema nazionale Agenas secondo le specifiche di integrazione "Acquisizione Flussi Informativi – Servizi per l'acquisizione degli eventi in formato XML" versione 0.1 del 01/02/2021.</p> <p>L'integrazione, da un punto di vista logico, prevede il "Sistema di gestione della formazione della Regione Autonoma della Sardegna" come sistema MASTER e il Sistema Agenas come SLAVE. A seguito del verificarsi di determinati eventi nel sistema master questo provvede alla generazione e all'invio di un messaggio in formato XML al sistema slave ricevente che provvede alla sua analisi formale, alla sua convalida e alla restituzione di un messaggio relativo all'esito della ricezione. Gli eventi relativi alla gestione dei corsi ACCREDITATI nel "Sistema applicativo Regionale per la Gestione dei Crediti ECM" che determinano la generazione e l'invio di un messaggio XML sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inserimento di una nuova edizione (http method POST)</li> <li>✓ Modifica alle informazioni generali del corso o dell'edizione (http method PUT)</li> <li>✓ Eliminazione dell'edizione o impostazione di edizione non svolta (http method DELETE)</li> </ul> <p>L'attività svolta ha riguardato nello specifico: predisposizione tracciato xml, configurazione dello scheduler di invio, implementazione monitoraggio integrazione lato provider, attività di test e messa a punto dell'integrazione</p>	13/07/2022	17.678,30

	<p align="center"><b>ATS SARDEGNA</b></p> <p align="center">Affidamento triennale dei servizi inclusi nel piano di manutenzione e assistenza (PMA) e, nello specifico, del sistema applicativo regionale per la gestione dei crediti ECM (lotto 21)</p> <p align="center">CIG: 852281409C</p>	 <p align="center"><b>PROVIDER ECM</b> Accreditato n.3957</p>
---	---	---

### 3 RIEPILOGO UTILIZZO RISORSE

	UNITA' DI MISURA	QTA' TOTALE RIFERITA ALL'UNITA' DI MISURA	VALORE UNITARIO [€]	VALORE TOTALE [€]	QTA' REALIZZATA TRIMESTRE LUGLIO – SETTEMBRE 2022	VALORE REALIZZATO TRIMESTRE LUGLIO – SETTEMBRE 2022 [€]	QTA' REALIZZATA TOTALE	VALORE REALIZZATO TOTALE [€]	QTA' RESIDUA	VALORE RESIDUO [€]	QTA' PIANIFICATA	VALORE PIANIFICATO [€]	QTA' DA PIANIFICARE	VALORE DA PIANIFICARE [€]
MODULI EVOLUTIVI REGIONALI IN LICENZA D'USO	LICENZA D'USO	10	15.006,50	150.065,00	0	0,0	10	150.065,00	0	0,0	0	0,0	0	0.00
IMPLEMENTAZIONI EVOLUTIVE A CONSUMO	GG/ UOMO	96	519,95	49.915,00	34	17.678,30	93	48.355,35	3	1.559,85	0	0,0	3	1.559,85
<b>TOTALE</b>				<b>199.980,00</b>	<b>-</b>	<b>17.678,30</b>	<b>-</b>	<b>180.742,05</b>	<b>-</b>	<b>1.559,85</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1.559,85</b>

NBS srl  
Ing. Sandro Novelli

