

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3274 DEL 02/11/2022

Proposta n. PDTD/2022/3620 del 28/10/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT
Ing. Giancarlo Conti

OGGETTO: Adesione all'Accordo Quadro CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 3 - "Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa" finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura di Clinical Document Repository per il Sistema Informativo delle Cure Primarie del POR-FESR 2014-2020 Asse VII – Azione 9.3.8. – CIG derivato: 7787691DE7, codice CUP: E77H18002360006 - Approvazione SAL N. 4 al 31/03/2022 e fine attività.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott. Emiliano Deplano	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Giancarlo Conti	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 di attribuzione delle funzioni dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

VISTE la Delibera del Direttore Generale n. 77 del 13/05/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale, provvisorio, di Direzione della S.C. Sistemi Informativi Sanitari e la Delibera del Direttore Generale n. 109 del 23/06/2022 di attribuzione dell'incarico di Direttore del Dipartimento ICT all'Ing. Giancarlo Conti;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 124 del 14/02/2019 <<Programmazione dell'acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07/11/2017 – Adesione all'Accordo Quadro CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 3 - "Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa" finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura di Clinical Document Repository per il Sistema Informativo delle Cure Primarie del POR-FESR 2014-2020 Asse VII – Azione 9.3.8. CIG derivato: 7787691DE7>>

VISTO il Contratto esecutivo stipulato in data 03/04/2019 tra la RTI Al maviva SpA (capogruppo mandataria) – Al mawave Srl – Indra Italia SpA - PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandanti) e ATS Sardegna (prot. PG/2019/0105886 del 03/04/2019);

VISTA la comunicazione – Prot. PG/2020/5093 del 09/01/2020 – con la quale è stata comunicata la scissione parziale proporzionale della società PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. mediante assegnazione di parte del suo patrimonio alla neo costituita società a responsabilità limitata PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.. La stessa comunicazione dà atto che la PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. è subentrata alla PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. nello specifico contratto in oggetto;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1903 del 09/04/2020 relativa all' approvazione della rimodulazione dei Progetti dei Fabbisogni per il sotto-progetto "Sperimentazione NUE116117" e del sotto-progetto "CDR-XDS" relativi al Progetto "Sistema Informativo Cure Primarie", e che il suddetto atto ripianificava le attività ed il conseguente protrarsi dei termini progettuali e contrattuali rispetto alla scadenza naturale;

VISTA la comunicazione – prot. PG/2021/53621 del 11/02/2021 – con la quale è stata comunicata che in data 26 gennaio 2021 si è perfezionata la trasformazione della Al mawave s.r.l. in Società per Azioni; pertanto la nuova denominazione sociale è "Al mawave S.p.A.".

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2724 del 11/05/2021 di approvazione di una rimodulazione e del conseguente prolungamento della scadenza temporale del sotto-progetto "CDR-XDS" relativo al Progetto "Sistema Informativo Cure Primarie", definendo la ripianificazione delle attività ed il conseguente protrarsi dei termini progettuali e contrattuali alla data del 30/03/2022;

VISTO l'Addendum al Contratto Esecutivo stipulato in data 12/05/2021 tra la RTI Al maviva SpA (capogruppo mandataria) – Al mawave S.p.A. – Indra Italia S.p.A. - PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (mandanti) e ATS Sardegna (prot. PG/2021/167006 del 12/05/2021), in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 2724 del 11/05/2021;

VISTA la comunicazione – prot. PG/2021/253859 del 05/08/2021 – con la quale è stata comunicata l'avvenuta variazione della compagine sociale e della ragione sociale di Pricewaterhous e Coopers Public Sector S.r.l., e che nell'ambito dell'operazione societaria la società PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. ha variato la propria denominazione assumendo quella di "Intellera Consulting S.r.l.", ma ha mantenuto la medesima sede legale e il medesimo Codice Fiscale e Partita Iva.

PRESO ATTO della nota prot. N. PG/2021/355426 del 02/11/2021 (agli atti del Dipartimento ICT), avente ad oggetto: *ERRATA CORRIGE – Sostituzione immagine all'interno del documento "Progetto dei Fabbisogni v2.0"*, la quale integra le mensilità da luglio 2021 a dicembre 2021 del piano di lavoro del sotto-progetto "CDR-XDS", a rettifica di un errore di visualizzazione parziale del piano di lavoro riportato *Progetto dei Fabbisogni v2.0, approvato con la sopra citata* Determinazione Dirigenziale n. 2724 del 11/05/2021;

PRESO ATTO dei Verbali:

- Resoconto prima riunione di SAL 4 - Progetto CDR-XDS del 24/06/2022 (Prot. PG/2022/0050088 del 08/07/2022)
- Resoconto seconda riunione di SAL 4 - Progetto CDR-XDS del 25/07/2022 (Prot. PG/2022/0055644 del 05/08/2022)

VISTA la proposta Stato Avanzamento Lavori al 31/03/2022 e fine attività (SAL N. 4) - prot. PG/2022/0059019 del 30/08/2022 (in cui è presente anche il riepilogo economico), la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

VISTA la relazione di SAL N. 4 predisposto dal DEC Dott. Emiliano Deplano (prot. PG/2022/0071291 del 24/10/2022), il quale propone l'approvazione della proposta di SAL, la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B);

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1. **Di approvare** la proposta Stato Avanzamento Lavori al 31/03/2022 e fine attività (SAL N. 4) - prot. PG/2022/0059019 del 30/08/2022, la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
2. **Di dare atto** che il quadro economico del Sistema Informativo Cure Primarie – Sotto-Progetto N°2 "*Sistema Informativo Cure Primarie - Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa*" risultante dalla approvazione del SAL N. 4 di cui sopra è rappresentato dalla relazione di SAL N. 4 predisposto dal DEC Dott. Emiliano Deplano (prot. PG/2022/0071291 del 24/10/2022), il quale autorizza l'approvazione della proposta di SAL, e la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B);
3. **Di autorizzare** il RTI Al maviva SpA (capogruppo mandataria) – Al mawave S.p.A. – Indra Italia S.p.A. - Intellera Consulting S.r.l. (mandanti) alla emissione delle corrispondenti fatture, in applicazione delle norme sulla fatturazione previste nel Contratto stipulato in data 03/04/2019 (PG/2019/0105886 del 03/04/2019) e successivi addenda contrattuali;
4. **Di autorizzare** tutti gli atti successivi e conseguenti alla registrazione delle fatture del RTI conseguenti all'approvazione della proposta di SAL N. 4;
5. **Di stabilire** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES;
6. **Di trasmettere** copia del presente atto all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRIGENTE
Ing. Giancarlo Conti

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) ALLEGATO A – Proposta Stato Avanzamento Lavori al 31/03/2022 e fine attività (SAL N. 4) - prot. PG/2022/0059019 del 30/08/2022;
- 2) ALLEGATO B – Relazione di SAL N. 4 - prot. PG/2022/0071291 del 24/10/2022.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 02 /11 /2022 al 17 /11 / 2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
