

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3760 DEL 12/12/2022

Proposta n. 4115 del 06/12/2022

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri

Il sostituto del Direttore: Ing. Marcello Serra

Ing. Daniele Saba

OGGETTO: FSC 2014-2020 DGR 52/26 del 22/11/2017 per la messa a norma antincendio delle strutture ATS Sardegna – Codice intervento SS_SAN_037 “Adeguamento edilizio/impiantistico, riorganizzazione funzionale (con interventi edilizi) alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi – varie strutture sanitarie” LIQUIDAZIONE 1° SAL LAVORI

“Lavori di messa a norma antincendio della struttura in uso al Dipartimento di Prevenzione, sita in piazza San Palmerio a Ghilarza-ASSL Oristano” OE STACCHIO IMPIANTI Srl – POLLENZA -

CIG: 87789212CA - CUP: B33D17001860001 - Codice Progetto AREAS: 5CCB33D17001860001-4

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dr. ssa Rita Colombu	
Direttore della A.T. S.C. OR.CA. SA	Ing. Marcello Serra (il sostituto Ing. Daniele Saba)	Firma in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI []

NO [X]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [X]

II SOSTITUTO DEL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTA

- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1130 del 31/10/2018 di attribuzione dell'incarico di Direzione della S.C. Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all'Ing. Marcello Serra a far data dal 01/11/2018, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 446 del 09/06/2021, con la quale viene nominato l'ing. Daniele Saba sostituto del Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano- Carbonia- Sanluri , Ing. Marcello Serra, in caso di assenza, impedimento o incompatibilità, a qualunque causa dovuti, al fine di assicurare il regolare svolgimento di tutti i compiti ed adempimenti afferenti alla medesima struttura.

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATE

- la Delibera CIPE n. 25/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Aree tematiche nazionali e Obiettivi strategici recante "Individuazione delle aree tematiche e dotazione finanziaria") con la quale sono state individuate le aree tematiche, la relativa dotazione finanziaria e le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e la Delibera CIPE n. 26/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse) con la quale sono stati definiti il riparto territoriale delle risorse e le modalità di attuazione del Programma;
- la DGR RAS n°52/26 del 22/11/2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa", con la quale è stata destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05/02/2018 "Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018/2019" – Individuazione aree interventi – Nomina RUP";
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31/05/2018, con la quale sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) per alcuni interventi;
- la Convenzione Prot. 0020325/Conv/14 del 21.08.2018 sottoscritta tra la RAS e l'ATS Sardegna in qualità di Beneficiario delle risorse di cui alle Delibere CIPE n. 25/2016 e 26/2016 e alla DGR RAS n. 52/26 del 22.11.2017;
- la DGR n° 40/8 del 07/08/2015 e n° 25/19 del 03/05/2016, riguardanti le "Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. 5/2007);

DATO ATTO che

- nell'ambito dei suddetti fondi assegnati con la DGR 52/26, è stato individuato l'intervento con codice SS_SAN_037 denominato *"Adeguamento edilizio/impiantistico, riorganizzazione funzionale (con interventi edilizi) alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi varie strutture sanitarie"*, con un finanziamento complessivo pari a € **3.874.108,46**, relativo a

diverse strutture dell'ambito territoriale della ASSL ORISTANO, il quale è stato a sua volta ripartito nei diversi interventi necessari tra cui quello per la messa a norma antincendio della struttura, sita in piazza San Palmerio a Ghilarza, attualmente in uso al Servizio Veterinario/Igiene Pubblica SPRESAL, per un importo pari a € **302.463,76**, oggetto del presente provvedimento;

- con la summenzionata Deliberazione del Direttore Generale n. 166 del 05/02/2018 è stato individuato e nominato RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Marcello Serra, Direttore della SC Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri;

RICHIAMATA la deliberazione ATS n° 869 del 18/11/2021 di aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022, nel quale è ricompreso l'intervento "Lavori di messa a norma antincendio della struttura in uso al Dipartimento di Prevenzione, sita in piazza San Palmerio a Ghilarza-ASSL Oristano", con indicato RUP dell'intervento Ing. Marcello Serra;

PRESO ATTO che:

- il CUI (codice univoco intervento) dell'intervento, riportato in programmazione, è il seguente: L92005870909201900125 con il progressivo n. 213;
- il codice progetto AREAS assegnato al sub-intervento è il seguente: 5CCB33D17001860001-4;

RICHIAMATE

- la Determina dirigenziale del Direttore SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri n. 8447 del 11.11.2019, con la quale si aggiudicava all'Ing. Roberto Angius con studio a Cagliari via Raffa Garzia n. 7 la progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e la direzione lavori dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione dirigenziale n. 3214 del 04/06/2021 con la quale veniva approvata la progettazione definitiva-esecutiva, dei lavori in oggetto, prevedendo un importo dei lavori di € 209.313,91, di cui € 201.673,91 soggetto a ribasso d'asta ed € 7.640,00 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 3214 del 04/06/2021, veniva disposta l'autorizzazione a contrarre per la procedura di affidamento dei suddetti lavori, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 120/2020 (Conversione DL Semplificazioni) e s.m.i., con invito rivolto ad Operatori Economici iscritti alla piattaforma SardegnaCAT nella categoria OG11, classe I, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso con previsione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA la successiva determinazione Dirigenziale n. 645 del 18/11/2021, con la quale sono state approvate le risultanze della procedura di gara (RDO SardegnaCat rfq n.5483-1) ed aggiudicati i lavori all'O.E. Impresa edile Stacchio Impianti Srl., via E. Fermi n. 27 – Polenza (MC), che offriva il ribasso del 29,417 %, sull'importo a base di gara di € 201.673,91;

DATO ATTO che a seguito del ribasso praticato, l'importo complessivo di aggiudicazione ammonta a € 149.987,50 I.V.A esclusa, così suddiviso:

€ 142.347,50	Lavori soggetto a ribasso
€ 7.640,00	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso,

RICHIAMATO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dall'Impresa e Direttore dei Lavori, con il quale quest'ultimo in seguito all'autorizzazione del RUP Ing. Marcello Serra, in forza dell'art. 5

comma 1 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha provveduto in data 29/03/2022, alla consegna dei Lavori.

RICHIAMATO il contratto n. 3 sottoscritto in data 11/02/2022 dall'impresa e dall'ing. Marcello Serra in rappresentanza dell'ATS ora ARES – Sardegna.

PRESO ATTO

- della Determina del Direttore della SC. A.T. Oristano Carbonia Sanluri n. 1904 del 14/06/2022, a seguito di richiesta da parte dell'O.E. aggiudicatario dei lavori e alla presentazione da parte dello stesso della garanzia fideiussoria, si autorizzava all'emissione della fattura per la liquidazione dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale;
- della fattura n. 110/2022 del 24/06/2022, relativa all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, emessa successivamente all'acquisizione dell'ordine informatico tramite NSO, ammontante a € 44.996,25 I.V.A. esclusa, corrispondente a € 54.895,25 I.V.A. inclusa.

DATO atto che il Direttore dei Lavori Ing. Roberto Angius trasmetteva via e-mail il 24/11/2022 il 1° SAL fino a tutto il 23/11/2022, relativo all'intervento in oggetto.

VISTI gli atti contabili relativi a 1° SAL dei "Lavori di messa a norma antincendio della struttura in uso al Dipartimento di Prevenzione, sita in piazza San Palmerio a Ghilarza-ASSL Oristano" che seppure non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, trasmessi dal direttore dei Lavori, Ing. Roberto Angius, ed eseguiti a tutto il 23/11/2022, dall'OE Impresa edile Stacchio Impianti Srl., via E. Fermi n. 27 – Polenza (MC);

VISTO il certificato di pagamento n. 1 redatto in data 23/11/2022, pari a € 39.307,05, derivante dall'importo del 1° SAL € 56.556,90 decurtato dell'importo di € 17.249,85 (corrispondente al recupero del 30% dell'anticipazione € 16.967,07 e allo 0,5% della ritenuta € 282,78), sottoscritto dal RUP, Ing. Marcello Serra il 29/11/2022, inerente appunto al 1° SAL;

RITENUTO, dunque, di poter procedere all'approvazione gli atti contabili emessi dal DL Ing. Roberto Angius per i lavori di "messa a norma antincendio della struttura in uso al Dipartimento di Prevenzione, sita in piazza San Palmerio a Ghilarza-ASSL Oristano" eseguiti a tutto il 23/11/2022, dall'O.E. Impresa edile Stacchio Impianti Srl., e il certificato di pagamento n.1, emesso e sottoscritto dal RUP Ing. Marcello Serra dell'importo € 39.307,05 derivante dal recupero il 30% dell'anticipazione, e dallo 0,5% della ritenuta, allegato quest'ultimo al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI AUTORIZZARE l'O.E. all'emissione della fattura, dopo il ricevimento dell'ordine informatico acquisito tramite la piattaforma NSO, ed emesso da parte di questa Stazione Appaltante, alla cui liquidazione si farà seguito senza necessità di un successivo atto,

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la L.R. 8 /2018 ed il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti

Per i motivi esposti

DETERMINA

1) di approvare gli atti contabili emessi dal DL Ing. Roberto Angius relativi ai lavori di "messa a norma antincendio della struttura in uso al Dipartimento di Prevenzione, sita in piazza San Palmerio a Ghilarza-ASSL Oristano" eseguiti a tutto il 23/11/2022, dall'OE Impresa edile Stacchio Impianti Srl. e il certificato di pagamento n.1, emesso e sottoscritto dal RUP Ing. Marcello Serra

dell'importo € 39.307,05, derivante dal recuperato il 30% dell'anticipazione, e dello 0,5% della ritenuta, allegato quest'ultimo al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare l'impresa all'emissione della fattura, successivamente all'acquisizione dell'ordine informatico tramite la piattaforma NSO, emesso da parte di questa Stazione Appaltante, per l'importo corrispondente al 1° SAL pari a € 39.307,05 I.V.A. esclusa, corrispondente a € 47.954,60 I.V.A. inclusa, alla cui liquidazione si darà seguito successivamente.

3) di precisare che

- la spesa di cui sopra, verrà finanziata FSC 2014-2020 DGR 52/26 del 22/11/2017 per la messa a norma antincendio delle strutture ATS Sardegna – Codice intervento SS_SAN_037 “Adeguamento edilizio/impiantistico, riorganizzazione funzionale (con interventi edilizi) alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi – varie strutture sanitarie”, nel quale è ricompreso quello per la “messa a norma antincendio della struttura, sita in piazza San Palmerio a Ghilarza”;
- il CUI (codice univoco intervento) dell'intervento, riportato in programmazione, è il seguente: L92005870909201900125 con il progressivo n. 213;
- il codice progetto AREAS assegnato al sub-intervento è il seguente: 5CCB33D17001860001-4;

4) di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto era stata impegnata con la determina OCS n. 645 del 18/11/2021 di aggiudicazione dei lavori sul bilancio 2021 ATS, le cui somme sono state trasferite sul Bilancio 2022 ARES – MACRO DATOCS 3 – sub. 19, pertanto la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 39.307,05 I.V.A. esclusa, corrispondente € 47.954,60 I.V.A inclusa sarà così imputata:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DATOCS	3 sub. 19	A102020801	DPC020147	€ 47.954,60

CIG: 87789212CA - CUP: B33D17001860001 - Codice Progetto AREAS 5CCB33D17001860001-4

5) di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES e al RPCT per la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016.

PER IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI
Ing. Marcello Serra

Il Sostituto Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Certificato di pagamento n. 1

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 12 / 12 / 2022 al 27 / 12 / 2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
