



DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari

Importo € 3 150 000,00

Intervento: Ristrutturazione dell'Ospedale Civile di Alghero - **N.P. 2**

CUP: B12C19000050002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024	7° anno 2025	8° anno 2026
Avanzamento finanziario	€ 75 000,00	€ -	€ -	€	€ 300 000,00	€ 1 150 000,00	€ 1 100 000,00	€ 525 000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024	7° anno 2025	8° anno 2026
OPERE PUBBLICHE								
Nomina RUP	settembre-ottobre							
Richiesta CUP	settembre-ottobre							
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica								
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica				dicembre				
2. Progetto definitivo								
Approvazione progetto definitivo					gennaio			
3. Fase autorizzativa								
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					marzo			
4. Progetto esecutivo								
Validazione progetto					aprile			
Approvazione progetto esecutivo					aprile			
5. Procedure di gara - Indizione								
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.					maggio			
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni								
Proposte di aggiudicazione					novembre			
Aggiudicazioni					dicembre			
7. Stipulazione contratti								
Stipulazione contratti						gennaio		
8. Esecuzione/Realizzazione								
Consegna dei lavori						gennaio		
Esecuzione lavori						gennaio-dicembre	gennaio-dicembre	gennaio-giugno
Conclusione dei lavori								luglio
9. Collaudi								
Collaudi in corso d'opera						gennaio-dicembre	gennaio-dicembre	gennaio-giugno
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI								agosto
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari								settembre
10. Chiusura operazioni/Funzionalità								
Chiusura operazioni								ottobre
Funzionalità								novembre

Data

Timbro e firma RUP