



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)  
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: *ATS Sardegna - ASL Sassari*

Importo € 500 000,00

Intervento: *Ristrutturazione e adeguamento locali ambulatoriali e dialisi del Poliambulatorio di Bono - N.P. 10*

CUP: B12C19000120002

Cronoprogramma procedurale e finanziario						
Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024
Avanzamento finanziario	€ 25 000,00	€ -			€ 250 000,00	€ 225 000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024
<b>OPERE PUBBLICHE</b>						
Nomina RUP	settembre-ottobre					
Richiesta CUP	settembre-ottobre					
<b>1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>						
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			dicembre			
<b>2. Progetto definitivo</b>						
Approvazione progetto definitivo					febbraio	
<b>3. Fase autorizzativa</b>						
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					febbraio	
<b>4. Progetto esecutivo</b>						
Validazione progetto					aprile	
Approvazione progetto esecutivo					aprile	
<b>5. Procedure di gara - Indizione</b>						
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.					maggio	
<b>6. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>						
Proposte di aggiudicazione					agosto	
Aggiudicazioni					settembre	
<b>7. Stipulazione contratti</b>						
Stipulazione contratti					ottobre	
<b>8. Esecuzione/Realizzazione</b>						
Consegna dei lavori					novembre	
Esecuzione lavori					novembre-dicembre	gennaio-dicembre
Conclusione dei lavori						dicembre
<b>9. Collaudi</b>						
Collaudi in corso d'opera					novembre-dicembre	gennaio-dicembre
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI						
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari						
<b>10. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>						
Chiusura operazioni						
Funzionalità						

Data

Timbro e firma RUP