



DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)  
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASST Carbonia

Importo € 1.000.000,00

Intervento: Realizzazione del nuovo reparto di dialisi del P.O. C.T.O. di Iglesias - N.P. 37

CUP: B32C19000120002

Cronoprogramma procedurale e finanziario							
Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024	7° anno 2025
Avanzamento finanziario	€ 100.000,00				€ 120.000,00	€ 580.000,00	€ 200.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024	7° anno 2025
<b>OPERE PUBBLICHE</b>							
Nomina RUP	Settembre						
Richiesta CUP	Ottobre						
<b>1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>							
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica					Maggio		
<b>2. Progetto definitivo</b>							
Approvazione progetto definitivo					Luglio		
<b>3. Fase autorizzativa</b>							
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					Settembre		
<b>4. Progettazione esecutiva</b>							
Approvazione progettazione esecutiva					Novembre		
<b>5. Procedure di gara - Indizione</b>							
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.						Gennaio	
<b>6. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>							
Proposte di aggiudicazione						Aprile	
Aggiudicazioni						Maggio	
<b>7. Stipulazione contratti</b>							
Stipulazione contratti						Giugno	
<b>8. Esecuzione/Realizzazione</b>							
Consegna dei lavori						Luglio	
Esecuzione dei lavori						Luglio-Dicembre	Gennaio
Conclusione dei lavori							Gennaio
<b>9. Collaudi</b>							
Collaudi in corso d'opera						Luglio-Dicembre	Gennaio
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI							Febbraio
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari							Marzo
<b>10. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>							
Chiusura operazioni							Aprile
Funzionalità							Maggio

Timbro e firma RUP  
Geom. Giuseppe Bernardo Aru