



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva) DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Carbonia

Importo € 723 000,00

Intervento: Manutenzioni straordinarie vari Poliambulatori - N.P. 41

CUP: B82C19000160002

Anno di riferimento	1° anno 2019	2°/3° anno 2020/2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024	7° anno 2025
Avanzamento finanziario	€ 75 000,00	€ -	€ -	€ 250 000,00	€ 300 000,00	€ 98 000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024
OPERE PUBBLICHE						
Nomina RUP	settembre-ottobre					
Richiesta CUP	settembre-ottobre					
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica						
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica				aprile		
2. Progetto definitivo						
Approvazione progetto definitivo				giugno		
3. Fase autorizzativa						
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento				giugno		
4. Progetto esecutivo						
Approvazione progetto esecutivo				luglio		
5. Procedure di gara - Indizione						
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.				settembre		
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni						
Proposte di aggiudicazione				dicembre		
Aggiudicazioni					gennaio	
7. Stipulazione contratti						
Stipulazione contratti					febbraio	
8. Esecuzione/Realizzazione						
Consegna dei lavori					marzo	
Esecuzione lavori					aprile-dicembre	gennaio-marzo
Conclusione dei lavori						aprile
9. Collaudi						
Collaudi in corso d'opera					marzo	
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					aprile-dicembre	gennaio-marzo
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari						aprile
10. Chiusura operazioni/Funzionalità						
Chiusura operazioni						giugno
Funzionalità						luglio

Data

Timbro e firma RUP