



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)  
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Cagliari

Importo € 330.000,00

Intervento: Riqualificazione area tra Pronto Soccorso e zona ingresso destinata a ambulatori dell'Ospedale S. Marcellino di Muravera -  
N.P. 44

CUP: B12C19000060002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024	7° anno 2025	8° anno 2026
Avanzamento finanziario	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -		€ 150.000,00	€ 155.000,00	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024	7° anno 2025	8° anno 2026
<b>OPERE PUBBLICHE</b>								
Nomina RUP	settembre-ottobre							
Richiesta CUP	settembre-ottobre							
<b>1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>								
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica					maggio			
<b>2. Progetto definitivo</b>								
Approvazione progetto definitivo					novembre			
<b>3. Fase autorizzativa</b>								
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento						marzo		
<b>4. Progetto esecutivo</b>								
Approvazione progetto esecutivo						aprile		
<b>5. Procedure di gara - Indizione</b>								
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.						giugno		
<b>6. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>								
Proposte di aggiudicazione						settembre		
Aggiudicazioni						ottobre		
<b>7. Stipulazione contratti</b>								
Stipulazione contratti						novembre		
<b>8. Esecuzione/Realizzazione</b>								
Consegna dei lavori						dicembre		
esecuzione lavori						dicembre	gennaio- dicembre	
Conclusione dei lavori							dicembre	
<b>9. Collaudi</b>								
Collaudi in corso d'opera						dicembre	gennaio-dicembre	
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI								giugno
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari								marzo
<b>10. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>								
Chiusura operazioni								dicembre
Funzionalità								dicembre

Data

Timbro e firma RUP