



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Cagliari

Importo € 374.260,00

Intervento: Cittadella della Salute - rifacimento muratura e interventi di consolidamento e disinfestazione - Locali Psichiatria - N.P. 45

CUP: B22C19000150002

Cronoprogramma procedurale e finanziario							
Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024	7° anno 2025
Avanzamento finanziario	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 274.260,00	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	3° anno 2023	4° anno 2024	5° anno 2025
OPERE PUBBLICHE							
Nomina RUP	settembre-ottobre						
Richiesta CUP	settembre-ottobre						
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica							
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica					giugno		
2. Progetto definitivo							
Approvazione progetto definitivo					settembre		
3. Fase autorizzativa							
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					settembre		
4. Progetto esecutivo							
Approvazione progetto esecutivo					ottobre		
5. Procedure di gara - Indizione							
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.					novembre		
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni							
Proposte di aggiudicazione					dicembre		
Aggiudicazioni					dicembre		
7. Stipulazione contratti							
Stipulazione contratti						gennaio	
8. Esecuzione/Realizzazione							
Consegna dei lavori						febbraio	
esecuzione lavori						febbraio-luglio	
Conclusione dei lavori						luglio	
9. Collaudi							
Collaudi in corso d'opera						febbraio-luglio	
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI						dicembre	
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari						NA	
10. Chiusura operazioni/Funzionalità							
Chiusura operazioni							gennaio
Funzionalità							gennaio

Data

Timbro e firma RUP