



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Cagliari

Intervento: P.O Marino Cagliari - manutenzione straordinaria della cabina elettrica di distribuzione interventi per adeguamento normativo impianti tecnologici e gruppo elettrogeno - **N.P. 53**

Importo € 420.000,00

CUP: B22C19000170002

Cronoprogramma procedurale e finanziario						
Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024
Avanzamento finanziario	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ 170.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024
OPERE PUBBLICHE						
Nomina RUP	settembre-ottobre					
Richiesta CUP	settembre-ottobre					
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica						
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica					aprile	
2. Progetto definitivo						
Approvazione progetto definitivo					settembre	
3. Fase autorizzativa						
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					settembre	
4. Progetto esecutivo						
Approvazione progetto esecutivo					novembre	
5. Procedure di gara - Indizione						
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.					dicembre	
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni						
Proposte di aggiudicazione						febbraio
Aggiudicazioni						
7. Stipulazione contratti						
Stipulazione contratti						aprile
8. Esecuzione/Realizzazione						
Consegna dei lavori						maggio
Esecuzione lavori						maggio-agosto
Conclusione dei lavori						agosto
9. Collaudi						
Collaudi in corso d'opera						maggio- agosto
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI						novembre
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari						na
10. Chiusura operazioni/Funzionalità						
Chiusura operazioni						Dicembre
Funzionalità						na

Data

Timbro e firma RUP