



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)  
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASL Cagliari

Importo € 340.000,00

Intervento: P.O Marino Cagliari - interventi per adeguamento normativo impianti tecnologici - N.P. 54

CUP: B22C19000180002

Cronoprogramma procedurale e finanziario						
Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024
Avanzamento finanziario	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ 90.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024
<b>OPERE PUBBLICHE</b>						
Nomina RUP	settembre-ottobre					
Richiesta CUP	settembre-ottobre					
<b>1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>						
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica						
<b>2. Progetto definitivo</b>						
Approvazione progetto definitivo				dicembre		
<b>3. Fase autorizzativa</b>						
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento						
<b>4. Progetto esecutivo</b>						
Approvazione progetto esecutivo					aprile	
<b>5. Procedure di gara - Indizione</b>						
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.					gennaio	
<b>6. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>						
Proposte di aggiudicazione					aprile	
Aggiudicazioni					maggio	
<b>7. Stipulazione contratti</b>						
Stipulazione contratti					giugno	
<b>8. Esecuzione/Realizzazione</b>						
Consegna dei lavori					giugno	
Esecuzione lavori					giugno-dicembre	gennaio-marzo
Conclusione dei lavori						marzo
<b>9. Collaudi</b>						
Collaudi in corso d'opera					giugno-dicembre	gennaio-marzo
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI						giugno
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari						NA
<b>10. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>						
Chiusura operazioni						dicembre
Funzionalità						dicembre

Data

Timbro e firma RUP