

Adesione ad Accordo Quadro “Digital Transformation” (ID 2069), Lotto 5 Gestione della Transizione al Digitale, lotto Sud, in particolare, servizio “Progettazione della Transizione Digitale” (codice servizio L5.S1)

Attività svolta con contributo POR-FESR Sardegna 2014-2020



RELAZIONE DI SAL N. 1

Si riporta, nella tabella seguente, il dettaglio delle attività stimate sull'offerta economica trasmessa dalla Openknowledge (RTI INTELLERA CONSULTING SRL) (PG/2022/46195 del 21/06/2022), affidataria del Servizio di supporto per la Digital Transformation per le iniziative progettuali correlate al Sistema Informativo delle Cure Primarie, in adesione al contratto quadro per l'affidamento di un accordo quadro ex art. 54, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016, suddiviso in 9 lotti, avente ad oggetto l'affidamento di servizi di digital transformation per le pubbliche amministrazioni (lotto 5) - ID 2069 - identificativo ordine SISA-2022-71 del 03/08/2022 (CIG derivato 93475924F1). avvenuta con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari N° 2389 del 1/8/2022.

Le attività, stimate dal Fornitore sulla base dell'esperienza accumulata sul progetto e sul contesto specifico, sono ripartite in relazione ai singoli sottoprogetti del SICP per un periodo di 3 mesi.

Nell'ambito della specifica fornitura le attività relative al servizio L5.S1 saranno svolte al 100% dall'azienda OpenKnowledge.

A seguito della stipula del contratto tra le parti, OpenKnowledge ha erogato le attività previste in aderenza a quanto descritto nel Piano dei Fabbisogni (PG/2022/46195 del 21/06/2022) e nel Piano Operativo (PG/2022/49922 del 08/06/2022). In particolare, le attività svolte sono sintetizzate nella tabella sottostante con l'associazione alla singola linea progettuale.

Linea di attività/Servizio	Valore Economico Totale (IVA esclusa) (*)
SOTTOPROGETTO-1 - <i>Attivazione sperimentale centrale operativa</i>	6.670,00 €
SOTTOPROGETTO-2 - <i>Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa</i>	2.900,00 €
SOTTOPROGETTO-3 - <i>Supporto al coordinamento della presa in carico e al raccordo tra i professionisti nel nuovo assetto definito per l'Assistenza Territoriale</i>	41.180,00 €
TOTALE	51.750,00 €

al fine di valutare lo stato di avanzamento lavori si è analizzata la relazione presentata dalla ditta Openknowledge, trasmessa mediante PEC del 03/02/2023 (PG/2023/17471 del 03/02/2023) nella quale vengono dettagliate le attività di supporto erogate relativamente alle tre linee progettuali e in accordo alle metodologie proposte in fase di gara. Il periodo di riferimento va dal 30/8/2022 al 31/12/2022.

• **SOTTOPROGETTO-1** - Attivazione Sperimentale Centrale Operativa.

La ditta Openknowledge, durante il periodo di riferimento, ha fornito il necessario supporto ad ARES per:

- o la valutazione dello stato AS-IS del sottoprogetto;
- o la valutazione continua dello stato di avanzamento del sottoprogetto rispetto agli obiettivi definiti;
- o la progettazione del cambiamento digitale necessario per valutare scenari di estensione dei servizi ad ulteriori utilizzatori;
- o la progettazione della rimodulazione necessaria nel nuovo contesto di riferimento;
- o la progettazione e analisi del sottoprogetto per il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale definiti;
- o la valutazione degli impatti su competenze, processi e strumenti della rimodulazione in atto;
- o le riunioni operative tra ARES e i fornitori per valutare gli impatti in termini di transizione digitale sul sottoprogetto;

- o la predisposizione delle comunicazioni formali;
- o il monitoraggio dei rischi e delle interdipendenze tra progettualità e per la definizione di azioni proattive di risoluzione;
- o l'elaborazione di presentazioni sullo stato delle attività del progetto SICP e sugli obiettivi della rimodulazione;
- o la gestione dei rischi progettuali, in particolare individuando azioni correttive.

- **SOTTOPROGETTO-2** - Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa.

La ditta Openknowledge, durante il periodo di riferimento, ha fornito il necessario supporto ad ARES per:

- o la valutazione dello stato AS-IS del sottoprogetto;
- o la progettazione del cambiamento digitale necessario per valutare scenari di estensione dei servizi ad ulteriori utilizzatori;
- o la progettazione della rimodulazione necessaria nel nuovo contesto di riferimento;
- o la progettazione e analisi del sottoprogetto per il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale definiti;
- o la valutazione degli impatti su competenze, processi e strumenti della rimodulazione in atto;
- o il monitoraggio dei rischi e delle interdipendenze tra progettualità e la definizione di azioni proattive di risoluzione;
- o l'elaborazione di presentazioni sullo stato delle attività del progetto SICP e sugli obiettivi della rimodulazione.

- **SOTTOPROGETTO-3** - Supporto al coordinamento della presa in carico e al raccordo tra i professionisti nel nuovo assetto definito per l'Assistenza Territoriale.

Durante il periodo di riferimento sono proseguite le attività della ditta Openknowledge che ha supportato ARES per:

- o la valutazione dello stato AS-IS del sottoprogetto;
- o la progettazione della rimodulazione necessaria nel nuovo contesto di riferimento;
- o la valutazione degli impatti su competenze, processi e strumenti della rimodulazione in atto;
- o il monitoraggio dei rischi e delle interdipendenze tra progettualità e la definizione di azioni proattive di risoluzione.
- o la progettazione e definizione dei requisiti di transizione digitale in coerenza con gli obiettivi di sperimentazione definiti;
- o la formalizzazione dei requisiti attraverso la realizzazione della documentazione di riferimento in termini di contesto di riferimento (AS-IS) e obiettivi di transizione digitale (TO-BE);
- o l'individuazione dei meccanismi di procurement più idonei;
- o la progettazione e analisi delle attività di sottoprogetto per il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale definiti;
- o la predisposizione delle comunicazioni formali;
- o il monitoraggio dei rischi e delle interdipendenze tra progettualità e la definizione di azioni proattive di risoluzione.
- o l'elaborazione di presentazioni sullo stato delle attività del progetto SICP e sugli obiettivi della rimodulazione.

I corrispettivi per singola linea di servizio sono stati calcolati sulla base della tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) definita per l'Accordo Quadro.

Lo schema di seguito dà evidenza delle giornate di lavoro erogate dalle singole figure professionali coinvolte nella fornitura.

Come si evidenzia dallo schema, nel periodo di riferimento l'effort del gruppo di lavoro si è concentrato principalmente sul progetto 3. Tale progetto, in coerenza con le esigenze di ARES, è infatti quello per cui si evidenziano le maggiori esigenze di transizione digitale al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di sperimentazione definiti. In tale contesto sono stati progettati gli interventi necessari alla transizione in termini di requisiti evolutivi. In coerenza con le attività erogate le figure maggiormente coinvolte sono state l'Esperto di change management senior e lo Specialista di tematica, fondamentali per la corretta progettazione della transizione dei sottoprogetti al mutato contesto di riferimento.

RUOLO	TARIFFA	SOTTO PROGETTO 1	SOTTO PROGETTO 2	SOTTO PROGETTO 3	TOTALE GIORNATE	TOTALE EURO
PROJECT MANAGER	290,00 €	8	2	26	36	10.440,00 €
ESPERTO DI CHANGE MANAGEMENT SENIOR	290,00 €	8	4	58	70	20.300,00 €
SPECIALISTA DI TEMATICA	290,00 €	7	4	58	69	20.010,00 €
TOTALE EURO		6.670,00 €	2.900,00 €	41.180,00 €		50.750,00 €

Tale importo totale, riferito al periodo dal 30/08/2022 al 31/12/2022, viene portato in detrazione al valore economico presente nell'Offerta aggiudicata in via definitiva con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari N° 2389 del 01/08/2022. L'importo dell'offerta è di 182.700,00 €, per cui nel SAL 1 viene utilizzato il 27,8% di tale importo.

Richiamato quanto sopra riportato, si propone l'approvazione della "Relazione sulle attività svolte da Openknowledge nell'ambito del contratto esecutivo in adesione al contratto quadro per l'affidamento di un accordo quadro ex art. 54, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016, suddiviso in 9 lotti, avente ad oggetto l'affidamento di servizi di digital transformation per le pubbliche amministrazioni (lotto 5) - ID 2069 - identificativo ordine SISA-2022-71 del 03/08/2022, CIG derivato 93475924F1. (PG/2022/0055314 del 04/08/2022).

Cagliari 03/02/2023

Il Direttore Esecuzione Contratto
Ing. Alessandro Pani

PER PRESA VISIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alessandro Pala