

**Affidamento triennale dei servizi inclusi nel Piano di
Manutenzione e Assistenza (PMA)**

**Approvazione progetto di manutenzione evolutiva
Determina Dirigenziale ATS Sardegna n. 7672/2021**

Stato Avanzamento Lavori: 01/07/2022 – 31/12/2022

INDICE

1	Documenti di riferimento	3
2	Scopo del documento	4
3	Attività Evolutive pianificate	5
4	Consuntivo delle attività	6

1 Documenti di riferimento

Documenti	Ambito di riferimento
PMA-ATS 2020-2022	Offerta assistenza manutenzione ed evolutive
Determina 6490 del 15/12/2020	Determinazione relativa all'assistenza e manutenzione
Determina 762 del 24/12/21	Determinazione relativa alla manutenzione evolutiva
CollaudoEvolutive_230201	Verbale collaudo evolutive

2 Scopo del documento

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività evolutive svolte da Innovo nell'ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto con ATS Sardegna.

Le attività vengono rendicontate trimestralmente in modo coerente a quanto concordato con i servizi che gestiscono il progetto.

3 Attività Evolutive pianificate

Tipo attività	Attività	Valutazione
Riorganizzazione SSR	Riconduzione dei dati di flusso ai centri di costo e aggiornamento piano dei centri di costo; Sviluppare accessibilità ai cruscotti che tenga conto della riorganizzazione e delle regole di accesso	10.700 €
Andamento attività	Modifica flussi Sale Operatorie e Personale, aggiunta flussi Laboratorio e Radiologia, modifica logiche SAM e indicatori correlati	12.500 €
Farmaceutica	Identificazione farmaci ad alto costo; Foglio Personalizza	2.500 €
EMUR	Foglio Personalizza	1.500 €
Individuazione STP/ENI	Identificazione pazienti STP/ENI su tutti i cruscotti	3.000 €
TOTALE		30.200 €

Tipo attività	Attività	Valutazione
Integrazione GURU	Estrazione di file relativi a dati di attività e indicatori per integrazione con il sw GURU	1.192 €
TOTALE		1.192 €
TOTALE GENERALE		31.392 €

4 Consuntivo delle attività

Di seguito il consuntivo dell'attività erogata.

Tipo attività	Attività	Stato av. SAL luglio	SAL luglio 2022 €	Proposta stato av.	Importo a SAL €	Da effettuare
Riorganizzazio ne SSR	Riconduzione dei dati di flusso ai centri di costo e aggiornamento piano dei centri di costo; Sviluppare accessibilità ai cruscotti che tenga conto della riorganizzazione e delle regole di accesso	0%	0 €	100%	10.700 €	0%
Andamento attività	Modifica flussi Sale Operatorie e Personale, aggiunta flussi Laboratorio e Radiologia, modifica logiche SAM e indicatori correlati	12%	1.500€	13%	1.625 €	75%
Farmaceutica	Identificazione farmaci ad alto costo; Foglio Personalizza	100%	2.500 €	100%	0 €	0%
EMUR	Foglio Personalizza	100%	1.500 €	100%	0 €	0%
Individuazione STP/ENI	Identificazione pazienti STP/ENI su tutti i cruscotti	100%	3.000 €	100%	0 €	0%
Integrazione GURU	Estrazione di file relativi a dati di attività e indicatori per integrazione con il sw GURU	100%	1.192 €	100%	0 €	0%
TOTALE	Stato avanzamento		9.662 €		12.325 €	