

**Almaviva SpA**

**Alla c.a.** Program Manager del Progetto – Maria Grazia Soccali

**PEC:** [spclotto4@pec.almaviva.it](mailto:spclotto4@pec.almaviva.it)

**EMAIL:** [m.soccali@almaviva.it](mailto:m.soccali@almaviva.it)

e, p.c. **ARES**

**Direzione Generale**

**Direzione Amministrativa**

**Direzione Sanitaria**

**OGGETTO: Progetto SICP - Sottoprogetto 1 - NUE 116117 – Approvazione Progetto dei Fabbisogni ver. 3.3**

Premesso che:

- In data 10/05/2023, con protocollo in uscita n. PG/2023/34729, a seguito di sopravvenute (ovvero mutate) esigenze progettuali, l'Amministrazione ha richiesto tramite un nuovo Piano dei Fabbisogni, una modifica del Progetto dei Fabbisogni.
- In data 26/06/2023, il Fornitore ha inviato tramite PEC il documento "Progetto di Sperimentazione del Servizio 116117", versione 3.3 ("Progetto dei Fabbisogni") che sostituisce integralmente la versione attualmente in essere (versione 3.2).

Con la presente, si approva preliminarmente il suddetto Progetto dei Fabbisogni e contestualmente si richiede al Fornitore la disponibilità a proseguire nell'erogazione dei servizi oltre il 30/06/2023 coerentemente con le tempistiche rappresentate al Paragrafo 5.1 – Piano di Lavoro (pag. 34) del Progetto dei Fabbisogni.

Si richiede di fornire un riscontro entro e non oltre il 30/06/2023.

Successivamente si procederà con i conseguenti adempimenti amministrativi.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario e si coglie l'occasione per porgere i più distinti saluti.

Il DEC

**Ing. Alessandro Pala**

**S.C. Sistemi Informativi Sanitari e  
Informatica Clinica**

Il RUP

**Ing. Giancarlo Conti**