

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2936 DEL 12/10/2023

Proposta n. PDTD/2023/3142 del 11/10/2023

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO SANITA' DIGITALE E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA**

Ing. Giancarlo Conti

**OGGETTO: Accordo Quadro CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 4 - “Servizi di realizzazione e gestione Portali e Servizi on-line” - Progetto “Sistema Informativo Cure Primarie – Gestione della Non Emergenza – Attivazione sperimentale del Servizio 116117” di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 909 del 18/07/2018 – CIG derivato: 7567380F83 – CUP: E77H18000820006.
Presa d’atto ADDENDUM contrattuale N°7 - Approvazione SAL N. 7 al 10/10/2023.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’istruttore	Ing. Alessandro Pala	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Giancarlo Conti	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01/02/2023 con la quale viene approvata l'organizzazione aziendale a seguito dell'adozione definitiva dell'atto aziendale e viene attribuito l'incarico di responsabile provvisorio delle Struttura Complessa SC Sistemi Informativi Sanitari ed Informatica Clinica all'Ing. Giancarlo Conti;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 31/08/2023 con la quale viene aggiornata l'organizzazione aziendale e viene confermato l'incarico di responsabile provvisorio delle Struttura Complessa SC Sistemi Informativi Sanitari ed Informatica Clinica all'Ing. Giancarlo Conti;

PRESO ATTO che nella medesima Deliberazione n. 30 del 01/02/2023 si richiama il sistema delle deleghe previsto nella deliberazione Ares n. 1 del 03/01/2023;

PRECISATO che alla SC Sistemi Informativi Sanitari ed Informatica Clinica competono, per analogia di funzioni espressamente previste nell'atto aziendale, le medesime deleghe della SC Sistemi Informativi Sanitari a cui il sistema di deleghe approvato fa riferimento;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 909 del 18/07/2018 *"Programmazione dell'acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07/11/2017 – Adesione all'Accordo Quadro CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 4 - "Servizi di realizzazione e gestione Portali e Servizi on-line" – Progetto "Sistema Informativo Cure Primarie – Gestione della Non Emergenza – Attivazione sperimentale del Servizio 116117">*;

VISTO il Contratto stipulato tra il RTI Almaviva S.p.A (Capogruppo Mandataria) – Almawave S.r.l – Indra Italia S.p.A, PwcAdvisory S.p.A (Mandanti) e ATS Sardegna, in data 08/08/2018 (prot. PG/2018/261549 del 08/08/2018);

RICHIAMATA integralmente la Determinazione ARES n. 2166 del 25/07/2023 che approva l'attuale versione del Progetto dei Fabbisogni (Versione 3.3 - PG/2023/45565 del 28/06/2023);

PRESO ATTO dell'addendum contrattuale n° 7, sottoscritto tra le parti in data 27/09/2022 (PG/2023/58794), che, prendendo atto dell'ultima versione del Progetto dei Fabbisogni, ha differito la scadenza contrattuale al 31/10/2023 rimodulando le quote delle linee di servizio senza alcuna variazione al quadro economico complessivo;

PRESO ATTO del Verbale di Riunione relativo alla seduta per la valutazione dello Stato di Avanzamento del Progetto - "Sistema Informativo Cure Primarie – Gestione della Non Emergenza – Attivazione sperimentale del Servizio 116117" – del 11/10/2023 (PG/2023/61127 del 11/10/2023);

VISTA la proposta di SAL N. 7 al 10/10/2023 prot. PG/2023/61087 del 11/10/2023, la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B);

VISTO il rendiconto di SAL N. 7 predisposto dal DEC Ing. Alessandro Pala in data 11/10/2023 (prot. PG/2023/61159 del 11/10/2023), il quale propone l'approvazione della proposta di SAL, la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

Per i motivi espressi in premessa

DETERMINA

- **DI DARE ATTO** del rendiconto di SAL N. 7 predisposto dal DEC Ing. Alessandro Pala in data 11/10/2023 (prot. PG/2023/61159 del 11/10/2023) il quale propone l'approvazione della suddetta relazione di SAL e la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
- **DI APPROVARE** pertanto la relazione di SAL N.7 al 10/10/2023 prot. PG/2023/61087 del 11/10/2023, dall'impresa Almaviva S.p.a in qualità di Capogruppo Mandataria del RTI aggiudicatario della fornitura in oggetto (ALLEGATO B);
- **DI DARE ATTO** che il quadro economico del Sistema Informativo Cure Primarie – SottoProgetto N°1 “Sistema Informativo Cure Primarie – Gestione della Non Emergenza – Attivazione sperimentale del Servizio 116117” risultante dalla approvazione del SAL N. 7 di cui sopra, è rappresentato nel rendiconto di SAL N. 7 in ALLEGATO A;
- **DI AUTORIZZARE** il RTI Almaviva SpA (Capogruppo Mandataria) – Almawave S.p.a – Indra Italia SpA, Intellera Consulting S.p.a. (Mandanti) all'emissione delle corrispondenti fatture, in applicazione delle norme sulla fatturazione previste nel Contratto stipulato in data 08/08/2018 (prot. PG/2018/261549 del 08/08/2018);
- **DI AUTORIZZARE** tutti gli atti successivi e conseguenti alla registrazione delle fatture del RTI conseguenti all'approvazione della proposta di SAL N. 7;
- **DI STABILIRE** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES;
- **DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES.

IL DIRIGENTE

Ing. Giancarlo Conti

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) ALLEGATO A - Rendiconto SAL n. 7 (PG/2023/61159 del 11/10/2023) DEC

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) ALLEGATO B - Proposta di SAL n. 7 (PG/2023/61087 del 11/10/2023) FORNITORE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 12 / 10 /2023 al 27 /10 /2023

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato (o
il suo delegato).
