
Affidamento triennale dei servizi inclusi nel Piano di Manutenzione e Assistenza (PMA)

Approvazione progetto di manutenzione evolutiva

Det. Dir. n. 7672/2021

Stato Avanzamento Lavori: 01/06/2020 – 30/11/2023

Data: 29/11/2023

INDICE

1	Documenti di riferimento	3
2	Scopo del documento	4
3	Attività Evolutive pianificate	5
4	Consuntivo delle attività	6

1 Documenti di riferimento

Documenti	Ambito di riferimento
PMA-ATS 2020-2022	Offerta assistenza manutenzione ed evolutive
Determina 6490 del 15/12/2020	Determinazione relativa all'assistenza e manutenzione
Determina 762 del 24/12/21	Determinazione relativa alla manutenzione evolutiva
Collaudo evolutive del 29/11/2023	Verbale collaudo evolutive

2 Scopo del documento

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività evolutive svolte da Innovo nell'ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto con ARES Sardegna.

Le attività vengono rendicontate trimestralmente in modo coerente a quanto concordato con i servizi che gestiscono il progetto.

3 Attività Evolutive pianificate

Tipo attività	Attività	Valutazione
Riorganizzazione SSR	Riconduzione dei dati di flusso ai centri di costo e aggiornamento piano dei centri di costo; Sviluppare accessibilità ai cruscotti che tenga conto della riorganizzazione e delle regole di accesso	10.700 €
Andamento attività	Modifica flussi Sale Operatorie e Personale, aggiunta flussi Laboratorio e Radiologia, modifica logiche SAM e indicatori correlati	12.500 €
Farmaceutica	Identificazione farmaci ad alto costo; Foglio Personalizza	2.500 €
EMUR	Foglio Personalizza	1.500 €
Individuazione STP/ENI	Identificazione pazienti STP/ENI su tutti i cruscotti	3.000 €
TOTALE		30.200 €

Tipo attività	Attività	Valutazione
Integrazione GURU	Estrazione di file relativi a dati di attività e indicatori per integrazione con il sw GURU	1.192 €
TOTALE		1.192 €
TOTALE GENERALE		31.392 €

4 Consuntivo delle attività

In relazione alle attività previste nel SAL n. 3, risulta un importo restante pari a 6.249,96 euro sull'attività denominata Andamento Attività, Aggiunta dei flussi di Laboratorio e Radiologia (secondo punto della tabella seguente)

Tipo attività	Attività	Stato av. SAL luglio	SAL luglio 2022 €	Stato av. SAL febbraio 23.	SAL feb 23€	Proposta Stato av.	SAL mag. 23	Stato av. SAL mag 23
Riorganizzazione SSR	Riconduzione dei dati di flusso ai centri di costo e aggiornamento piano dei centri di costo; Sviluppare accessibilità ai cruscotti che tenga conto della riorganizzazione e delle regole di accesso	0%	0 €	100%	10.700 €	0%	0 €	0%
Andamento attività	Modifica flussi Sale Operative e Personale, aggiunta flussi Laboratorio e Radiologia, modifica logiche SAM e indicatori correlati	12%	1.500€	13%	1.625 €	25%	3.125 €	50%
Farmaceutica	Identificazione farmaci ad alto costo; Foglio Personalizza	100%	2.500 €	100%	0 €	0%	0 €	0%
EMUR	Foglio Personalizza	100%	1.500 €	100%	0 €	0%	0 €	0%
Individuazione STP/ENI	Identificazione pazienti STP/ENI su tutti i cruscotti	100%	3.000 €	100%	0 €	0%	0 €	0%
Integrazione GURU	Estrazione di file relativi a dati di attività e indicatori per integrazione con il sw GURU	100%	1.192 €	100%	0 €	0%	0 €	0%
TOTALE	Stato avanzamento		9.662 €		12.325 €	€	3.125 €	

Con nota inviata via e-mail da parte del Servizio Controllo di Gestione, si richiedeva con urgenza la creazione di una “chiave rinforzata” da applicarsi a tutti i flussi gestiti, per migliorare la riconduzione dei centri dei costo a seguito delle implementazioni di nuovi classificatori su ciascuna ASL.

Rilevata l’urgenza segnalata dal parte del Controllo di Gestione, con nota inviata via e-mail il 9/10, il DEC e il RUP del contratto autorizzano l’utilizzo della somma residua di 6.249,96, spostandola dalla attività relativa all’importazione dei dati di Laboratorio Analisi e di Radiologia sul cruscotto Andamento Attività alla costruzione della “chiave rinforzata” sopra descritta.

Tipo attività	Attività	Valutazione
Creazione “chiave rinforzata” con riclassificatore	Creazione per tutti i flussi importati della chiave “rinforzata” che include l’informazione del riclassificatore di riferimento	6.249,96 €
TOTALE		6.249,96 €