

RELAZIONE DI SAL N°2

2° Stato di Avanzamento Lavori relativo al contratto esecutivo in adesione all'accordo quadro CONSIP "Cloud Enabling" - LOTTO 4 - "Pubblica Amministrazione Locale – Area Centro" (ID 2652) avente ad oggetto l'erogazione di servizi professionali tecnici e di supporto all'adozione del cloud e PMO per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016

Periodo 1 Novembre 2024 – 31 Dicembre 2024

CIG derivato: B267922498

CUI: S03990570925202400056

**CUP: J81C23000660006 - I91C23000630006 - B61C23000510006 -
B11C23000550006 - J11C23000570006 - D18C23001250006 -
B11C23000540006 - G21C23000500006 - H81C23000710006 -
G21C23000520006 - C21C23000550006 - I71C23000510006**

ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale: Via Piero della Francesca
Comune: 09047 - Selargius (CA)
P.IVA: 03990570925
C.F.: 03990570925
www.aressardegna.it

DIPARTIMENTO SaDIT
Via Piero della Francesca 09047
Selargius (CA)

S.C. Sistemi Informativi amministrativi (SIAMM)
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari
Tel.: 079-2061962
Mail: sc.siamministrativi@aressardegna.it

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal fornitore nell'ambito del progetto di fornitura di servizi professionali tecnici e di supporto all'adozione del cloud e di servizi di PMO con contratto avente CIG B267922498, approvato con determina con determina dirigenziale n. 1681 del 27/06/2024.

Il Direttore di esecuzione del contratto (DEC) attesta positivamente, con la presente relazione, la conformità in corso di esecuzione del contratto delle attività svolte e delle relative quantificazioni economiche secondo la proposta di SAL presentata da BIP in data 19/02/2025, per un importo IVA Esclusa di 87.799,52 €.

La valutazione tiene conto delle attività svolte e dei rispettivi deliverable prodotti nel periodo di riferimento.

In particolare, nel periodo in oggetto, tra il 1 Novembre 2024 e il 31 Dicembre 2024, i deliverable consegnati da BIP in apposita area condivisa con ARES e approvati dall'Amministrazione i documenti allegati alla proposta di SAL:

- Documentazione a supporto della definizione della strategia (documenti a supporto del processo decisionale, revisione e approfondimenti del perimetro applicativo incluso nel progetto multimisura);
- Documentazione a supporto dello studio di fattibilità (relazione comparativa delle soluzioni disponibili per la migrazione CUP);
- Documentazione di supporto per le attività di governo (Gantt delle attività, sintesi dei SAL, modello di gestione per la rendicontazione delle attività di migrazione, note di riscontro sui deliverable revisionati, documentazione monitoraggio adesioni).

Considerati i deliverable di cui sopra, si conferma la congruenza degli importi proposti all'interno della proposta di SAL inoltrata da BIP, riportati di seguito e opportunamente dettagliati nelle pagine successive.

Servizio	Importo [€, IVA Esclusa]	% avanzamento	Residuo [€, IVA Esclusa]
L4.S2 - Strategia	17.538,00 €	8,97%	128.378,16 €
L4.S3 - Studio di Fattibilità	17.538,00 €	8,88%	130.482,72 €
L4.S4 - PMO	52.723,52 €	8,72%	403.421,36 €
TOTALE (Iva Esclusa)	87.799,52 €	8,80%	662.282,24 €

Di seguito la tabella con il dettaglio degli importi relativi alle attività erogate nel SAL 2 in oggetto:

Residuo contratto CIG derivato: B267922498						Riconosciuto SAL 2		Residuo da SAL 2		Avanzamento %	
Cod. Serv.	Nome Servizio	Metrica	Tariffe [€/GG]	GG totale	Importo totale [€, IVA esclusa]	GG erogate	Importo [€, IVA esclusa]	GG	Importo [€, IVA esclusa]	SAL 2	Totale
L4.S2	Strategia	GG/team ottimale	233,84 €	624	145.916,16 €	75	17.538,00 €	549	128.378,16 €	8,97%	34,33%
L4.S3	Studio di Fattibilità	GG/team ottimale	233,84 €	633	148.020,72 €	75	17.538,00 €	558	130.482,72 €	8,88%	33,96%
L4.S4	PMO	GG/team ottimale	216,08 €	2.111	456.144,88 €	244	52.723,52 €	1.867	403.421,36 €	8,72%	33,30%
Totale (IVA esclusa)				3.368	750.081,76 €	394	87.799,52 €	2.974	662.282,24 €	8,80%	33,63%
Totale (IVA inclusa)				-	1.217.429,41 €	-	107.115,41 €	-	807.984,33 €	-	-

ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale: Via Piero della Francesca
Comune: 09047 - Selargius (CA)
P.IVA: 03990570925
C.F.: 03990570925
www.aressardegna.it

DIPARTIMENTO SaDIT
Via Piero della Francesca 09047
Selargius (CA)

S.C. Sistemi Informativi amministrativi (SIAMM)
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari
Tel.: 079-2061962
Mail: sc.siamministrativi@aressardegna.it

Di seguito la tabella con il dettaglio dei singoli importi corrisposti a ciascuna società facente parte del RTI in relazione al presente SAL:

SAL 2		RIPARTIZIONE RTI		
Cod. Serv.	Importo [€, IVA esclusa]	BIP [€, IVA esclusa]	McKinsey & Company [€, IVA esclusa]	Arthur D-Little [€, IVA esclusa]
L4.S2	17.538,00 €	17.538,00 €	0 €	0 €
L4.S3	17.538,00 €	17.538,00 €	0 €	0 €
L4.S4	52.723,52 €	52.723,52 €	0 €	0 €
Totale (IVA esclusa)	87.799,52 €	87.799,52 €	0 €	0 €
Totale (IVA inclusa 22%)	107.115,41 €	107.115,41 €	0 €	0 €

Il DEC
Ing. Dina Assunta Ari

ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale: Via Piero della Francesca
Comune: 09047 - Selargius (CA)
P.IVA: 03990570925
C.F.: 03990570925
www.aressardegna.it

DIPARTIMENTO SaDIT
Via Piero della Francesca 09047
Selargius (CA)

S.C. Sistemi Informativi amministrativi (SIAMM)
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari
Tel.: 079-2061962
Mail: sc.siamministrativi@aressardegna.it