

# RELAZIONE DI SAL N°1

**1° Stato di Avanzamento Lavori relativo al contratto di adesione  
all'AQ 2213 "Public Cloud IAAS e PAAS" Lotto 1 per l'acquisizione di  
servizi infrastrutturali IaaS-PaaS in ambiente cloud**

**Periodo 5 Marzo 2024 – 31 Dicembre 2024**

**CIG derivato: B03A92F511**

**ARES Azienda Regionale della Salute**  
Sede Legale: Via Piero della Francesca  
Comune: 09047 - Selargius (CA)  
P.IVA: 03990570925  
C.F.: 03990570925  
[www.aressardegna.it](http://www.aressardegna.it)

**DIPARTIMENTO SaDIT**  
Via Piero della Francesca 09047  
Selargius (CA)

**S.C. Sistemi Informativi amministrativi  
(SIAMM)**  
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari  
Tel.: 079-2061962  
Mail: [sc.siamministrativi@aressardegna.it](mailto:sc.siamministrativi@aressardegna.it)

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI Itaware nell'ambito del progetto di fornitura di servizi infrastrutturali IaaS-PaaS tramite adesione da parte di ARES Sardegna all'AQ 2213 "Public Cloud IAAS e PAAS" Lotto 1, CIG B03A92F511, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 492 del 23/02/2024

Il Direttore di esecuzione del contratto (DEC) attesta positivamente, con la presente relazione, la conformità in corso di esecuzione del contratto delle attività svolte e delle relative quantificazioni economiche secondo la rendicontazione trimestrale estratta dalla piattaforma, per un importo IVA Esclusa di 33.023,51 €.

Voce	SAL I	Tot consumato (%)	Tot Residuo
Consumi	33.023,51 €	2,0%	1.588.437,49 €

La valutazione tiene conto del modello di stima della rendicontazione "OCI AQ IaaSPaas L1 - Modello Rendicontazione - 2025-02-27.xlsx" predisposto da ARES Sardegna sulla base dei consumi rilevati da console OCI per il periodo in oggetto tra il 5 Marzo 2024 e il 31 Dicembre 2024.

Considerate le previsioni di utilizzo delle risorse cloud, si conferma la congruenza degli importi proposti dal RTI Itaware.

Il DEC  
Ing. Dina Assunta Ari

Per Presa Visione, il RUP  
Dott. Cesare Delussu