

RELAZIONE DI SAL N°2

2° Stato di Avanzamento Lavori relativo al contratto 2023-0000003990570925-CdU-P1R1 di adesione al Polo Strategico Nazionale per l'acquisizione di servizi infrastrutturali, di migrazione e di sicurezza in ambiente cloud

Periodo 1 Agosto 2024 – 28 Febbraio 2025

CIG derivato: B06937F577

ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale: Via Piero della Francesca
Comune: 09047 - Selargius (CA)
P.IVA: 03990570925
C.F.: 03990570925
www.aressardegna.it

DIPARTIMENTO SaDIT
Via Piero della Francesca 09047
Selargius (CA)

S.C. Sistemi Informativi amministrativi (SIAMM)
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari
Tel.: 079-2061962
Mail: sc.siamministrativi@aressardegna.it

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal Polo Strategico Nazionale (PSN) nell'ambito del progetto di fornitura di servizi infrastrutturali, di migrazione e di sicurezza tramite adesione da parte di ARES Sardegna alla concessione PSN, con contratto 2023-0000003990570925-CdU-P1R1, CIG B06937F577, approvato con determina con Deliberazione del Direttore Generale n° 52 del 23/02/2024

Il Direttore di esecuzione del contratto (DEC) attesta positivamente, con la presente relazione, la conformità in corso di esecuzione del contratto delle attività svolte e delle relative quantificazioni economiche secondo la proposta di SAL presentata dal PSN in data 02/04/2025, per un importo IVA Esclusa di 387.359,21 €.

La valutazione tiene conto del modello di stima della rendicontazione "*Rendicontazione PSN v4 - 2025-02-28*" predisposto da ARES Sardegna e condiviso e accettato da PSN, che definisce i deliverable collegati alle linee di intervento e la stima approssimata degli importi economici collegata a tali deliverable.

Per il periodo in oggetto tra l'1 Agosto 2024 e il 28 Febbraio 2025 i deliverable consegnati da PSN e approvati dall'Amministrazione risultano:

- Progetto Esecutivo Network & Security
- Runbook di migrazione per il servizio "Assistenza residenziale e Semiresidenziale", con report delle attività completate positivamente
- Testbook e runbook dei collaudi per il servizio "Assistenza residenziale e Semiresidenziale", con report delle attività completate positivamente
- Progetto esecutivo per il servizio Emergenza Territoriale SSUEM 118 AREUS
- Progetto esecutivo per il servizio Numero Unico NUE 112 AREUS
- Progetto esecutivo per il servizio Continuità Assistenziale (NEA116117)
- ICT Info Gathering

Si riscontra inoltre l'avvenuto rilascio in produzione dei seguenti servizi da migrare, e l'avvio dei canoni legati ai servizi continuativi di sicurezza ad essi collegati, a partire dalla data di setup secondo il modello di rendicontazione del Progetto del Piano dei Fabbisogni:

- Rischio clinico (dal 7/07/2025)
- Assistenza residenziale e semi-residenziale (dal 15/02/2025)

Considerati i deliverable di cui sopra, si conferma la congruenza degli importi proposti dal PSN, riportati di seguito, e della valorizzazione economica di dettaglio, riportata nelle pagine successive.

Servizio	Importo (Iva Esclusa)	% avanzamento	Residuo
Servizi di migrazione	117.767,71 €	23,3%	1.350.728,57 €
Servizi di sicurezza	134.059,64 €	26,4%	653.638,50 €
Totale una tantum	251.827,35 €	24,4%	2.004.367,07 €
Servizi infrastrutturali continuativi	0,00 €	0,0%	16.144.634,48 €
Servizi di sicurezza continuativi	135.531,86 €	0,9%	14.476.284,47 €
Totale servizi continuativi	135.531,86 €	0,4%	30.620.918,95 €
TOTALE COMPLESSIVO (Iva Esclusa)	387.359,21 €	2,3%	32.625.286,02 €

Si riporta inoltre la previsione di ripartizione dei costi sulle A.A.S.S. su base percentuale del finanziamento misura 1.1 assegnato a ciascun a.a.s.s.

A.A.S.S	Peso per finanziamento misura 1.1	Ripartizione costo (IVA esclusa)
ASL1	7,57%	29.306,35 €
ASL2	7,57%	29.306,35 €
ASL3	7,57%	29.306,35 €
ASL4	7,57%	29.306,35 €
ASL5	7,57%	29.306,35 €
ASL6	7,57%	29.306,35 €
ASL7	7,57%	29.306,35 €
ASL8	22,70%	87.919,04 €
AOU CA	2,18%	8.446,97 €
AOU SS	6,54%	25.340,57 €
ARNAS	6,54%	25.340,57 €
Totale SAL II		387.359,21 €

Valorizzazione Economica Servizi di Migrazione

ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale: Via Piero della Francesca
Comune: 09047 - Selargius (CA)
P.IVA: 03990570925
C.F.: 03990570925
www.aressardegna.it

DIPARTIMENTO SaDIT
Via Piero della Francesca 09047
Selargius (CA)

**S.C. Sistemi Informativi amministrativi
(SIAMM)**
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari
Tel.: 079-2061962
Mail: sc.siamministrativi@aressardegna.it

Figura Professionale		Quantità (gg) - 2024	Ricavi Unitari PSN 2024	Quantità (gg) - 2025	Ricavi Unitari PSN 2025	Totale Ricavi PSN
Cloud Application Architect	PSN-SP-01	19	387,35 €	0	402,22 €	7.359,65 €
Cloud Application Specialist	PSN-SP-04	33	315,35 €	0	327,46 €	10.406,55 €
Project Manager	PSN-SP-07	20	371,80 €	0	386,08 €	7.436,00 €
Security Principal	PSN-SP-13	14	520,52 €	0	540,51 €	7.287,28 €
Senior Information Security Consultant	PSN-SP-14	14	423,77 €	0	440,04 €	5.932,78 €
Junior Information Security Consultant	PSN-SP-15	33	297,44 €	0	308,86 €	9.815,52 €
Security Solution Architect	PSN-SP-16	33	423,77 €	0	440,04 €	13.984,41 €
Senior Security Auditor/Analyst	PSN-SP-17	67	446,16 €	0	463,29 €	29.892,72 €
Junior Security Analyst	PSN-SP-18	47	282,25 €	0	293,09 €	13.265,75 €
Senior Penetration Tester	PSN-SP-19	14	371,80 €	0	386,08 €	5.205,20 €
Junior Penetration Tester	PSN-SP-20	33	260,66 €	0	270,67 €	8.601,78 €
Data Protection Specialist	PSN-SP-22	40	371,80 €	0	386,08 €	14.872,00 €
Totale						134.059,64 €

ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale: Via Piero della Francesca
Comune: 09047 - Selargius (CA)
P.IVA: 03990570925
C.F.: 03990570925
www.aressardegna.it

DIPARTIMENTO SaDIT
Via Piero della Francesca 09047
Selargius (CA)

**S.C. Sistemi Informativi amministrativi
(SIAMM)**
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari
Tel.: 079-2061962
Mail: sc.siamministrativi@aressardegna.it

Valorizzazione Economica Servizi di Sicurezza - Continuativi

Figura Professionale		Quantità (gg) - 2024	Ricavi Unitari PSN 2024	Quantità (gg) - 2025	Ricavi Unitari PSN 2025	Totale Ricavi PSN
Cloud Application Architect	PSN-SP-01	13	387,35 €	6	402,22 €	7.448,87 €
Cloud Application Specialist	PSN-SP-04	25	315,35 €	9	327,46 €	10.830,89 €
Project Manager	PSN-SP-07	16	371,80 €	6	386,08 €	8.265,28 €
Security Principal	PSN-SP-13	9	520,52 €	3	540,51 €	6.306,21 €
Senior Information Security Consultant	PSN-SP-14	12	423,77 €	4	440,04 €	6.845,40 €
Junior Information Security Consultant	PSN-SP-15	28	297,44 €	9	308,86 €	11.108,06 €
Security Solution Architect	PSN-SP-16	23	423,77 €	8	440,04 €	13.267,03 €
Senior Security Auditor/Analyst	PSN-SP-17	49	446,16 €	17	463,29 €	29.737,77 €
Junior Security Analyst	PSN-SP-18	35	282,25 €	12	293,09 €	13.395,83 €
Senior Penetration Tester	PSN-SP-19	10	371,80 €	4	386,08 €	5.262,32 €
Junior Penetration Tester	PSN-SP-20	24	260,66 €	8	270,67 €	8.421,20 €
Data Protection Specialist	PSN-SP-22	29	371,80 €	10	386,08 €	14.643,00 €
Totale						135.531,86 €

ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale: Via Piero della Francesca
Comune: 09047 - Selargius (CA)
P.IVA: 03990570925
C.F.: 03990570925
www.aressardegna.it

DIPARTIMENTO SaDIT
Via Piero della Francesca 09047
Selargius (CA)

**S.C. Sistemi Informativi amministrativi
(SIAMM)**
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari
Tel.: 079-2061962
Mail: sc.siamministrativi@aressardegna.it



DIPARTIMENTO
Per la Sanità Digitale e
l'Innovazione Tecnologica

STRUTTURA COMPLESSA
Sistemi Informativi Amministrativi

II DEC
Ing. Dina Assunta Ari

Per Presa Visione, il RUP
Dott. Cesare Delussu

ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale: Via Piero della Francesca
Comune: 09047 - Selargius (CA)
P.IVA: 03990570925
C.F.: 03990570925
www.aressardegna.it

DIPARTIMENTO SaDIT
Via Piero della Francesca 09047
Selargius (CA)

S.C. Sistemi Informativi amministrativi (SIAMM)
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari
Tel.: 079-2061962
Mail: sc.siamministrativi@aressardegna.it