



"Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 - PRIORITA 2" Servizi sanitari di qualità (FESR) - Obiettivo Specifico RSO4.5 - AZIONE 4.5.1- DGR n. 4/22 del 22.01.2025

Beneficiario: ARES

Importo finanziato219.080,00 €

Intervento: NP2 - Ammodernamento - Acquisto nuove attrezzature Consultori

CUP: D74E24000260006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2024	2° anno 2025	3° anno 2026	4° anno 2027	5° anno 2028
Avanzamento finanziario		109.540,00 €	109.540,00 €	- €	- €
Avanzamento procedurale		109.540,00 €	109.540,00 €	- €	- €
Nomina RUP	novembre				
Richiesta CUP		febbraio			
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		aprile - giugno			
Pubblicazione bando		luglio - ottobre			
Presentazione delle offerte		novembre - dicembre			
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria			gennaio - febbraio		
Aggiudicazione definitiva			marzo - aprile		
Stipula contratto			maggio		
Consegna forniture			giugno - ottobre		
Installazione e collaudi FORNITURE			novembre - dicembre		
CHIUSURA OPERAZIONE E FUNZIONALITA'				gennaio - marzo	

Data:

Firma digitale del RUP