

# RELAZIONE DI SAL N°3

**3° Stato di Avanzamento Lavori relativo al contratto di adesione  
all'AQ 2213 "Public Cloud IAAS e PAAS" Lotto 1 per l'acquisizione di  
servizi infrastrutturali IaaS-PaaS in ambiente cloud**

**Periodo 1 Aprile 2025 – 30 Giugno 2025**

**CIG derivato: B03A92F511**

**ARES Azienda Regionale della Salute**  
Sede Legale: Via Piero della Francesca  
Comune: 09047 - Selargius (CA)  
P.IVA: 03990570925  
C.F.: 03990570925  
[www.aresardegna.it](http://www.aresardegna.it)

**DIPARTIMENTO SaDIT**  
Via Piero della Francesca 09047  
Selargius (CA)

**S.C. Sistemi Informativi amministrativi  
(SIAMM)**  
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari  
Tel.: 079-2061962  
Mail: [sc.siamministrativi@aresardegna.it](mailto:sc.siamministrativi@aresardegna.it)

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI Italware nell’ambito del progetto di fornitura di servizi infrastrutturali IaaS-PaaS tramite adesione da parte di ARES Sardegna all’AQ 2213 “Public Cloud IAAS e PAAS” Lotto 1, CIG B03A92F511, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 492 del 23/02/2024

Il Direttore di esecuzione del contratto (DEC) attesta positivamente, con la presente relazione, la conformità in corso di esecuzione del contratto delle attività svolte e delle relative quantificazioni economiche secondo la rendicontazione trimestrale estratta dalla piattaforma, per un importo IVA Esclusa di 183.632,76 €.

La valutazione tiene conto del modello di stima della rendicontazione “OCI AQ IaaSPaas L1 - Modello Rendicontazione - 2025-06-30.xlsx” predisposto da ARES Sardegna sulla base dei consumi rilevati da console OCI per il periodo in oggetto tra il 1 Aprile 2025 e il 30 Giugno 2025.

Considerate le previsioni di utilizzo delle risorse cloud, si conferma la congruenza degli importi proposti dal RTI Italware.

Il DEC  
**Ing. Dina Assunta Ari**

Per Presa Visione, il RUP  
**Dott. Cesare Delussu**