



# Relazione di SAL n. 1

1° Stato di Avanzamento Lavori dei servizi inclusi nel Piano di Manutenzione e Assistenza (PMA)  
Manutenzione evolutiva cruscotti ABACO ditta Deda Next  
Determinazione Dirigenziale n. 1554 del 16.06.2025  
Periodo Giugno 2025 – Settembre 2025



Si riporta, nella tabella che segue, lo stato e il dimensionamento complessivo in termini di linee di attività e valutazioni economiche previste nelle Proposte di Manutenzione Evolutiva dei Cruscotti ABACO approvati con Determinazione Dirigenziale n. 1554 del 16.06.2025

Tipo attività	Attività	Valutazione
Monitoraggio beni sanitari	Sviluppo nuovo cruscotto	5.250 €
Integrazione QV12	Configurazione del server QV12	3.750 €
Richieste su cruscotti vari	Richieste su cruscotti vari v. allegato SAS_C13_ValutazioneElencoEvolutive_vs2_260520 25_vs1 (voci dalla 2 alla 33 elenco)	1.875 €
Cruscotto Farmaceutica Qta Farmaco	Cruscotto Farmaceutica, aggiunta quantità farmaco (serve DDD)	2.250 €
Cruscotto Andamento Attività, dati Personale aggiunta campo Forza	Aggiunta del campo Forza su tracciato e suo reperimento	1.500 €
<b>TOTALE</b>		<b>14.625 €</b>



Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo dell'attività svolta nel periodo giugno-settembre 2025 con indicazione della percentuale di avanzamento e del corrispondente valore economico. Ciascuna attività è stata sottoposta a test di verifica di funzionamento con esito positivo in data 03/09/2025 con le risultanze registrate nel verbale di SAL prot. n. PG 43123/2025, approvate dalla SC. Controllo di Gestione di ARES.

Tipo attività	Proposta stato av. Settembre 2025	Importo a SAL €
Monitoraggio beni sanitari	0%	0 €
Integrazione QV12	100%	3.750 €
Richieste su cruscotti vari (voci dalla 2 alla 33 elenco all.)	100%	1.875 €
Cruscotto Farmaceutica Qta Farmaco	0%	0 €
Cruscotto Andamento Attività, dati Personale, aggiunta campo Forza	0%	0 €
<b>TOTALE</b>	<b>38,46%</b>	<b>5.625 €</b>

**Direttore Esecuzione Contratto**

**Per presa visione**  
**Responsabile Unico del Procedimento**