

RELAZIONE DI SAL N°3

3° Stato di Avanzamento Lavori relativo al contratto 2023-0000003990570925-CdU-P1R1 di adesione al Polo Strategico Nazionale per l'acquisizione di servizi infrastrutturali, di migrazione e di sicurezza in ambiente cloud

Periodo 1 Marzo 2025 – 30 Giugno 2025

CIG derivato: B06937F577

ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale: Via Piero della Francesca
Comune: 09047 - Selargius (CA)
P.IVA: 03990570925
C.F.: 03990570925
www.aressardegna.it

DIPARTIMENTO SaDIT
Via Piero della Francesca 09047
Selargius (CA)

S.C. Sistemi Informativi amministrativi (SIAMM)
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari
Tel.: 079-2061962
Mail: sc.siamministrativi@aressardegna.it

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal Polo Strategico Nazionale (PSN) nell'ambito del progetto di fornitura di servizi infrastrutturali, di migrazione e di sicurezza tramite adesione da parte di ARES Sardegna alla concessione PSN, con contratto 2023-0000003990570925-CdU-P1R1, CIG B06937F577, approvato con determina con Deliberazione del Direttore Generale n° 52 del 23/02/2024.

Il Direttore di esecuzione del contratto (DEC) attesta positivamente, con la presente relazione, la conformità in corso di esecuzione del contratto delle attività svolte e delle relative quantificazioni economiche secondo la proposta di SAL presentata dal PSN in data 24/06/2025, per un importo IVA Esclusa di **1.238.545,54 €**, nelle more della valutazione in corso da parte della DEC sulla possibile applicazione delle penali IQ03 e IQ04 previste dalla Convenzione PSN, segnalata con PEC il 30/07/2025.

Il DEC si riserva la possibilità di applicare le penali relativamente alle attività incluse nella presente proposta di SAL in successivi avanzamenti lavori, nello specifico tramite detrazione degli importi dai canoni infrastrutturali riconosciuti.

Si rileva inoltre che la presente relazione approva la proposta di SAL presentata dal PSN in data 24/06/2025 esclusivamente in merito agli importi riconosciuti e riportati nelle tabelle in calce. Nello specifico, non si considera approvata la frase *"Il RUP e/o il DEC della PA accettano il presente documento e certificano che le attività sono state eseguite a regola d'arte secondo quanto definito contrattualmente e nel rispetto dei livelli di servizio e della pianificazione concordata"*.

La valutazione tiene conto del modello di stima della rendicontazione *"Rendicontazione PSN v6 - 2025-06-30"* predisposto da ARES Sardegna e condiviso e accettato da PSN, che definisce i deliverable collegati alle linee di intervento e la stima approssimata degli importi economici collegata a tali deliverable.

Per il periodo in oggetto tra l'1 Marzo 2025 e il 30 Giugno 2025 i deliverable consegnati da PSN e approvati dall'Amministrazione risultano:

- Progetto Esecutivo per i servizi SISAR
- Runbook di migrazione per i servizi SISAR, con report delle attività completate positivamente e verbale di collaudo
- Testbook e runbook dei collaudi per i servizi SISAR, con report delle attività completate positivamente

Si riscontra inoltre l'avvenuto rilascio in produzione dei seguenti servizi da migrare (servizi SISAR), e l'avvio dei canoni legati ai servizi continuativi di sicurezza ad essi collegati, a

partire dalla data di setup secondo il modello di rendicontazione del Progetto del Piano dei Fabbisogni:

- Continuità assistenziale (dal 29/05/2025)
- Assistenza protesica (dal 29/05/2025)
- Percorsi assistenziali integrati (dal 29/05/2025)
- Cure domiciliari (anche palliative) (dal 29/05/2025)
- Assistenza socio sanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie (dal 29/05/2025)
- Assistenza specialistica ambulatoriale (dal 29/05/2025)
- Pronto soccorso (dal 29/05/2025)
- Ricovero ordinario per acuti (dal 29/05/2025)
- Day Surgery (dal 29/05/2025)
- Day Hospital (dal 29/05/2025)

Considerati i deliverable di cui sopra, si conferma la congruenza degli importi proposti dal PSN, riportati di seguito, e della valorizzazione economica di dettaglio, riportata nelle pagine successive.

| Servizio | Importo (Iva Esclusa) | % avanzamento | Residuo |
|---|-----------------------|---------------|------------------------|
| Servizi di migrazione | 989.099,48 € | 79,5% | 361.629,09 € |
| Servizi di sicurezza | 0,00 € | 26,4% | 653.638,50 € |
| Totale una tantum | 989.099,48 € | 61,7% | 1.015.267,59 € |
| Servizi infrastrutturali continuativi | 0,00 € | 0,0% | 16.144.634,48 € |
| Servizi di sicurezza continuativi | 249.446,06 € | 2,6% | 14.226.838,41 € |
| Totale servizi continuativi | 249.446,06 € | 1,3% | 30.371.472,89 € |
| TOTALE COMPLESSIVO (Iva Esclusa) | 1.238.545,54 € | 6,0% | 31.386.740,48 € |

Si riporta inoltre la previsione di ripartizione dei costi sulle A.A.S.S. su base percentuale del finanziamento misura 1.1 assegnato a ciascun a.a.s.s.

| A.A.S.S | Peso per finanziamento misura 1.1 | Ripartizione costo (IVA esclusa) |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ASL1 | 7,57% | 93.704,36 € |
| ASL2 | 7,57% | 93.704,36 € |
| ASL3 | 7,57% | 93.704,36 € |
| ASL4 | 7,57% | 93.704,36 € |
| ASL5 | 7,57% | 93.704,36 € |
| ASL6 | 7,57% | 93.704,36 € |
| ASL7 | 7,57% | 93.704,36 € |
| ASL8 | 22,70% | 281.113,08 € |
| AOU CA | 2,18% | 27.008,41 € |
| AOU SS | 6,54% | 81.024,16 € |
| ARNAS | 6,54% | 81.024,16 € |
| AREUS | 9,08% | 112.445,23 € |
| Totale SAL III | | 1.238.545,54 € |

ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale: Via Piero della Francesca
Comune: 09047 - Selargius (CA)
P.IVA: 03990570925
C.F.: 03990570925
www.aressardegna.it

DIPARTIMENTO SaDIT
Via Piero della Francesca 09047
Selargius (CA)

**S.C. Sistemi Informativi amministrativi
(SIAMM)**
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari
Tel.: 079-2061962
Mail: sc.siamministrativi@aressardegna.it

Valorizzazione Economica Servizi di Migrazione

| Figura Professionale | | Quantità (gg) | Ricavi Unitari PSN | Ricavi PSN |
|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| Cloud Application Architect | PSN-SP-01 | 128 | 387,35 € | 49.580,80 € |
| Database Specialist and Administrator | PSN-SP-02 | 457 | 249,31 € | 113.934,67 € |
| System Integrator e Testing Specialist | PSN-SP-03 | 827 | 210,04 € | 173.703,08 € |
| Cloud Application Specialist | PSN-SP-04 | 730 | 315,35 € | 230.205,50 € |
| Cloud Security Specialist | PSN-SP-05 | 587 | 249,31 € | 146.344,97 € |
| Enterprise Architect | PSN-SP-06 | 466 | 415,31 € | 193.534,46 € |
| Project Manager | PSN-SP-07 | 220 | 371,80 € | 81.796,00 € |
| | | | Totale | 989.099,48 € |

Valorizzazione Economica Servizi di Sicurezza - Continuativi

| Figura Professionale | | Quantità (gg) | Ricavi Unitari PSN | Ricavi PSN |
|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| Cloud Application Architect | PSN-SP-01 | 29 | 402,22 € | 11.664,38 € |
| Cloud Application Specialist | PSN-SP-04 | 59 | 327,46 € | 19.320,14 € |
| Project Manager | PSN-SP-07 | 43 | 386,08 € | 16.601,44 € |
| Security Principal | PSN-SP-13 | 24 | 540,51 € | 12.972,24 € |
| Senior Information Security Consultant | PSN-SP-14 | 30 | 440,04 € | 13.201,20 € |
| Junior Information Security Consultant | PSN-SP-15 | 69 | 308,86 € | 21.311,34 € |
| Security Solution Architect | PSN-SP-16 | 48 | 440,04 € | 21.121,92 € |
| Senior Security Auditor/Analyst | PSN-SP-17 | 118 | 463,29 € | 54.668,22 € |
| Junior Security Analyst | PSN-SP-18 | 86 | 293,09 € | 25.205,74 € |
| Senior Penetration Tester | PSN-SP-19 | 27 | 386,08 € | 10.424,16 € |
| Junior Penetration Tester | PSN-SP-20 | 56 | 270,67 € | 15.157,52 € |
| Data Protection Specialist | PSN-SP-22 | 72 | 386,08 € | 27.797,76 € |
| | | | Totale | 249.446,06 € |

Il DEC
Ing. Dina Assunta Ari

Per Presa Visione, il RUP
Dott. Cesare Delussu

ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale: Via Piero della Francesca
Comune: 09047 - Selargius (CA)
P.IVA: 03990570925
C.F.: 03990570925
www.aressardegna.it

DIPARTIMENTO SaDIT
Via Piero della Francesca 09047
Selargius (CA)

S.C. Sistemi Informativi amministrativi (SIAMM)
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari
Tel.: 079-2061962
Mail: sc.siamministrativi@aressardegna.it