

RELAZIONE DI SAL N°4

**4° Stato di Avanzamento Lavori relativo al contratto di adesione
all'AQ 2213 "Public Cloud IAAS e PAAS" Lotto 1 per l'acquisizione di
servizi infrastrutturali IaaS-PaaS in ambiente cloud**

Periodo 1 Luglio 2025 – 30 Settembre 2025

CIG derivato: B03A92F511

ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale: Via Piero della Francesca
Comune: 09047 - Selargius (CA)
P.IVA: 03990570925
C.F.: 03990570925
www.aresardegna.it

DIPARTIMENTO SaDIT
Via Piero della Francesca 09047
Selargius (CA)

**S.C. Sistemi Informativi amministrativi
(SIAMM)**
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari
Tel.: 079-2061962
Mail: sc.siamministrativi@aresardegna.it

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI Italware nell’ambito del progetto di fornitura di servizi infrastrutturali IaaS-PaaS tramite adesione da parte di ARES Sardegna all’AQ 2213 “Public Cloud IAAS e PAAS” Lotto 1, CIG B03A92F511, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 492 del 23/02/2024

Il Direttore di esecuzione del contratto (DEC) attesta positivamente, con la presente relazione, la conformità in corso di esecuzione del contratto delle attività svolte e delle relative quantificazioni economiche secondo la rendicontazione trimestrale estratta dalla piattaforma, per un importo IVA Esclusa di **198.606,12 €**.

La valutazione tiene conto del modello di stima della rendicontazione “*OCI AQ IaaSPaas L1 - Modello Rendicontazione - 2025-09-30.xlsx*” predisposto da ARES Sardegna sulla base dei consumi rilevati da console OCI per il periodo in oggetto tra il 1 Luglio 2025 e il 30 Settembre 2025.

Il DEC
Ing. Dina Assunta Ari

Per Presa Visione, il RUP
Dott. Cesare Delussu