

# RELAZIONE DI SAL N°4

**4° Stato di Avanzamento Lavori relativo al contratto esecutivo in adesione all'accordo quadro CONSIP "Cloud Enabling" - LOTTO 4 - "Pubblica Amministrazione Locale – Area Centro" (ID 2652) avente ad oggetto l'erogazione di servizi professionali tecnici e di supporto all'adozione del cloud e PMO per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016**

**Periodo 1 aprile 2025 – 30 settembre 2025**

**CIG derivato: B267922498**

**CUI: S03990570925202400056**

**CUP: J81C23000660006 - I91C23000630006 - B61C23000510006 -  
B11C23000550006 - J11C23000570006 - D18C23001250006 -  
B11C23000540006 - G21C23000500006 - H81C23000710006 -  
G21C23000520006 - C21C23000550006 - I71C23000510006**

**ARES Azienda Regionale della Salute**  
Sede Legale: Via Piero della Francesca  
Comune: 09047 - Selargius (CA)  
P.IVA: 03990570925  
C.F.: 03990570925  
[www.aressardegna.it](http://www.aressardegna.it)

**DIPARTIMENTO SaDIT**  
Via Piero della Francesca 09047  
Selargius (CA)

**S.C. Sistemi Informativi amministrativi (SIAMM)**  
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari  
Tel.: 079-2061962  
Mail: [sc.siamministrativi@aressardegna.it](mailto:sc.siamministrativi@aressardegna.it)

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal fornitore nell'ambito del progetto di fornitura di servizi professionali tecnici e di supporto all'adozione del cloud e di servizi di PMO con contratto avente CIG B267922498, approvato con determina con determina dirigenziale n. 1681 del 27/06/2024.

Il Direttore di esecuzione del contratto (DEC) attesta positivamente, con la presente relazione, la conformità in corso di esecuzione del contratto delle attività svolte e delle relative quantificazioni economiche secondo la proposta di SAL presentata da BIP in data 31/10/2025, per un importo IVA Esclusa di 335.971,84 €

La valutazione tiene conto delle attività svolte e dei rispettivi deliverable prodotti nel periodo di riferimento.

In particolare, nel periodo in oggetto, tra il 1 aprile 2025 e il 30 settembre 2025, i deliverable consegnati da BIP in apposita area condivisa con ARES e approvati dall'Amministrazione i documenti allegati alla proposta di SAL:

- Documentazione a supporto della definizione della strategia (revisione e approfondimenti del perimetro applicativo incluso nel progetto multi-misura, strategia di collaudo infrastrutturale su OCI e PSN, pianificazione passaggio di consegna gestione infrastruttura OCI e PSN);
- Documentazione a supporto dello studio di fattibilità (Richiesta chiarimenti Misura 1.4.3, Analisi redistribuzione delle risorse del tenant ARES su PSN, supporto all'elaborazione delle stime sui consumi futuri OCI per l'acquisto di crediti);
- Documentazione di supporto per le attività di governo (Gantt delle attività, sintesi dei SAL, modello di gestione per la rendicontazione delle attività di migrazione, note di supporto amministrativo e di riscontro sui deliverable revisionati, documentazione monitoraggio adesioni, Organizzazione passaggio di consegne, monitoraggio KPI-SLA dei contratti, documentazione monitoraggio adesioni, supporto per redazione richieste di asseverazione).

Considerati i deliverable di cui sopra, si conferma la congruenza degli importi proposti all'interno della proposta di SAL inoltrata da BIP, riportati di seguito e opportunamente dettagliati nelle pagine successive.

Servizio	Importo [€, IVA Esclusa]	% avanzamento	Residuo [€, IVA Esclusa]
L4.S2 - Strategia	64.539,84 €	33,01%	31.568,40 €
L4.S3 - Studio di Fattibilità	68.748,96 €	34,79%	27.359,28 €
L4.S4 - PMO	202.683,04 €	33,51%	99.396,80 €
<b>TOTALE (IVA Esclusa)</b>	<b>335.971,84 €</b>	<b>33,67%</b>	<b>158.324,48 €</b>

**ARES Azienda Regionale della Salute**  
Sede Legale: Via Piero della Francesca  
Comune: 09047 - Selargius (CA)  
P.IVA: 03990570925  
C.F.: 03990570925  
[www.aressardegna.it](http://www.aressardegna.it)

**DIPARTIMENTO SaDIT**  
Via Piero della Francesca 09047  
Selargius (CA)

**S.C. Sistemi Informativi amministrativi (SIAMM)**  
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari  
Tel.: 079-2061962  
Mail: [sc.siamministrativi@aressardegna.it](mailto:sc.siamministrativi@aressardegna.it)



DIPARTIMENTO  
Per la Sanità Digitale e  
l'Innovazione Tecnologica

STRUTTURA COMPLESSA  
Sistemi Informativi Amministrativi

Di seguito la tabella con il dettaglio degli importi relativi alle attività erogate nel SAL 4 in oggetto:

Residuo contratto CIG derivato: B267922498						Riconosciuto SAL 4		Residuo da SAL 4		Avanzamento %	
Cod. Serv.	Nome Servizio	Metrica	Tariffe [€/GG]	GG totale	Importo totale [€, IVA esclusa]	GG erogate	Importo [€, IVA esclusa]	GG	Importo [€, IVA esclusa]	SAL 4	Totale
L4.S2	Strategia	GG/team ottimale	233,84 €	836	195.490,24 €	276	64.539,84 €	135	31.568,40 €	33,01%	83,85%
L4.S3	Studio di Fattibilità	GG/team ottimale	233,84 €	845	197.594,80 €	294	68.748,96 €	117	27.359,28 €	34,79%	86,15%
L4.S4	PMO	GG/team ottimale	216,08 €	2799	604.807,92 €	938	202.683,04 €	460	99.396,80 €	33,51%	83,57%
Totale (IVA esclusa)				4480	997.892,96 €	1508	335.971,84 €	712	158.324,48 €	33,67%	84,13%
Totale (IVA inclusa 22%)				-	1.217.429,41 €	-	409.885,64 €	-	193.155,87 €	-	-

**ARES Azienda Regionale della Salute**  
Sede Legale: Via Piero della Francesca  
Comune: 09047 - Selargius (CA)  
P.IVA: 03990570925  
C.F.: 03990570925  
www.aressardegna.it

**DIPARTIMENTO SaDIT**  
Via Piero della Francesca 09047  
Selargius (CA)

**S.C. Sistemi Informativi amministrativi (SIAMM)**  
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari  
Tel.: 079-2061962  
Mail: sc.siamministrativi@aressardegna.it



Di seguito la tabella con il dettaglio dei singoli importi corrisposti a ciascuna società facente parte del RTI in relazione al presente SAL:

SAL 4		RIPARTIZIONE RTI		
Cod. Serv.	Importo [€, IVA esclusa]	BIP [€, IVA esclusa]	McKinsey & Company [€, IVA esclusa]	Arthur D-Little [€, IVA esclusa]
L4.S2	64.539,84 €	64.539,84 €	0 €	0 €
L4.S3	68.748,96 €	68.748,96 €	0 €	0 €
L4.S4	202.683,04 €	202.683,04 €	0 €	0 €
<b>Totale (IVA esclusa)</b>	<b>335.971,84 €</b>	<b>335.971,84 €</b>	0 €	0 €
<b>Totale (IVA inclusa 22%)</b>	<b>409.885,64 €</b>	<b>409.885,64 €</b>	0 €	0 €

Con riferimento agli ambiti identificati da ARES ed in coerenza con le attività dei servizi L4.S2, L4.S3 e L4.S4, si riporta di seguito la pianificazione economica di massima delle attività, iva esclusa.

Attività	Importo totale per ambito	SAL 1   lug-ott		SAL 2   nov-dic		TOTALE 2024	
Ambito	[€, IVA esclusa]	Importo [€, IVA esclusa]	%	Importo [€, IVA esclusa]	%	Importo [€, IVA esclusa]	%
Strategia	195.490,24	49.574,08	25,36%	17.538,00	8,97%	67.112,08	34,33%
Studio di Fattibilità	197.594,80	49.574,08	16,74%	17.538,00	8,88%	67.112,08	33,96%
PMO	604.807,92	148.663,04	16,74%	52.723,52	8,72%	201.386,56	33,30%
<b>TOTALE</b>	<b>997.892,96</b>	<b>247.811,20</b>	<b>58,84%</b>	<b>350.740,00</b>	<b>26,56%</b>	<b>335.610,72</b>	<b>33,63%</b>

Attività	Importo totale per ambito	SAL 3   gen-mar		SAL 4   apr-sett		SAL 5   ott-dic		TOTALE 2025	
Ambito	[€, IVA esclusa]	Importo [€, IVA esclusa]	%	Importo [€, IVA esclusa]	%	Importo [€, IVA esclusa]	%	Importo [€, IVA esclusa]	%
Strategia	195.490,24	32.269,92	16,51%	64.539,84	33,01%	22.214,80	11,36%	119.024,56	60,89%
Studio di Fattibilità	197.594,80	34.374,48	17,40%	68.748,96	34,79%	22.214,80	11,24%	125.338,24	63,43%
PMO	604.807,92	101.341,52	16,76%	202.683,04	33,51%	55.100,40	9,11%	359.124,96	59,38%
<b>TOTALE</b>	<b>997.892,96</b>	<b>167.985,92</b>	<b>16,83%</b>	<b>335.971,84</b>	<b>33,67%</b>	<b>99.530,00</b>	<b>9,97%</b>	<b>603.487,76</b>	<b>60,42%</b>

**ARES Azienda Regionale della Salute**  
Sede Legale: Via Piero della Francesca  
Comune: 09047 - Selargius (CA)  
P.IVA: 03990570925  
C.F.: 03990570925  
www.aressardegna.it

**DIPARTIMENTO SaDIT**  
Via Piero della Francesca 09047  
Selargius (CA)

**S.C. Sistemi Informativi amministrativi (SIAMM)**  
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari  
Tel.: 079-2061962  
Mail: sc.siamministrativi@aressardegna.it

Attività	Importo totale per ambito	SAL 6   gen-mar		TOTALE 2026	
Ambito	[€, IVA esclusa]	Importo [€, IVA esclusa]	%	Importo [€, IVA esclusa]	%
Strategia	195.490,24	9.353,60	4,78%	9.353,60	100,00%
Studio di Fattibilità	197.594,80	5.144,48	2,60%	5.144,48	100,00%
PMO	604.807,92	44.296,40	7,32%	44.296,40	100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>997.892,96</b>	<b>58.794,48</b>	<b>5,89%</b>	<b>58.794,48</b>	<b>99,95%</b>

Il DEC  
Ing. Dina Assunta Ari

Per Presa Visione, il RUP  
Dott. Cesare Delussu

**ARES Azienda Regionale della Salute**  
Sede Legale: Via Piero della Francesca  
Comune: 09047 - Selargius (CA)  
P.IVA: 03990570925  
C.F.: 03990570925  
[www.aressardegna.it](http://www.aressardegna.it)

**DIPARTIMENTO SaDIT**  
Via Piero della Francesca 09047  
Selargius (CA)

**S.C. Sistemi Informativi amministrativi (SIAMM)**  
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari  
Tel.: 079-2061962  
Mail: [sc.siamministrativi@aressardegna.it](mailto:sc.siamministrativi@aressardegna.it)