

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3365 DEL 04 / 12 / 2025

Proposta n. PDTD 3395 del 26/11/2025

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E INFORMATICA CLINICA
Il Direttore: Dott. Cesare Delussu

Oggetto: Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente 1 – Intervento 1.2.3.2 «Servizi di telemedicina» - Decisione a contrarre finalizzata all'adesione all'Accordo Quadro "Servizio di Infrastruttura Regionale di Telemedicina - GPI - ARIA_2023_807 - Lotto 2" per la realizzazione dell'Infrastruttura Regionale di Telemedicina – CUP D71H23000290006. CIG Accordo Quadro: 98998449B4 – CIG DERIVATO: B4CC42F05B - Approvazione SAL n. 1.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Sig. Fabrizio Marras	
Il Responsabile Unico del Progetto	Ing. Gianmaria Mancosu	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute - ARES

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E INFORMATICA CLINICA

VISTO il D. Lgs. N.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii”;

VISTA la Legge Regionale n.24/20 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. 10 del 2006, della L.R. n.23 del 2014 e della L.R. n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore e ss.mm.ii”;

RICHIAMATO l’Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l’assetto macro-organizzativo dell’Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 *“Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”*;

CONSIDERATO CHE, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell’assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l’assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 29/04/2024, con la quale è stata aggiornata la deliberazione n. 30 del 01.02.2023 e ss.mm.ii. sull’organizzazione aziendale a seguito dell’adozione definitiva dell’Atto Aziendale e sono stati confermati gli incarichi provvisori:

- di Responsabile della SC Infrastrutture e Reti Dati all’Ing. Marco Galisai;
- di Responsabile della SC Sistemi Informativi Amministrativi (SIAMM) al Dott. Cesare Delussu;

PRESO ATTO che nella medesima deliberazione si conferma il sistema delle deleghe previsto nella deliberazione ARES n. 1 del 03/01/2023;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 15/11/2024, con la quale sono stati attribuiti gli incarichi provvisori:

- di Direttore del Dipartimento per la Sanità Digitale e l’Innovazione Tecnologica all’ing. Marco Galisai
- di Direttore ad interim della SC Sistemi Informativi Sanitari ed Informatica Clinica al Dott. Cesare Delussu;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 avente oggetto “Codice dei Contratti Pubblici” denominato anche “Codice”;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di*

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 345 del 24/12/2024 di adesione all'Accordo Quadro "Servizio di Infrastruttura Regionale di Telemedicina (IRT) - GPI - ARIA_2023_807 - Lotto 2" e contestuale autorizzazione all'esecuzione anticipata delle attività, nelle more della stipula del Contratto Applicativo, per la realizzazione dell'IRT;

RICHIAMATO il Contratto Applicativo stipulato in data 04/02/2025 tra ARES e il RTI GPI S.p.A. (composto da GPI S.p.A. – capogruppo mandataria – Boston Consulting Group S.r.l., Cardioline S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l. e Vodafone Italia S.p.A.) con CIG dell'Accordo Quadro 98998449B4 - CIG Derivato B4CC42F05B, relativo all'Accordo Quadro CIG 98998449B4 (CIG derivato B4CC42F05B), che ha un valore complessivo di € 13.208.342,78 (€ 9.043.755,86 per i primi 24 mesi e € 4.164.586,98 per i successivi 24 mesi opzionali);

VISTO il Verbale di avvio dell'esecuzione dei lavori, con prot. n. PG/2025/0010481 del 20/02/2025, con il quale è stata fissata la data di avvio delle attività al 06/02/2025;

VISTA la proposta di SAL n. 1 al 24/10/2025 trasmessa con PEC con prot. PG/2025/0051433 del 24/10/2025 la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A, non soggetto a pubblicazione);

VISTO il Verbale di Approvazione comprensivo del rendiconto di SAL n. 1 predisposto dal DEC Ing. Flavia Lodi in data 06/11/2025, il quale certifica la conformità dei servizi portati a valore nella proposta di SAL, la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B, non soggetto a pubblicazione);

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** del Verbale di Approvazione comprensivo del rendiconto di SAL n. 1 predisposto dalla DEC Ing. Flavia Lodi in data 06/11/2025, il quale certifica la conformità dei servizi portati a valore nella proposta di SAL, la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B, non soggetto a pubblicazione);
- 2) **DI APPROVARE**, pertanto, la proposta di SAL n. 1 al 24/10/2025 trasmessa con PEC con prot. PG/2025/0051433 del 24/10/2025 la cui copia è allegata al presente Atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A, non soggetto a pubblicazione);
- 3) **DI DARE ATTO** che il quadro economico per la realizzazione del Servizio di Infrastruttura Regionale di Telemedicina - GPI - ARIA_2023_807 - Lotto 2" risultante dalla approvazione del SAL n. 1 di cui sopra, è rappresentato nel Verbale di Approvazione comprensivo del rendiconto di SAL n. 1 in ALLEGATO B;
- 4) **DI AUTORIZZARE** GPI S.p.A. (Capogruppo mandataria), all'emissione delle corrispondenti fatture, in applicazione delle norme sulla fatturazione previste nel Contratto Applicativo stipulato in data 04/02/2025 per un totale pari a € 705.908,60 (IVA esclusa);
- 5) **DI AUTORIZZARE** tutti gli atti successivi e conseguenti alla registrazione delle fatture del RTI conseguenti all'approvazione della proposta di SAL n. 1;

- 6) **DI STABILIRE** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES;
- 7) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute – ARES.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E INFORMATICA CLINICA
Dott. Cesare Delussu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Allegato A: Proposta di SAL n. 1 PG/2025/0051433 del 24/10/2025 - Fornitore
- Allegato B: Verbale di approvazione comprensivo del rendiconto SAL n. 1 del 06/11/2025 - DEC

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute – ARES dal 04 / 12 / 2025 al 19 / 12 / 2025

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
