

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 327 DEL 10 /02 /2026

Proposta n. PDTD 343 del 02/02/2026

**IL DIRETTORE SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI
Dott. Cesare Delussu**

**Oggetto: Contratto d'Utenza con il Polo Strategico Nazionale S.p.A. (PSN) stipulato tramite adesione alla Convenzione sottoscritta tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DTD) e il PSN, nell'ambito dell'investimento finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (finanziamento dall'Unione Europea, grazie al Next Generation EU) di cui alla Missione 1 Componente 1, dedicato all'Investimento 1.1 "Infrastrutture Digitali" CUP J81C23000660006 - I91C23000630006 - B61C23000510006 - B11C23000550006 - J11C23000570006 - D18C23001250006 - B11C23000540006 - G21C23000500006 - H81C23000710006 - G21C23000520006 - C21C23000550006 - I71C23000510006 – CIG della Concessione: 9066973ECE - CIG Derivato B06937F577.
Approvazione SAL n. 4 relativo al periodo 1 luglio 2025 – 30 settembre 2025**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Sig. Fabrizio Marras	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Cesare Delussu	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute - ARES

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI

VISTO il D. Lgs. N.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii”;

VISTA la Legge Regionale n.24/20 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. 10 del 2006, della L.R. n.23 del 2014 e della L.R. n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore e ss.mm.ii”;

RICHIAMATO l’Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l’assetto macro-organizzativo dell’Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*”;

CONSIDERATO CHE, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell’assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l’assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 29/04/2024, con la quale è stata aggiornata la deliberazione n. 30 del 01.02.2023 e ss.mm.ii. sull’organizzazione aziendale a seguito dell’adozione definitiva dell’Atto Aziendale e sono stati confermati gli incarichi provvisori:

- di Responsabile della SC Infrastrutture e Reti Dati all’Ing. Marco Galisai;
- di Responsabile della SC Sistemi Informativi Amministrativi (SIAMM) al Dott. Cesare Delussu;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 52 del 23/02/2024 “*Adesione alla Convenzione sottoscritta tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DTD) e il Polo Strategico Nazionale S.p.A., per la gestione del processo di transizione digitale di cui al comma 1 dell’articolo 33-septies del D.L. n. 179 del 2012, nell’ambito dell’investimento finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU) di cui alla Missione 1 Componente 1, dedicato all’Investimento 1.1 “Infrastrutture Digitali” per supportare alla migrazione in Cloud dei dati e sistemi informativi alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Aziende Ospedaliere (AO). CUP J81C23000660006 - I91C23000630006 - B61C23000510006 - B11C23000550006 - J11C23000570006 - D18C23001250006 - B11C23000540006 - G21C23000500006 - H81C23000710006 - G21C23000520006 - C21C23000550006 - I71C23000510006 – CIG della Concessione: 9066973ECE - CIG Derivato B06937F577”;*

VISTO il Contratto di adesione al PSN 2023-0000003990570925-CdU-P1R1 stipulato tra ARES Sardegna e il PSN in data 15/03/2024;

VISTO il modello di rendicontazione dei costi del contratto con PSN, contenuto nel Progetto del Piano dei Fabbisogni “2023-0000003990570925-PPdF-P1R1 - Ares Sardegna” acquisito dall’Azienda con Prot.

PG/2024/9157 del 15/02/2024, che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale ed è stato approvato con la deliberazione n. 52 del 23/02/2024 sopra citata;

VISTA la stima dei costi rendicontabili per il periodo 1 luglio 2025 – 30 settembre 2025, calcolata tramite modello condiviso tra ARES e i referenti del contratto del PSN in data 17/07/2024 nell'incontro ad oggetto "Misura 1.1 - Incontro per verifica SAL" e in data 25/07/2024 nell'incontro ad oggetto "Misura 1.1 - Rendicontazione Leonardo", adottato tra le parti in data 31/07/2024, la cui copia è allegata al presente atto (ALLEGATO B, non soggetto a pubblicazione);

VISTA la comunicazione del 16/07/2025 prot. PG/2025/0035213 relativa alla quantificazione di penali legate al mancato rispetto degli indicatori di qualità IQ03, IQ04, IQ17 previsti dalla Convenzione con il PSN;

DATO ATTO che a seguito della contestazione del PSN ricevuta con comunicazione del 5/08/2025, con riconoscimento parziale delle penali solo relativamente all'indicatore IQ17, è stato promosso in data 29/10/2025 dal DEC Ing. Dina Assunta Ari un tentativo di conciliazione, come previsto dall'art. 14 co. 5 del Contratto di adesione al PSN;

VISTA la proposta di SAL n. 4 relativa al periodo 1 luglio 2025 – 30 settembre 2025 presentata dal PSN prot. n. PG 6644-2026, la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

VISTA la relazione di SAL N. 4 predisposta dal DEC Ing. Dina Assunta Ari prot n. PG 9584/2026, la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A), la quale propone l'approvazione degli importi economici contenuti nella proposta di SAL, con la contestuale applicazione delle penali riscontrate durante l'incontro del 29/10/2025 sopra citato;

PRESO ATTO della richiesta pervenuta da parte del PSN in data 30 settembre 2025 tramite comunicazione PEC PG 46919/2025, in cui ARES viene sollecitata a procedere con la massima urgenza alla trasmissione tramite il Nodo Smistamento Ordini ("NSO") degli ordini di acquisto dei servizi erogati dal PSN;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO** che il quadro economico del progetto esecutivo relativo al contratto d'Utenza con il Polo Strategico Nazionale S.p.A. (PSN) stipulato tramite adesione alla Convenzione sottoscritta tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DTD) e il PSN, nell'ambito dell'investimento finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (finanziamento dall'Unione Europea, grazie al Next Generation EU) di cui alla Missione 1 Componente 1, dedicato all'Investimento 1.1 "Infrastrutture Digitali"– CIG della Concessione: 9066973ECE - CIG Derivato B06937F577, risultante dall'approvazione del SAL n. 4 di cui sopra, è rappresentato nella relazione di SAL n. 4 predisposta dal DEC Ing. Dina Ari prot. n. PG 9584/2026 la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A), il quale autorizza l'approvazione della proposta di SAL n. 4 relativa al periodo 1 luglio 2025 – 30 settembre 2025;
- 2) DI AUTORIZZARE** il PSN all'emissione delle corrispondenti fatture, in applicazione delle norme sulla fatturazione previste nel Contratto stipulato in data 15/03/2024 per un totale pari a 1.091.919,08 € (IVA esclusa);
- 3) DI AUTORIZZARE** tutti gli atti successivi e conseguenti alla registrazione delle fatture conseguenti all'approvazione della proposta di SAL n. 4;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute – ARES.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI

Dott. Cesare Delussu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Allegato A: Proposta di SAL n. 4 PSN Luglio 2025/Settembre 2025 prot. n. PG 6644/2026
- Allegato B: Relazione di SAL n. 4 PSN Luglio 2025/Settembre 2025 prot. n. PG 9584/2026

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Allegato C: Stima Rendicontazione PSN 2025-09-30

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute – ARES dal 10 / 02 / 2026 al 25 / 02 / 2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
