

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1516 DEL 08/06/2026

Proposta n. PDTD/2026/ 1568 del 03/06/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E INFORMATICA CLINICA

Dott. Cesare Delussu

OGGETTO: PNRR M6C2 -1.3.1(b). - NextGenerationEU (NGEU) – Contratto con l'operatore economico SERVICE LIFE S.r.l. per l'attuazione degli interventi di adeguamento tecnologico e integrazione dei sistemi informativi sanitari della regione Sardegna alle specifiche FSE 2.0 nazionali, nell'ambito dell'investimento dell'Unione Europea *Next Generation EU* – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» - CIG 99955783E8 - CUP D71J23000060006. **Differimento scadenza contrattuale e rimodulazione impegno di spesa.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	P.I. Tiziana Usai	
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento	Dott. Emiliano Arca	
Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)	Dott. Cesare Delussu	FIRMA IN CALCE AL PRESENTE ATTO

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute – ARES

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E INFORMATICA CLINICA

VISTO il D. Lgs. N.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii”;

VISTA la Legge Regionale n.24/20 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. 10 del 2006, della L.R. n.23 del 2014 e della L.R. n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore e ss.mm.ii”;

RICHIAMATO l’Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l’assetto macro-organizzativo dell’Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”;

CONSIDERATO che, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell’assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l’assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 avente oggetto “Codice dei Contratti Pubblici” denominato anche “Codice”;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 2788 del 02/11/2023, con la quale è stata aggiudicata in favore dell’operatore economico SERVICE LIFE S.r.l. la procedura negoziata per l’affidamento dell’attuazione degli interventi di adeguamento tecnologico e integrazione dei sistemi informativi sanitari della regione Sardegna alle specifiche FSE 2.0 nazionali, per un importo contrattuale pari a € 393.310,00 IVA esclusa, CIG 99955783E8;

EVIDENZIATO, che la predetta iniziativa di integrazione trova copertura nell’ambito dell’investimento dell’Unione Europea Next Generation EU – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» - CUP D71J23000060006;

CONSIDERATO che la sopra citata determina prevedeva una durata dell’affidamento di 12 mesi, mentre l’impegno di spesa formalizzato nella parte dispositiva della stessa veniva ripartito tra gli esercizi 2023 e 2024;

VISTA la nota n. PG/2026/31731 del 28/05/2026, a firma del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dott. Emiliano Deplano, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), nella quale:

- si dà atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL 1) formalizzato con il Verbale SAL 1 (PG/2023/72438 del 14/12/2023, nel quale è stato rendicontato e validato un avanzamento pari al 78,5%, per un importo di € 308.770,00 IVA esclusa;
- si comunica la necessità di differire la scadenza del contratto al 31/10/2026, al fine di garantire le attività necessarie al completamento del progetto;

RILEVATO che le risorse residue del finanziamento PNRR, per un importo pari a € 84.540,00 IVA esclusa, corrispondenti a € 103.138,80 IVA inclusa, deve essere concretamente imputato sull’annualità 2026, come specificato nella seguente tabella:

UFF. AUT.	MACRO	CONTO	CENTRO DI COSTO	CODICE PROGETTO	ANNO 2026 IVA INCLUSA
SADIS	8	A102010601 - "Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti"	ARES	PNRR_M6C2_A30_1.3.1_PAT	103.138,80 €

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati;

DETERMINA

- 1) **DI AUTORIZZARE** il differimento al 31/10/2026 della scadenza del contratto con l'operatore economico SERVICE LIFE S.r.l. per l'attuazione degli interventi di adeguamento tecnologico e integrazione dei sistemi informativi sanitari della regione Sardegna alle specifiche FSE 2.0 nazionali, finanziato nell'ambito dell'investimento dell'Unione Europea Next Generation EU – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» - CUP D71J23000060006;
- 2) **DI RIMODULARE** l'impegno di spesa già assunto con la citata determinazione dirigenziale n. 2788 del 02/11/2023, per un importo complessivo di € 393.310,00 (IVA esclusa), corrispondente a € 479.838,20, dando atto che, non essendo stato sostenuto alcun costo nell'anno 2025, l'importo residuo del finanziamento disponibile risulta pari a € 103.138,80, come rappresentato nella seguente tabella:

UFF. AUT.	MACRO	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTI IVA INCLUSA			
				ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
SADIS	8	A102010601 - "Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti"	ARES	302.489,62 €	74.209,78€	/	103.138,80 €
CIG 99955783E8 – CUP D71J23000060006 – Codice Progetto: PNRR_M6C2_A30_1.3.1_PAT							

- 3) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute ARES.

**IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI
E INFORMATICA CLINICA**

Dott. Cesare Delussu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato A – nota del DEC n. prot. PG/2026/31731 del 28/05/2026

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 08 / 06 / 2026 al 23 / 06 / 2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
