

AI RUP – Dott. Cesare Delussu
Direttore S.C Sistemi Informativi
Sanitari e Informatica Clinica

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b del D.lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii. per l'attuazione degli interventi di adeguamento tecnologico e integrazione – Sistemi Informativi Sanitari - del FSE 2.0.- “Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività di finanziamento dall'Unione Europea – NextGenerationEU – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3”. CIG 99955783E8 CUP 71J23000060006. Affidamento all'Operatore Economica Service Life s.r.l.– proposta di dilazione temporale contratto al 31/10/2026.

Con riferimento all'affidamento in oggetto, si richiamano a seguire i punti principali della situazione contrattuale:

- Con la Determinazione Dirigenziale n. 2788 del 02/11/2023 e conseguente contratto è stata affiatata all'Operatore Economico Service Life Srl, la procedura negoziata in oggetto per un quadro economico con importo totale di € 393.310,00 (IVA esclusa). La durata dell'affidamento era stata fissata a 12 mesi. Si riporta a seguire il quadro economico sopra richiamato:

ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE	IMPORTO PREVISTO (IVA ESCLUSA)	IMPORTO PREVISTO (IVA INCLUSA)
Progettazione una tantum (valutate in una logica di progettazione a livello nazionale). Prezzo a corpo.	€ 34.500,00	€ 42.090,00
Attività di integrazione	€ 173.840,00	€ 212.084,80
Integrazione con i servizi di validazione dei documenti mediante il Gateway EDS. Prezzo	€ 6.360,00	€ 7.759,20
Adeguamento dei documenti dei sistemi producer al formato CDA2in e attivazione dei meccanismi di firma digitale. Invocazione dei servizi di pubblicazione, sostituzione e cancellazione conformemente alle specifiche FSE 2.0.	€ 37.100,00	€ 45.262,00
Attivazione dei servizi di intermediazione degli ESB aziendali nel processo di alimentazione del FSE 2.0.	€ 138.860,00	€ 169.409,20
Attivazione nuovo producer.	€ 2.650,00	€ 3.233,00
Servizi di aggiornamento, configurazione, avviamento, formazione e supporto.	Inclusi	Inclusi
TOTALE	€ 393.310,00	€ 479.838,20



CIÒ PREMESSO, PRESO ATTO:

- dello Stato Avanzamento Lavori (SAL 1), formalizzato con il Verbale SAL 1 (PG/2023/72438 del 14/12/2023), nel quale è stato rendicontato e validato un avanzamento pari al 78,5%, per un importo speso di € 308.770,00 (IVA esclusa).

CONSIDERATA:

- che è decorsa la durata contrattuale di 12 mesi prevista

Alla luce di ciò, e tenuto conto del residuo contrattuale pari a 84.540,00 € (IVA esclusa), si rende necessaria e urgente la predisposizione di una proroga formale del contratto al 31 ottobre 2026, finalizzata al riconoscimento delle attività residue per il completamento di quanto previsto dagli interventi di adeguamento tecnologico e integrazione dei sistemi sanitari regionali con il FSE 2.0.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
(Dott. Emiliano Deplano)